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N° 1380-53-2016  |N° | N.A.
ACTA No: REUNION MESA DE TRABAJO IE JULIUS SIEBER TUNJA — BOYACA.
FECHA: 11/12/2020
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS
OBJETO: POR FONDO DE FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REGION CENTRO ORIENT

E (GRUPO 7)

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
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1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterir, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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TEMAS PRESENTE ACTA

Se retinen a través de planta forma virtual Microsoft Teams, representantes del FFIE, representantes
de ETC, representantes de la Union Temporal MEN 2016, representantes de Consorcio GA Escuelas,
y representantes de la interventoria con el fin de hacer seguimiento a las observaciones realizadas
por la curaduria urbana No. 1 de la ciudad de Tunja e identificar los avances que se han logrado a la

fecha.

» Se informa que para el proceso de licenciamiento de la |E Julius Sieber la ETC solicito
prorroga, en consecuencia, el nuevo plazo para entrega de observaciones es el 29 de
diciembre de 2020. El FFIE solicita que le allegue el comunicado de solicitud con el fin de
informar al contratista y a la interventoria.

e La ETC informa que realizo verificacion de informacién de planimetria de la |E Julius Sieber
sin embargo se encontraron inconsistencias en los paramentos, el contratista UTMEN 2016
informa que esas inconsistencias fueron subsanadas, por razén la ETC solicita se le allegue la
Gltima version actualizada con las observaciones corregidas.

» El contratista de fase 2 solita se atiendan todas observaciones tanto las de disefios a cargo de
UTMEN 2026 como las del reconocimiento a las edificaciones existentes a cargo de la ETC, la
ETC informa que el tema de los reconocimientos se esta adelantando y se espe3dra tenerlas
listas para la proxima semana.

e Con el fin hacer una revision pronta y oportuna la UTMEN creara un OneDrive donde se
almacenaran los archivos planiemtricos y de mas necesarios para el tramite de licencia y se
puedan ser consultados por la ETC y demas interesado. EI OneDrive sera creado a mas
tardar el dia de hoy 11 de diciembre de 2020.

e Una vez ubicada la informacién en el OneDrive la ETC revisara en un plazo no mayor al 16 de
diciembre de 2020. Cuando se programara una mesa de trabajo para verificar el avance de
las subsanaciones observaciones, queda pendiente definir hora para la mesa de trabajo. El
contratista de fase 2 solicita la presencia de todos lo especialistas a fin de tratar temas como
parqueaderos sobre los cuales hay observaciones, numero de bafos entre otros

e Lainterventoria recomienda que los parqueaderos que se marcan como privados en planos se
cambien a publicos y para su reemplazo se tomen dos de los que estan en el area de
parqueaderos publicos y obviamente demarquen como privados debidamente resguardados,
lo anterior dado a que como estan sefialados los parqueaderos privados pueden convertirse
en publicos, también recomienda verificar el ancho de la zona de descarga minimo de 3,50m.

e La UTMEN 2016 se compromete a subsanar todas las observaciones a que haya lugar antes
del 16 de diciembre de 2020 y dejar planos ajustados en el OneDrive.

« Por otra parte, la ETC informa que continua con el proceso de tramite ante el IGAC con el fin
de obtener el certificado de areas por parte de esta entidad, no obstante, aclara que llegado el
momento y no se obtiene este certificado se procedera a radicar ante curaduria sin el
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« La interventoria recomienda unificar planimetria dado que una viene desde el disefiador y otra
desde la ETC con el reconocimiento, la idea de unificar es evitar posibles confusiones a la
hora de revisar por parte de la curaduria. El FFIE de igual manera recuerda que en proceso
anteriores se presentd de manera unificada.

e La ETC recuerda que dentro del proceso de licenciamiento se debe incluir la demolicion ya
que en el anterior proceso de licenciamiento no se incluyé, es decir debe quedar licencia de
construccion, reconocimiento y demolicién. Adicionalmente informa que se debe incluir la hoja
de vida de todos los profesionales que intervienen en el proceso de consultoria.

e La ETC solicita se allegue el cuadro de areas a fin de cotejar datos con lo consignado en
documentos como escritura publica, certificado de tradicion y libertad y certificado especial del
IGAC, UTMEN informa que toda la informacién esta consignada en los disefios que se
cargaran en el OneDrive.

e También Solicita se allegue el formulario tnico nacional con las firmas de los especialistas
para terminar su diligenciamiento en la ETC y anexarlo a las subsanaciones.

OTROS. - OBRAS COMPLEMENTARIAS.

El Contratista Consorcio GA Escuelas manifiesta su preocupacién por los tiempos que transcurriran
para aprobacion de estos proyectos, pues se corre el riesgo de no alcanzar a ejecutar proyectos
como Rural del Sur o la Normal Santiago dado que a la fecha no se ha concluido el proceso de
aprobacion de obras complementarias. El FFIE informa que en el caso de la IE Julius Sieber estan en
manos de la ETC y se esta a espera de su respuesta. En el Caso de la |[E Normal Santiago de Tunja
se esta pendiente de realizar una reunion con la ESP Veolia S.A., la cual debe ser coordinada por el
arquitecto German Ricardo Camacho de Infraestructura, con el fin de consolidar la informacion
aportada por la ESP Veolia S.A al GT y a la ETC y definir los temas de los rellenos. En cuanto a Rural
del sur esta pendiente que el Consorcio GA escuelas termine de ajustar observaciones.

COMPROMISOS

1. La unién temporal MEN 2016 creara carpeta en OneDrive con los ultimos archivos actualizados el
dia hoy 11 de diciembre 2020, para la revision de la ETC Tunja.

2. Programar mesa de trabajo con Interventoria Consorcio Sedes Educativas, Contratista de
consultoria UTMEN 2016, Contratista de fase 2 Consorcio GA Escuelas, ETC Tunja (Secretaria de
educacion y planeacién municipal) UG FFIE el miércoles 16 de diciembre revision final conjunta.

3. Posteriormente se programa mesa de trabajo con CURADURIA 1 - Interventoria CSE, UT MEN
2016, GA Escuelas, ETC Tunja (educacién y planeacion) UG FFIE especialista Eduardo Machado
tema aclaracion de dudas generales (parqueaderos. bafios, Alcance)

4. Adelantar Certificado de IGAC por parte de la ETC Tunja.
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5. Entrega final con la subsanacion de observaciones el martes 29 de diciembre 2020

PARTICIPANTES
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