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ASISTENTES A LA REUNIÓN 

 Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad 

SOL INDIRA QUICENO FORERO Directora de Cobertura y Equidad - MEN 

JOSE ALBERTO MORENO Secretario de Educación ETC – Tunja 

NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO 
Arquitecta Contratista de la Secretaría de Educación 
de la ETC – Tunja 

OSCAR PACHECO 
Ingeniero De apoyo – secretaria de Infraestructura - 
Tunja 

NESTOR PEREZ 
Ingeniero De apoyo – secretaria de Infraestructura - 
Tunja 

ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES Profesional de Apoyo MEN Dirección de Cobertura y 
Equidad 

PAULO HERRERA Profesional de Apoyo FFIE  

MARIA CAMILA MANRIQUE Profesional Senior de Apoyo FFIE 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Cláusula Quinta del Convenio Interadministrativo 
Marco Nro. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la ETC Alcaldia de Tunja. 

 
 

TEMAS TRATADOS 

1 Verificación de los asistentes. 

2 Lectura, ajustes y aprobación del orden del día. 

3 Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revisión de compromisos. 

4 
Presentación del avance y estado de ejecución física y financiera de las actividades 
contempladas en el convenio. 

5 Temas de relevancia para la correcta coordinación y seguimiento del presente Convenio. 

 

CONCLUSIONES/DECISIONES 

1 
En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la cláusula quinta del mencionado 
Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este 
comité se celebrará mínimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario hacerlo. 

2 

En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de 
las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del 
mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecución les corresponden a otras instancias contractuales, 
tales como, contratistas y sus interventorías. 

3 En cuanto a la revisión de compromisos, se tiene lo siguiente: 

Fecha 
Día Mes Año 

Hora de inicio 12:00 pm 
Hora de 

finalización 
02:00 pm 

03 noviembre 2021 



 

  
 
 

 

Página 2 de 13 
 

ACTA No 10, SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO 

Nro. 1037 de 2015 
 

Código: PM-FT-01 
Versión: 03 
Rige a partir de su publicación en 
el SIG 

Para las instituciones que se encuentran en ejecución se deben garantizar las siguientes obligaciones: 
 

• Garantizar la conexión de servicios públicos, obras de urbanismo, acometidas, redes 
públicas, accesos, pozos, canales, la operación, mantenimiento y las que se requieran 
afines para el logro del objeto del presente convenio. 

• Ejecutar las obras correspondientes a vías de acceso con las respectivas obras de 
urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios públicos, drenajes, 
cerramientos, arborización o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con el 
inicio de operación de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en virtud 
del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la ejecución de 
los proyectos no cuenten con vías de acceso, a través de las Alcaldías de las instituciones 
educativas que serán atendidas. 

•  Una vez construida la obra, la ETC deberá suministrar la dotación necesaria y de manera 
oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operación de los nuevos espacios 
construidos. Para el efecto deberá cumplir con los lineamientos y especificaciones 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional que sean aplicables a cada uno de 
los ambientes del establecimiento educativo u obras de infraestructura desarrolladas, con 
las cuales se propenda por el aseguramiento de la implementación de la jornada única 
escolar. 

4 

 
El presente comité se adelanta con base en la información con corte a septiembre de 2021 remitida por 
la UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos 
priorizados por la Alcaldia de Tunja cuyo avance es el siguiente: 
 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TIPO 

PREDIO 
 VALOR TOTAL MAXIMO 

ESPERADO ($)  
 VALOR TOTAL FFIE ($)  

 VALOR TOTAL COFINANCIACIÓN 
ETC ($)  

 IE GONZALO SUAREZ RENDON   URBANO   $                                3.212.889.387   $                          2.160.794.463   $                                 1.052.094.924  

 IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA  URBANO   $                                3.380.524.429   $                          1.822.103.632   $                                 1.558.420.797  

 IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO 
DE TUNJA SEDE CENTRAL 

 URBANO   $                                7.313.854.785   $                          3.916.294.266   $                                 3.397.560.519  

 I.E.RURAL DEL SUR SEDE 
PRINCIPAL 

 RURAL   $                                6.248.884.130   $                          4.365.128.248   $                                 1.883.755.882  

 IE NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON  

 URBANO   $                                4.901.190.960   $                          3.047.423.231   $                                 1.853.767.729  

 TOTAL  $                      25.057.343.691    
 

INSTITUCION EDUCATIVA 
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ESTADO DEL ACTA ETAPA DE OBRA 
% AVANCE 

EJECUTADO DE 
OBRA 

 IE GONZALO SUAREZ RENDON  12 OBRA TERMINADA OBRA TERMINADA 100% 

 IE JULIUS SIEBER  15 EN EJECUCIÓN LICENCIA EXPEDIDA 0% 

 IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA  33 EN EJECUCIÓN LICENCIA EXPEDIDA 0% 

 I.E.RURAL DEL SUR  28 EN EJECUCIÓN TRAMITE DE LICENCIA 0% 

 IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON  20 OBRA TERMINADA OBRA TERMINADA 100% 
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Se informa que 5 proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION TEMPORAL 
MEN 2016 – G7 por posibles inconvenientes y atrasos en la entrega de los productos (especialidades 
de la Fase I), así como los Hitos y obras complementarias que componen la FASE II, por Falta de 
capacidad técnica, operativa y/o financiera para la ejecución de las obras, por lo que se iniciaron por 
parte de la UG-FFIE Inicios a procedimiento de terminación anticipada y acuerdos de cesión. 
 
Los contratos de los proyectos fueron sesionados el último trimestre del año 2019 y una vez cumplidas 
las condiciones resolutorias para que la cesión pudiera surtirse como que los diseños y las licencias de 
construcción estuvieran listas por parte del contratista cedente se reiniciaron las actividades de los 
proyectos, donde se evidencia en el primer trimestre el avance de las mismas con respecto a diciembre 
de 2019 de acuerdo con la siguiente información: 
 

Nombre IE  Cesión   Cedente   Cesionario  

I.E. RURAL DEL SUR Si UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE GONZALO SUAREZ RENDON Si UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE JULIUS SIEBER  Si UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON 

Si 
UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO IE BOYACÁ 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE 
TUNJA 

Si 
UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

 
Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educación Nacional al convenio marco 1037 de 
2016, se consultó a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de trámite 
de licencia de construcción cuyo estado es el siguiente: 
 
JULIUS SIEBER:  Finalmente se obtuvo la licencia el día 06 de mayo de 2021 a través de la resolución 
No. 150011210262 – 15001121035. Licencia C1LC-0088-2021 
 
El día 04 de junio de 2021 se hizo la verificación del lote por parte de la unidad de gestión y de la misma 
manera se entregó al contratista del proyecto. se informa que ya se envió la solicitud de orden de inicio 
a la interventoría. 
 
Se informa que se iniciaran actividades con unas obras complementarias, las cuales ya se encuentran 
aprobadas por parte de la ETC por un valor de $694.699.577 incluyendo la Interventoría, 
correspondientes a unos muros de contención, unas demoliciones, movimientos de tierras, andenes y 
una carpeta asfáltica para accesos y urbanismos.  Se definió que las obras complementarias se van a 
realizar a través de una fase complementaria previa a la fase 2 en un tiempo de 75 días. 
Para esta fase de obras complementarias se informa que el contratista solicitó un ajuste al ítem de acero, 
lo cual afecta el presupuesto en un valor aproximado de 32 millones de pesos. 
Por otra parte, se informa que la fase 2 se va a ejecutar bajo la modalidad de global fijo y el contratista 
solicitó indexación de precios (en especial en el ítem del acero). 
Una vez analizadas las situaciones por parte del equipo de controversias contractuales de la unidad de 
gestión del FFIE se determinó que éstas eran viables ante lo cual se le solicitó a la ETC la aprobación 
de los recursos.  
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La ETC manifiesta que a través de oficio del 29/09/2021 no aprobó los recursos disponibles 
argumentando que con la bolsa actual se deben de financiar las obras complementarias necesarias para 
terminar todos los proyectos y Adicionalmente argumenta que ellos en su momento fueron diligentes con 
los tiempos transcurridos del convenio y de los proyectos siendo no atribuible esta causa de indexación 
a ellos. 
expuesto lo anterior la unidad de gestión informa que para la reactivación del proyecto no están 
solicitando todo el 100% de los recursos solicitados por el contratista y que la solicitud corresponde a 
financiar $247.173.130 millones de pesos m/cte. (acuerdo de obra: $232.179.680 – acta de servicio de 
interventoría $ 13.930.781 y supervisión técnica independiente: $1.062.669) concerniente a los a los 
ajustes que hay que realizar en los contratos de obra e interventoría y supervisión técnica independiente. 
se informa por parte de la unidad de gestión que los recursos para el ajuste del ítem de acero de las 
obras complementarias correspondiente a 34 millones de pesos aproximadamente, el valor 
indeterminado del ajuste para el acero del proyecto de fase 2 y la prórroga y el valor de los costos fijos 
de la mayor permanencia de interventoría serán asumidas por el fondo de financiamiento para la 
infraestructura educativa a través de las cuentas de contingencia que tienen determinadas para este 
proyecto. 
Explica la formulación de los presupuestos la entidad territorial solicita radicar nuevamente la solicitud 
de recursos para la institución cole con el ánimo de realizar la correspondiente evaluación de aprobación 
de recursos. 
 
MEN solicita iniciar con los tramites de diseños y solicitud de conexión de servicios públicos. La entidad 
territorial solicita iniciar las obras lo más pronto posible toda vez que están dadas las condiciones para 
el inicio del proyecto. Adicionalmente la entidad territorial realizó compromisos con los entes de control 
para la puesta en funcionamiento de estas instituciones, así como con las comunidades educativas por 
lo que se requiere celeridad en los procesos de inicio de las obras. A lo anterior la entidad territorial 
manifiesta preocupación porque existe una acción popular para que el colegio se encuentre construido 
y se pueda empezar a prestar el servicio educativo. 
 
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: Finalmente se obtuvo la licencia el día 08 de abril de 
2021 a través de la resolución No. 15001221055. La entidad territorial ya realizó el pago de la expensa 
y se está la espera de la entrega de esta, firmada por la curaduría.  
Es importante precisar que para el inicio de este proyecto la curaduría solicitó presentar un estudio de 
tránsito, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 462 de 2017, en la cual se solicita de conformidad 
con lo establecido por el artículo 101 de la ley 769 de 2002, que para la nueva edificación y/o ampliación 
de este desarrollo institucional, con el ánimo de verificar el impacto en el sistema de tránsito y a la 
movilidad circundante y de su zona de influencia. Este estudio deberá ser tramitado y aprobado por parte 
de la autoridad de tránsito competente y será exigible por parte del municipio, en el momento de 
comenzar la ejecución de la obra autorizada en la licencia de construcción. Lo anterior toda vez que la 
exigibilidad de estos estudios fue definida en las escalas, condiciones e instrumentos del municipio. De 
todas maneras, la entidad territorial a través de la Secretaría de educación realizará las reuniones 
internas con la oficina de tránsito para gestionar y agilizar los permisos iniciales con el ánimo de iniciar 
con los preliminares de obra.  
 
Por lo anterior se informa que la entidad territorial aprobó la ejecución de este estudio a través del 
contratista de la unidad de gestión del fondo, ante lo cual se informa que el estudio ya se ejecutó, se 
encuentra terminado y radicado en la secretaria de transito donde se espera la aprobación para la 
próxima semana. Dentro del estudio de tránsito se planteó la ejecución del diseño de bahías para 
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estacionamiento de buses, actividad que está siendo evaluada como una obra complementaria no 
fundamental y que se encuentra en análisis de factibilidad. 
 
Frente a la definición de la cota de entrega del punto de alcantarillado y la controversia generada frente 
a las cotas del terreno, Se informa que se identificaron las cajas de entrega y se verificaron las cotas de 
entrega, ante lo cual el contratista presentó la correspondiente propuesta de diseño de alcantarillado a 
través de la cual se deben ejecutar las siguientes actividades: topografía de la línea de alcantarillado, 
diseño hidrológico para manejo de escorrentías, diseño de un muro de contención, diseño de una placa 
deportiva, concepto geotécnico del relleno. 
es importante precisar que se introdujeron 2 actividades adicionales necesarias para el buen 
funcionamiento de la institución con el ánimo de que la entidad territorial apruebe la ejecución de estos 
diseños para verificar o gestionar los recursos para su ejecución. 
el valor de esta consultoría es de aproximadamente 32 millones de pesos incluida la interventoría. 
expuesto lo anterior la entidad territorial informa que realizará la aprobación de la correspondiente 
consultoría ante lo cual se realizarán los trámites correspondientes. 
se informa por parte de la unidad de gestión que la duración de esta consultoría es de aproximadamente 
65 días calendario y que se debe tener en cuenta el tiempo de la legalización contractual. 
se identificó que la actividad del tanque enterrado ya no es necesaria. 
 
se informa que actualmente se están evaluando unas mayores cantidades correspondientes a unas 
demoliciones de unas placas de contrapiso y unas casetas por un presupuesto aproximado de 400 
millones de pesos. una vez se tenga el presupuesto definitivo y aprobado por interventoría y la unidad 
de gestión se presentará el correspondiente a la entidad territorial. 
 
se informa que se encuentra pendiente el retiro de una maquinaria del lugar de las obras y de una gestión 
de tala de árboles, ante lo cual la entidad territorial informa que ya se presentó el permiso de tala ante 
Corpoboyacá, Se pagaron los correspondientes permisos y se realizará el trámite de notificación ante la 
oficina de Secretaría de Desarrollo la cual es la que se encargará de la gestión de la tabla de los 
individuos arbóreos. 
 
La unidad de gestión informa que el contratista del proyecto solicitó indexación de precios por lo que se 
afectan los valores de los acuerdos de obra y los acuerdos de servicio y supervisión técnica 
independiente de la siguiente manera: 
 
acuerdo de obra: $649.641.446  
acta de servicio de interventoría $ 29.232.865  
supervisión técnica independiente: $7.433.398 
La indexación por el concepto del valor indeterminado que salga del ajuste del acero para la fase 2 del 
proyecto será asumida por el fondo. 
 
expuesto lo anterior la entidad territorial manifiesta que no cuenta con los recursos para los 
correspondientes ajustes y que reitera que no es atribuible estas causas para financiación 100% por 
parte de la misma. Se continuará con la evaluación de posibles alternativas para la ejecución del proyecto 
por parte del fondo y la entidad territorial. 
 
I.E. RURAL DEL SUR:  
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A la fecha la UG-FFIE y la ETC informa que previo a la radicación se realizó una mesa de subsanación 
de observaciones el día 06/03/2021. el 24/03/2021 se radicó en debida forma la solicitud de licencia de 
construcción del proyecto. el día 08/06/2021 se recibió acta de observaciones por parte de la curaduría 
y ya se subsanaron las observaciones finales. Actualmente ya existe la viabilidad de la licencia de 
construcción y la entidad territorial se encuentra gestionando el pago de la expensa. 
 
Es importante precisar que para el inicio de este proyecto la curaduría solicitó presentar un estudio de 
tránsito, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 462 de 2017, en la cual se solicita de conformidad 
con lo establecido por el artículo 101 de la ley 769 de 2002, que para la nueva edificación y/o ampliación 
de este desarrollo institucional, con el ánimo de verificar el impacto en el sistema de tránsito y a la 
movilidad circundante y de su zona de influencia. Este estudio deberá ser tramitado y aprobado por parte 
de la autoridad de tránsito competente y será exigible por parte del municipio, en el momento de 
comenzar la ejecución de la obra autorizada en la licencia de construcción. Lo anterior toda vez que la 
exigibilidad de estos estudios fue definida en las escalas, condiciones e instrumentos del municipio. De 
todas maneras, la entidad territorial a través de la Secretaría de educación realizará las reuniones 
internas con la oficina de tránsito para gestionar y agilizar los permisos iniciales con el ánimo de iniciar 
con los preliminares de obra.  
 
Por lo anterior se informa que la entidad territorial aprobó la ejecución de este estudio a través del 
contratista de la unidad de gestión del fondo, ante lo cual se informa que el estudio ya se ejecutó, se 
encuentra terminado y radicado en la secretaria de transito donde se espera la aprobación para la 
próxima semana. 
 
Se informa que se encuentra en estructuración unas obras complementarias correspondientes a 
movimiento de tierras, escorrentías y la definición del sistema de entrega definitiva de las aguas 
residuales.  
Para el caso de los movimientos de tierra se debe hacer un ajuste a la estructuración de esta actividad 
por una observación presentada por la curaduría sobre el perfil vial.  
para el caso del manejo de escorrentías se presentó una propuesta para el diseño hidrológico y manejo 
de escorrentías por valor aproximado de 22 millones de pesos más interventoría. 
para el caso de El sistema de entrega definitiva de aguas residuales se presentó propuesta de consultoría 
para solución a través del sistema de láminas filtrantes por un valor de 28 millones de pesos más 
interventoría. 
actualmente la entidad territorial está solicitando un concepto a la corporación ambiental con el ánimo 
de validar sí efectivamente el sistema de láminas filtrantes no requiere del permiso de vertimientos, con 
el propósito de aprobar estas consultorías para la estructuración de las obras complementarias. 
 
La unidad de gestión informa que el contratista del proyecto solicitó indexación de precios por lo que se 
afectan los valores de los acuerdos de obra y los acuerdos de servicio y supervisión técnica 
independiente de la siguiente manera: 
 
acuerdo de obra: $556.623.258  
acta de servicio de interventoría $ 27.831.163  
supervisión técnica independiente: $6.369.054 
La indexación por el concepto del valor indeterminado que salga del ajuste del acero para la fase 2 del 
proyecto será asumida por el fondo. 
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expuesto lo anterior la entidad territorial manifiesta que no cuenta con los recursos para los 
correspondientes ajustes y que reitera que no es atribuible estas causas para financiación 100% por 
parte de la misma. Se continuará con la evaluación de posibles alternativas para la ejecución del proyecto 
por parte del fondo y la entidad territorial. 
 
Para los 3 proyectos informados, es importante precisar de qué se requieren las obras complementarias 
de conexiones de servicios públicos de energía acueducto y alcantarillado cuyas estructuraciones se 
encuentran en curso. 
 
Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los proyectos 
que se encuentran en fase 2 de construcción:  
 
IE GONZALO SUAREZ RENDON: El proyecto termino el pasado 08-10-2020 y se entregó por espacios 
el 08-10-2020. 
Informes finales: se informa por parte de la unidad de gestión que el acta de cierre de los acuerdos se 
encuentra en trámite de firmas, el dossier documental se encuentra completo y está en revisión por parte 
de la interventoría ante lo cual se espera entregar en aproximadamente un mes. Adicionalmente se 
solicitó el certificado de supervisión técnica independiente. Lo anterior con el fin de gestionar con la 
entidad territorial el cumplimiento de la obligación referente a Constituir o modificar sus pólizas de 
seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y entregadas. 
 
Se ejecutaron unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras de 
escorrentías y unas demoliciones por valor aproximado de $110.000.000.  
 
Se informo que el proyecto se encuentra energizado garantizando la prestación del servicio de energía. 
Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se ejecutaron 
a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado. 
 
La entidad territorial informa que continúa gestionando el menaje del restaurante y de computadores. La 
IE cuenta con todo el mobiliario de puestos para garantizar la prestación del servicio. De todas maneras, 
la ETC informa que se encuentra en estructuración una convocatoria de dotación para menaje de varias 
instituciones del municipio de Tunja y se espera en el mes de noviembre del 2021 poder realizar una 
dotación del menaje del restaurante en un 50% y de mobiliario de aulas y restaurante (mesas y sillas) en 
un 100%. 
Se informó por parte de la entidad territorial que esta sede cuenta con vigilancia. 
 
La ETC informa que, para el caso del cerramiento, después de unas visitas de las oficinas de gestión del 
riesgo y de las oficinas de infraestructura y planeación del municipio se determinó que se realizará una 
reparación del muro existente el cual seguirá funcionando como cerramiento de la institución. Por otra 
parte, se informó que se está gestionando un proceso de mínima cuantía para ejecutar unas actividades 
de la red contra incendios, necesaria para que el cuerpo de bomberos de la ciudad emita los permisos 
necesarios para la puesta en funcionamiento. la anterior actividad es fundamental para obtener el 
certificado de seguridad humana.  
 
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se informa que la fecha de terminación del 
proyecto fue el día 15-12-2020 y se realizó la entrega por espacios a la entidad territorial. 
Se informa que el dossier documental se encuentra en revisión y la unidad de gestión está pendiente de 
la entrega del informe final de interventoría.  
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la entidad territorial informa que la dotación de mobiliario para las aulas se encuentra completa al 100% 
y que se están realizando las revisiones del menaje para el restaurante con el ánimo de gestionarlas a 
través de la convocatoria mencionada. 
Adicionalmente se informa que la institución cuenta con vigilancia y en términos generales se informa 
que existe un contrato anual de vigilancia que se suscribe para todas las instituciones del municipio. 
 
Se informa que el proyecto ya se encuentra energizado y que el servicio de gas natural también se 
encuentra conectado. Para el caso de redes de acueducto y alcantarillado se informa que se conectaron 
a las redes ya existentes en el lote. 
 
Se informa que se presentó una tensión de posventas para unas humedades unas tomas eléctricas y 
unas reparaciones menores ante lo cual se dio traslado al contratista correspondiente y está pendiente 
de realizar la visita de verificación y el informe de cierre. 
 
Se informa que las obras complementarias realizadas en este proyecto fueron las siguientes: 
 
1. Fase intermedia: tendido de taludes, manejo de escorrentías, espacio público, urbanismos y 

cerramiento de aulas de preescolar por un valor aproximado de $600.000.000. 
2. Fase complementaria: conexión final eléctrica y la instalación de un hidrante por valor aproximado 

de $ 55.000.000 
 
Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construcción de la fase 2, el FFIE 
suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestión y sus respectivos 
contratistas de obra e interventoría. La fase 2 comprende como alcance los volúmenes de la 
infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexión de 
servicios públicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se pueden 
ejecutar durante la fase 2 de construcción o en una fase complementaria posterior a la fase de 
construcción. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y 
delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario 
por cada espacio construido con el ánimo de ser entregado físicamente cada espacio y/o elemento 
funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotación y puesta en 
funcionamiento. En esta acta se dejará constancia de los pendientes por conexiones de servicios 
públicos o cualquier situación que implique una entrega posterior de algún equipo o elemento para su 
utilización. 
 
Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidación contractual con sus respectivos contratistas para al final 
de los tiempos establecidos en este proceso de liquidación entregar a la ETC la documentación final del 
proyecto (Dossier documental) con toda la información del proyecto. 
 
Una vez entregada la información documental la entidad territorial de acuerdo con la obligación referente 
a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras 
una vez terminadas y entregadas deberá iniciar los respectivos tramites. Es importante precisar que para 
este trámite la entidad territorial requiere de la información documental del proyecto (ver listado de 
documentación según proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al certificado de ocupación (una 
vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la 
ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente deberá expedir bajo la gravedad 
de juramento la certificación técnica de ocupación de la respectiva obra, en el cual se certificará que la 
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obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se ejecutó de conformidad con los 
planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento 
Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para 
licencias de construcción solicitada antes de junio de 2017 no aplica), si le aplica deberá entregar a la 
entidad  territorial para que esta realice la correspondiente inscripción y legalización de la infraestructura 
nueva construida ante escritura pública con el ánimo de expedir una póliza todo riesgo que amparen 
todo riesgo y daño material de las obras una vez están sean terminadas y entregadas. 
 
Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectúa la supervisión de los convenios en 
los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificación de cumplimiento 
de las obligaciones de la ETC. 

5 

1. Se expone también; Como es de conocimiento público, ante el brote viral que se ha presentado a 
nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo 
calificó el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido: 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 
declaró “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” por causa 
del Coronavirus, en el que ordena entre otros, “(…) a todas las autoridades del país y particulares, de 
acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el 
plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19 
(…) y a través de los diferentes decretos ha declarado el estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional por los términos señalados en cada uno de ellos”. 
 
Es importante precisar que la emergencia Económica, Social y Ecológica se ha extendido a través de la 
Resolución No. 1315 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria 
en todo el territorio Nacional hasta el 30 de noviembre de 2021. 
 
2. Frente a la obligación referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a desarrollar 

cumplan con los parámetros y exigencias que en materia de infraestructura y en el marco de la 
política de jornada única deban atenderse se expresa lo siguiente: 

 
El Decreto No. 2105 de 2017 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del - 
sistema especial de carrera. docente y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad 
laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, básica y media.»  que se encuentra 
vigente, en su artículo 2.3.3.6.1.4 ¨ Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Única señala en 
el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente: 
 

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado. 

Adicionalmente los dos incisos finales del citado artículo establecen: 
 
“Una vez verificadas estas condiciones y las demás que correspondan al Proyecto Educativo 
Institucional, adoptado en uso de la autonomía escolar establecida en el artículo 77 de la Ley 115 de 
1994 y de conformidad con el artículo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades 
territoriales certificadas en educación otorgarán el reconocimiento de la Jornada Única para cada 
institución educativa.  
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La gradualidad en la implementación de la Jornada Única a la que se refiere el parágrafo del artículo 85 
de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta 
Jornada podrá instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formación, establecimientos educativos 
o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo del 
establecimiento educativo.” 
 
De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar, que 
la verificación que señala la obligación No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la definición 
de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestación de la jornada única la realiza el 
establecimiento educativo, basado en la autonomía que tiene en su Proyecto Educativo Institucional y la 
potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formación.  
 
Por lo que para el cumplimento de esta obligación, los miembros del comité validarán que los espacios 
que han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada, 
hayan contado con una interventoría técnica durante todo el proyecto, quien será la responsable de 
validar tanto el cumplimiento de la aplicación de la NTC 4595, así como de la calidad de las obras y 
procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el 
marco de este convenio. 
 
Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito 
es Responsabilidad del contratista de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la 
siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo informado 
por el FFIE quien manifiesta que periódicamente la unidad aprueba la suficiencia del respectivo informe 
de interventoría y adicionalmente este viene acompañado de un informe de un supervisor técnico 
independiente quienes avalan la ejecución de las actividades desde el punto de vista técnico cumpliendo 
con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar periódicamente de manera virtual 
soportes sobre esta situación con el ánimo de soportar esta actividad. 
 
se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es 
Responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoría para cada uno de los proyectos 
designados de la siguiente manera: 
  

 

Proyecto Contratista de Interventoría Inicial 

 
Contratista de Interventoría 

reasignado o cesionados 

I.E.RURAL DEL SUR CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE GONZALO SUAREZ RENDON CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE JULIUS SIEBER  CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON 

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE 
TUNJA 

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

 

3. Frente a la obligación referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que 
se definan para la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen 
por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realizó los aportes por concepto de 
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contrapartida con ocasión del convenio marco 1037 de 2015 y específico 911 de 2016 y el Acuerdo 
de Cofinanciación suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.  

De acuerdo con la información entregada por el Patrimonio Autónomo La ETC ha dado cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el Documento de formalización de las condiciones de transferencia de 
recursos al Patrimonio Autónomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente información 
con corte a 03 de septiembre de 2021: 

 

 
 

 

Compromisos adquiridos (verificación acta anterior) 

Compromiso 
Fecha de límite de 

cumplimiento 
Responsable 

Radicación y subsanación de 
observaciones de licencias de 
construcción I.E. RURAL DEL SUR 
SEDE PRINCIPAL  

29-07-2021 

FFIE – Alcaldia de Tunja – Cumplida 
Actualmente ya existe la viabilidad de 
la licencia de construcción y la entidad 
territorial se encuentra gestionando el 
pago de la expensa. 

I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL 
- definición de sistema de entrega 
definitiva de aguas residuales 

16-07-2021 

FFIE – Alcaldía de Tunja – En 
cumplimiento – se está consultando 
con Corpoboyaca si el sistema de 
láminas filtrantes requiere de permiso 
de vertimientos; en caso de no 
requerirse se aprobará la consultoría a 
través del fondo. 

I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL 
y IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO 
DE TUNJA aprobación de estudio de 
tránsito e inicio de obras 

15-09-2021 

Contratista FFIE – En cumplimiento se 
radicaron los informes de tránsito los 
cuales deberán ser aprobados 12-11-
2021 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE 
TUNJA presentación de Propuesta para 
obras complementarias 

30-08-2021 

Contratistas FFIE – En cumplimiento – 
en trámite de aprobación de 
consultoría para estructuración de 
diseños y presupuestos.  
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Cumplimiento de obligaciones referentes 
a dotación, prestación de servicios 
públicos, vigilancia, obras 
complementarias y aseguramiento de los 
proyectos  

30-09-2021 

Alcaldia de Tunja – En cumplimiento – 
en tramites estructuración de 
convocatoria para dotación; se 
evidencia cumplimiento de prestación 
de servicios públicos, accesos y 
vigilancia en las instituciones. Lo 
anterior para los proyectos terminados. 

Informar al MEN sobre el inventario 
efectuado en cuanto a las necesidades 
existentes y las nuevas que se lleguen a 
surgir con relación a obras 
complementarias necesarias para el 
buen funcionamiento de los proyectos. 

30-09-2021 

FFIE - Alcaldia de Tunja – En 
cumplimiento – en aprobación de fase 
complementarias de consultorías que 
permitan definir diseños y 
presupuestos de varias obras con el 
animo de realizar las evaluaciones 
presupuestales correspondientes. 

 

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) 

Compromiso 
Fecha de 
límite de 

cumplimiento 
Responsable 

Pago de expensa y expedición de licencias de 
construcción I.E. RURAL DEL SUR SEDE 
PRINCIPAL  

30-11-2021 Alcaldia de Tunja. 

JULIUS SIEBER: definición de cierre financiero del 
proyecto e inicio de las obras 

15-12-2021 UG-FFIE – Alcaldía de Tunja 

I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y IE 
NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA 
definición de cierre financiero del proyecto e inicio 
de las obras 

31-12-2021 UG-FFIE – Alcaldía de Tunja 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA 
I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL 
Aprobación y legalización de consultorías para 
obras complementarias 

31-12-2021 UG-FFIE – Alcaldía de Tunja 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA 
I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL 
Aprobación de informe de transito por parte de 
oficina de tránsito municipal 

12-11-2021 UG-FFIE – Alcaldía de Tunja 

IE GONZALO SUAREZ RENDON Ejecución de 
obras complementarias de ampliación de red contra 
incendios  

31-12-2021 Alcaldía de Tunja 

IE GONZALO SUAREZ RENDON - IE NORMAL 
SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON entrega 
de dossier documentales – certificados de 
ocupación. 

31-12-2021 UG-FFIE 

Cumplimiento de obligaciones referentes a 
dotación, prestación de servicios públicos, 
vigilancia, obras complementarias y aseguramiento 
de los proyectos  

31-12-2021 Alcaldia de Tunja 
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Informar al MEN sobre el inventario efectuado en 
cuanto a las necesidades existentes y las nuevas 
que se lleguen a surgir con relación a obras 
complementarias necesarias para el buen 
funcionamiento de los proyectos. 

31-12-2021 FFIE - Alcaldia de Tunja 

 

 
 
  
Nombre NIDIA LEONOR ISRAEL 

SALGADO 
Nombre JOSE ALBERTO MORENO 

Dependencia/
Entidad 

Delegado ETC SED del Alcaldia de 
Tunja 

Dependen
cia/Entidad 

Secretario de Educación ETC SED 
del Alcaldia de Tunja 

 

                           
 

 

Nombre SOL INDIRA QUICENO FORERO Nombre PAULO HERRERA  

Dependencia/
Entidad 

Directora de Cobertura y Equidad - 
Ministerio de Educación Nacional 

Dependen
cia/Entidad 

Profesional de apoyo FFIE 

 
 
 
 

 

Nombre MARIA CAMILA MANRIQUE Nombre ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ 

Dependencia/
Entidad 

Profesional Senior de apoyo FFIE 
Dependen
cia/Entidad 

Apoyo – Dirección de Cobertura y 
Equidad MEN 

 


