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N° 1380-53-2016 N° 406058 N° 406048 

ACTA  No : 
REUNION VISITA A PREDIO IE TNU PARA DEFINICION DE PUNTO DE DESCARGA AGUAS 

SERVIDAS Y PLUVIALES. 

FECHA: 05/08/2021 

OBJETO: 

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7) 

 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA PARA 

LA EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO1 

    

    

    

    

    

    

    

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

Se reúnen el día 05 de agosto de 2021 en las instalaciones del predio definido para el proyecto de la IE Normal Superior 
Santiago de Tunja, representantes de la ETC, Ing. John Santamaría, Arq. Nidia Israel, Representante de la UG del FFIE 
Arq. Paulo Andrés Herrera, representante del Contratista Consorcio GA Escuelas Ing. Jaime Peña Tovar, Edgardo Monroy 
G. Walter Rojas Díaz y representante de Interventoría Payc SAS Ing. Rafael Cabrera, Arq. Juan Pablo Perilla, para revisar y 
definir en sitio de obra el punto de descarga de aguas servidas y pluviales del proyecto a construir en la IE NORMAL 
SANTIAGO DE TUNJA del Acuerdo de obra No. 406058.  

AO 406058 TNU 
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA 
Se informa que el objetivo de la reunión es verificar y definir la ubicación de la caja que servirá como punto de descarga de 
las aguas servidas y pluviales del proyecto IE Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, para tal fin se realiza recorrido 
del lote verificando planos de implantación e información de nube de puntos aportados por la ETC y se concluye lo 
siguiente: 

                                                             
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 

fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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1. La visita se realiza visita de campo atendiendo la observación del contratista quien manifestó que la información en 
viada pon la ETC no era legible y tampoco permitía tomar decisiones sobre qué coordenada tomar de las 
referenciadas en la nube puntos. 
 

2. Se aclara que el sistema sanitaria y pluvial se manejas por separado dentro de las instalaciones de la IE, una vez 
llega al punto de la caja ubicada sobre el perímetro del lote (caja a la cual se le está definiendo el sitio de 
construcción el día de hoy) desde la caja al pozo de la red pública se convierte en un sistema mixto.  

 
3. El alcance de las obras a ejecutar por el contratista va desde las redes internas de los bloques hasta la caja 

ubicada en el rango de las coordenadas N – 5° 33,680´; E – 73° 20,815´ (Coordenadas tomadas durante visita el 
05 de agosto de 2021), desde la caja en mención hasta el pozo de la red pública será ejecutado por la ETC.  

 
4. Durante recorrido por el predio se da ubicación de la caja para la descarga de aguas servidas y pluviales en las 

coordenadas N – 5° 33,680´; E – 73° 20,815´ Z – 2708MSNM, coordenadas tomadas durante visita el 05 de 
agosto de 2021, (ver plano anexo con ubicación de la estructura sanitaria a ejecutar). Se deja como 
recomendación que esta caja se puede ubicar en un perímetro de 4m sobre del lindero del predio, tomando como 
referencia un sumidero de aguas lluvias existente.  

 
5. Para el nivel de entrega de la caja de inspección se informa que se debe tomar el sistema de coordenado y 

referencia de ESP Veolia S.A. y demás documentos aportados por la ETC de acuerdo comunicado COM-0983-21 
del 27 de julio de 2021, cuyo objeto es la “remisión información punto de descarga para planteamiento de obras”. 

 
6. La UG del FFIE informa a la ETC la necesidad de un reajuste al diseño hidrosanitario de acuerdo a la información 

aportada por la ETC; por lo anterior, el contratista enviara el rediseño de redes hidrosanitarias a interventoría para 
revisión, también enviara información de propuesta técnica y financiera de rediseño de redes hidrosanitarias y 
obras complementarias de demoliciones a interventoría para su inclusión al acuerdo de obra.   

 
7. Una vez surta la aprobación del otro si de (Obras complementarias de demoliciones y rediseño de redes 

hidrosanitarias) el contratista entregara la propuesto técnica y financiera definitiva.  
 

8. La ETC recomienda tener en cuenta los tiempos de trámite del estudio de tránsito para realizar y tramitar las 
sobras complementarias necesarias para la IE, es decir ejecutar todas actividades de manera paralela. 

 
9. Se solicita al contratista revisar obras complementarias de escorrentías necesarias para el funcionamiento de la IE. 

 
  
OTROS.  

 La ETC recuerda que si ya están lo borradores de los estudios de transito es importante ponerlos en su 
conocimiento para programas mesa de trabajo de con la secretaria de tránsito y se hagan las respectivas 
correcciones.   

 Se revisa en campo la obra complementaria de demoliciones. 
 
ANEXOS.  

 Registro fotográfico 

 Plano con ubicación de caja de inspección  

 Comunicado COM-0983-21 
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REGISTRO FOTOGRAFICO. 

  
Visita a sitio de obra verificación punto de descarga aguas servidas y pluviales. Visita a sitio de obra verificación punto de descarga aguas servidas y pluviales. 

  
Vista panorámica cerramiento desde ingreso actual hacia el interior Vista cerramiento hacia punto de descarga  

  
Cerramiento sobre sumidero existente Sumidero existente 
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Sumidero existente Obras complementarias demoliciones.  

  
Obras complementarias demoliciones. Obras complementarias demoliciones. 

  
Obras complementarias demoliciones. Obras complementarias demoliciones. 
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