
Tunja, 31 de octubre de 2022

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
AUGUSTO VARON RUIZ
CALLE 43 NO. 57-14
Bogotá, D.C., Bogotá, D. C.
2222800
atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Asunto: Solicitud de cumplimiento de obligaciones, pactadas en el Convenio 911 del 2016
suscrito entre el (MUNICIPIO DE TUNJA) y el Ministerio de Educación Na

Respetado Doctor Varón:

En mi calidad de Secretario de Educación de la Alcaldía de Tunja, mediante
la presente y dando la importancia que se merece a  ejecutar las acciones al
cumplimiento del convenio específico No. 911 de 2016, suscrito entre el MEN
y el municipio de Tunja cuyo objeto es “CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TENDIENTES AL
DESARROLLO DE LAS GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE
TUNJA, QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
DE JORNADA ÚNICA Y QUE SERÁN EJECUTADOS POR EL FFIE A
TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO AUTORIZADO POR LA LEY
1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015.”, me permito informar que el pasado 15 de
septiembre del 2022, se realizó el último comité de Gestión Territorial que se
venía realizando cada 15 días, convocado por el FFIE y que está dentro de
las obligaciones de este. Comité donde se plasma las gestiones,
compromisos y acciones del FFIE, CONTRATISTAS y ETC, donde se tomas
decisiones frente a los avances de cada uno de los proyectos.

Ya transcurridos casi dos meses y medio, él FFIE, no se ha pronunciado a la
no citación a los comités de gestión territorial, situación preocupante para la
ETC, porque es debido y pertinente dar cumplimiento a estos comités, a las
obligaciones de cada una de las partes y el pronunciamiento frente a los
contratos de obras y de interventoría que se vienen gestionando por el FFIE.
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Frente a lo argumentado la ETC informa en su trazabilidad las acciones
ejecutada a la fecha, entre estas, está la aprobación de indexación de
precios de fecha 31 de enero del 2022, por un valor de $1.657.835.157
donde por medio de autorización del señor Alcalde Luis Alejandro Fúneme se
AUTORIZA al FFIE a reconocer al contratista de obra el ajuste de precios y
el valor de las actas de servicio de la interventoría, esto para garantizar la
continuidad en la construcción de los ¿proyectos, recursos que se deben
disponer de los rendimientos del patrimonio autónomo, donde la ETC
participa. Anexo de este documento.

De la trazabilidad a la fecha de los proyectos a construir se informa:

IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA: Para continuar dando cumplimiento a
obras complementarias por parte de la ETC a proyectos FFIE se informa en
su gestión:

Iniciando actividades en esta administración y retomándose las actividades
junto al FFIE, se dio trámite en fecha 25 de junio del 2020, de AUTORIZACIO
a ejecución de complementarias por parte del FFIE en contratar estudios y
diseños, complementarias fundamentales y no fundamentales de las
diferentes Instituciones Educativas de los cinco proyectos FFIE.

Ya abordado el tema de licencia de construcción de la IE Normal Santiago de
Tunja, era necesario dar cumplimiento a una de las observaciones dadas a la
curaduría numero 2 a contratar el estudio de tránsito, insumo necesario,
exigido por la curaduría para la construcción de la sede. En donde en fecha 4
de marzo del 2020 y retomando las obras complementarias, se priorizo los
recursos al FFIE para contratar los estudios de transito por un valor de $
31.202.990, de un plazo de ejecución de 60 días, se dio inicio de actividades
de contratación por parte del FFIE, se hizo un seguimiento entre los
contratistas FFIE y ETC a la ejecución de actividades, se gestionó ante la
Secretaria de transito la revisión de los citados estudios. Ya transcurridos 21
meses y en fecha 12 de noviembre del 2021 se dio aprobación de la
Secretaria de Transito, mediante concepto técnico viable al estudio de
transito versión 2 proyecto Institución Educativa Normal Superior Santiago de
Tunja. Anexo documentos de soporte a lo argumentado. 

En fecha 1 de septiembre del 2021 la ETC inicio ante CORPOBOYACA, el
aprovechamiento de 18 árboles de diferentes especies en el predio donde se



construirá la IE Normal Superior Santiago de Tunja, para este proceso se
hizo tramite se realizó en fecha 17 de diciembre del 2021 el pago de
$1.334.956 por concepto de servicios de evaluación ambiental. Para el 30 de
marzo del 2022-00449 mediante resolución DES- 13462 “Por medio de la
cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones dentro del expediente No.
AFAA-0003-22” es de esta manera que se dio la tala de los árboles y se
siguió los lineamientos dados por la entidad. Anexo resolución de
autorización de tala dada por Corpoboyaca.

Dentro de la trazabilidad a demolición de unas placas de contra piso y unas
casetas del predio a construir la IE Normal Santiago, se inició actividades
ante el comité de gestión territorial en Septiembre del año 202, donde en
comité de gestión territorial se presentó la primera propuesta por parte del
FFIE a cotización dada por GA Escuelas por un valor de $766.659.685, cifra
muy elevada donde se argumenta por parte del contratista de la necesidad
de utilizar un concreto expansivo único método según ellos para demoler las
placa reforzadas a demoler. La ETC argumentó que haría las consultas y
cotizaciones alternas para mirar contra propuestas de menor valor. En el
mismo mes se presentó por parte de la ETC, en comité de gestión territorial
tres cotizaciones donde se presenta demoliciones con solo maquinaria de un
costo de la una de ellas de $231.293.612. Cotizaciones que el contratista GA
Escuelas no acepto porque argumentan que la maquinaria no podría ejecutar
estas actividades a satisfacción, donde el FFIE reitero el apoyo a estos.

Para el 16 de marzo del 2022 GA Escuela presenta una última cotización a
demolición donde bajo el presupuesto, por un valor de $605.186.295. En
comité de gestión territorial del mes de marzo y ya revisada la última
cotización por parte del área técnica de la ETC, se informó que el valor dado
por el contratista a demoliciones no era razonable, ya que se les había
solicitado reiterativamente buscar opciones económicas y viables para la
ejecución de complementarias, como la opción de solo manejo de
maquinaria, dándoles a conocer que los recursos que tiene la ETC son
insuficientes, es por esto que en oficio de fecha 7 de marzo del 2022 se
reiteró mediante trazabilidad de comunicados dados de la no aceptación del
Ítem EMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO UTILIZANDO
CEMENTO EXPANSIVO NO EXPLOSIVO , INCLUYE RETIRO DE
SOBRANTES , ya que esta actividad es de un costo muy alto.



A lo anterior y viendo que el contratista era arbitrario, que el FFIE no
reconoció lo argumentado por la ETC, que siembre a abalado lo que
presenta el contratista sin tener en cuenta otras cotizaciones de menor valor
dadas por el Municipio y de la misma validez en ejecución, que la ETC
determino ejecutar esta actividad tramitando ante el SENA en el mes de julio
mediante un acuerdo el préstamo de maquinaria, hecho que nos permitió
hacer una demolición de un 85%  representándonos solo el costo del
combustible. Ya para culminar el faltante 15% de actividad a ejecutar
comprendido por unos muros de contención que la retroexcavadora no pudo
demoler, se determinó contratar mediante una convocatoria de menor
cuantía en ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, MARTILLO PERCUTOR
Y VOLQUETAS PARA REALIZAR LAS DEMOLICIONES Y EL RETIRO DE
MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESECHOS GENERADOS EN LA
ADECUACIÓN DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA por un valor
de 45 millones. De esta forma se culminara la actividad a demoliciones, para
la primera semana de noviembre, donde la ETC habrá cumplido con una de
las obligaciones al convenio y de esta manera se entregara en la siguiente
semana  el lote al FFIE.

En fecha 9 marzo del 2022 la ETC aprobó al FFIE priorización de recursos a
ejecución de complementarias comprendido por “información topográfica,
rediseño de redes sanitarias, diseño de placa deportiva” por un valor de
$10.995.103 con un plazo de ejecución de 25 días, a la fecha y tras múltiples
solicitudes en comités de gestión territorial se ha manifestado por parte de la
ETC de entrega a los estudios autorizados y priorizados.

Se ha reiterado al FFIE, que la administración no ha podido a la fecha revisar
ni aprobar estos diseños ya contratados a obras complementarias, por los
atrasos del contratista y de su interventoría hecho que al no estar ejecutado
ha generado ante los entes de control requerimientos por su no ejecución a
la fecha, dándonos a entender que es una obligación de la Alcaldía, pero a la
vez se les ha reiterado  a estos que es una fase intermedia que ya fue
autorizada al FFIE y la cual ya tiene los recursos para su ejecución, se les ha
justificado que no es debido aprobar propuestas de los contratistas onerosas
y elevadas, porque la administración está obligada a velar por el buen
manejo de los recursos públicos y a no incurrir en acciones que generen un
detrimento al presupuesto.



De todo lo argumentado se encuentra un trazabilidad desde el año 2020 al
2022 de todas las observaciones citadas técnicamente de la no aceptación a
estudios en cuanto a rellenos no avalados técnicamente por la ETC,
acciones evidenciadas en actas, correos, estudios topográficos dados por la
ETC argumentos técnicos de las Secretarias de Desarrollo, de Infraestructura
y de la empresa VEOLIA, que ya en demostración técnica en el mes de junio
del 2022 mediante comité técnico de gestión territorial, se dio la razón a la
ETC a todo lo que se argumentó técnicamente por la ETC y donde se evitó
una inversión de más de 4000 millones de pesos. Evidencia en acta del 25
de junio del 2022.

I.E. RURAL DEL SUR:

Para este proyecto se aprobó y entrego estudio de tránsito en el mes de
febrero del 2022, insumo necesario para inicio de obras y el cual se le dio
trámite mediante aprobación de complementaría a GA Escuelas.

En trazabilidad a cumplimiento de complementarias, se aprobó priorización
de recursos el 14 de febrero del 2022 por un valor de 1.436.925 para el
estudio del levantamiento topográfico, donde se definirá las excavaciones,
terrazas y rellenos de la implantación del proyecto IE Rural del Sur, dando un
tiempo de 11 días calendario para la estrega de propuesta en cotización a la
ETC, al costo de la realización de esta actividad.

En fecha 18 de julio del 2022, mediante correo por el arquitecto Paulo
Herrera Supervisor actas de Servicio, entrego los estudios técnicos de la
consultoría de la IE Rural del Sur, estudios que fueron solicitados durante
cinco meses, situación que nos preocupó porque era una actividad que
estaba proyectada ejecutar en 11 días y donde el FFIE siempre nos
respondía con evasivas que son tiempos que se tomaban para estos
trámites, todo se evidencia en actas de comités de gestión territorial. Ya
revisando los citados estudios se encontraron observaciones dadas por la
ETC a esto de faltantes en estudio y aclaración en varia observaciones
comprendidas en (- Mojones geo referenciados norma 643 - Nube de puntos
inicial - Nube de puntos final - Cartera de replanteo excavación y relleno en
campo - Coordenadas y cotas de localización) que fueron dadas mediante
comunicado del  de julio del fecha 20 de julio del 2022, y que es un insumo
necesario para continuar con la revisión a estos estudios y posible



aprobación de estos al contratista GA Escuelas, a lo anterior preside que en
los siguientes comités de gestión territoriales se les ha venido solicitado la
información y que a la fecha tres meses después no se han entregado a la
ETC.

Ya la Administración observando la despreocupación del FFIE, por dar
trámite a nuestra solicitud, que determino en el mes de octubre, utilizar la
maquinaria del SENA y con el levantamiento topográfico entregado aunque
incompleto se trabajó en la excavación y manejo de tierra. A la fecha se
culminaron las labores de terrazas, manejos de tierras y se espera el próximo
comité de gestión territorial que se de en noviembre, para retomar tema de
aprobación a complementarias.

IE JULIUS SIEBER: 

En el desarrollo de los proyectos de infraestructura educativa a través del
Fondo de Financiamiento de la infraestructura Educativa - FFIE, el proyecto
suscrito de la Institución Educativa Julius Sieber, se tramitó y se dio licencia
en fecha 6 de mayo del 2021, posteriormente se hizo acto solemne de
puesta de piedra el 22 de junio, dado por el Doctor LUIS ALEJANDRO
FÚNEME GONZÁLEZ, Alcalde Mayor de Tunja, cumpliendo con lo estipulado
en convenio 0911 del 2016.

En 31 de enero del 2022, y tras múltiples radicados a respuestas de
aprobación de indexación a precios de reajustes a proyectos FFIE, del año
2021, donde se informó que estos recursos eran necesarios para activar
procesos de obras; y mediante reunión del 13 de enero del 2022 de
Dirección del FFIE y la ETC, donde se determinó por parte del señor alcalde,
dar aprobación de recursos y autorización para de disponer de recursos del
patrimonio autónomo por un valor superior a $ 1.500.000.000, recursos que
se podrían disponer inmediatamente con la autorización.

En fecha 31 de marzo del 2022 y de acuerdo con "Compromiso Colombia" de
la Contraloría General de la Republica, en reunión de fecha 31 de marzo del
2022, se establecieron compromisos por parte del FFIE respecto al inicio de
las obras de las IEs Julius Sieber, e informar del cambio de contratista o
asignación de otra empresa, dando como fecha de plazo de respuesta el día
8 de abril del 2022 y la entrega de la fecha de inicio de las actividades de
construcción.



Para el mes de mayo del 2022 y tras superado el inconveniente de
asignación de contratista de obra, se dio inicio de obra de fase dos
intermedia, con una duración de 103 días. Ya culminadas actividades el 30
de agosto del 2022, se informa por parte del consorcio ALFA CO S.A.S, que
no cuentan con contrato de obra fase dos, hecho que preocupo a la ETC, ya
que se venía manifestado por parte del FFIE, que todos los tramites
contractuales estaban resueltos y se culminarían obras para junio del 2023.

Ya transcurridos dos meses, de la culminación de la fase dos intermedia el
FFIE, no se ha manifestado de inicio de obras, se le han hecho llamados al
profesional Paulo Herrera Gestor Territorial enlace directo con el FFIE, para
que se retomen comités de gestión territorial y se dé razón de los avances
contractuales de adjudicación de contratistas de obras, y fechas de inicio de
obra de la IE Julius Sieber.

También es de informar que actualmente se lleva un proceso en acción
popular por la no construcción de esta sede, y esta tiene unas fechas
estipuladas y acordadas con los contratistas, interventoría y FFIE, en un
pacto de cumplimento, ante el juzgado, que a la fecha ya se incumplió en sus
tiempos, esto debido al no inicio de actividades de obra fase dos.

Es importante resaltar que mediante comunicado del 28 de septiembre del
2022, la comunidad educativa de la IE Julius Sieber inquietos por el no inicio
de obra fase dos, anuncian un plantón a la Alcaldía de Tunja, con anuncio a
medios de comunicación Nacionales, situación preocupante, ya que no se ha
podido dar respuesta real a inicio de obra.

Adicionalmente se informa que se está evidenciando un silencio
administrativo por parte del FFIE, la Dirección, coordinación y del Gestor
Territorial en cabeza del arquitecto Paulo Herrera, quien es el enlace directo
este último no contesta comunicados, derechos de petición, ni llamadas a
celular, donde se dé información a la no citación a comités de gestión
territorial que desde el mes de septiembre del 2022 no se volvió a convocar.
Anexo comunicados dados al FFIE.

Es por lo anterior que la secretaría Educación solicita gentilmente en su
calidad de supervisor del convenio específico No. 911 de 2016, suscrito entre
el MEN y el municipio de Tunja, se verifique el cumplimiento de obligaciones
del FFIE, se dé continuidad y cumplimiento a lo estipulado en convenio, se



cuestione al FFIE, respecto a la inactividad de los proyectos, los
incumplimientos en los contratos en sus tiempos y entregas de estudios. Se
informe porque a la fecha no se ha informado formalmente a la ETC si hay
contratos vigentes de obras, su interventoría y sobretodo se dé respuesta a
los derechos de petición que se han hecho en el transcurso del año. Cabe
resaltar que la ETC desde el 2020 AUTORIZO al FFIE para la ejecución de
las obras complementarias, donde se aprobaron priorización de recursos
para estudios y diseños de los tres proyectos sin ejecutar obras; que se han
presentado inconvenientes con el contratista GA Escuelas ahora ALFA CO
SAS, por los eventuales sobrecostos en propuestas económicas y
cotizaciones que han impedido su aprobación, a la vez se cuestione al FFIE
respecto a su gestión e intervención respecto a las controversias citadas
entre la ETC y el contratista GA Escuelas.

Finalmente, a todo lo señalado, se entrega una trazabilidad por proyecto
mediante soportes que ratifican todo lo argumentado y los comunicados
dados al FFIE hasta la fecha.

 

 

Atentamente,

      
JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educación Municipal
DESPACHO

Anexos: IE RURAL DEL SUR.rar
Anexos: IE JULIUS SIEBER.rar
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Anexos: OBRAS COMPLEMETARIAS.rar
Anexos: REQUERIMIENTOS AL FFIE.rar
Anexos: ACTAS COMITES DE GESTION TERRITORIAL 2022.rar

Proyectó: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO
Revisó: JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

