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CONTRATO ACUERDO DE
MARCO X ACTA DE SERVICIO SERA l
N° 1380-53-2016 | N° | N.A.
ACTA No: COMITE DE GESTION TERRITORIAL N° 24 ETC ALCALDIA DE TUNJA|
FECHA: 2020/03/18 ' i
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LO
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDO
SEIETE; POR FONDO DE FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTUR
' EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL D
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR (
FECHA PROPUESTA | o n==ff PE
COMPROMISO RESPONSABLE | PARA LA EJECUCION BEL
DEL COMPROMISO | ~vonoine o
/ / l}
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* En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en efaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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TEMAS PRESENTE ACTA

El dia 18 de marzo de 2020, representante del FFIE, representantes de la interventoria
Consorcio Sedes Educativas, representantes del Consorcio GA ESCUELAS BOYACA y
representantes de la ETC e Interventoria, para revisar el estado actual y seguimiento obras
complementarias para la Infraestructura Educativa para los planteles IE NORMAL LEONOR
ALVAREZ PINZON, IE JULIUS SIEBER, IE RURAL DEL SUR, NORMAL IE SANTIAGO DE
TUNJA, IE GONZALO SUAREZ RENDON.

VISITA TECNICA

AO 406036 IE RURAL DEL SUR _RUS
Se revisa en campo.
e Obras complementarias. planta de tratamiento de aguas PTAR. Esta en revisién de
interventoria, — GA Escuelas enviara disefios a ETC se enviaran el dia de hoy 18 de marzo
2020.
e Construccion de vallado y manejo de escorrentias. Se enviara topografia a FFIE y ETC el dia
de hoy para que la ETC Tunja continua con el vallado en los predios aledarios
e LA ETC Solicita Plano de implantacién del iote y proyecto arquitectonico (Se enviara hoy 18)
e Movimiento de tierras y rellenos. Esta aprobado por interventoria, Se enviara informacion a
FFIE y ETC el dia 18 de marzo.
¢ Socializar con comunidad para el trazado y construccion del vallado. Se solicita la fecha: fecha
por definir hasta tener claridad en los procedimientos por definir el manejo de aguas lluvias y
tratadas.
e Permiso Corpoboyaca, Se solicitara una vez se tenga claro el procedimiento de vertimiento
(recirculacién, Al suelo o directo al agua) a cargo de la ETC.
e Estudio transito. LA ETC informa que continta en tramite.
La ETC evaluara las situaciones (obras Complementarias) y dara respuesta en el transcurso de la
proxima semana.

AO 406058 IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA _ NTU
Visita de campo con la ETC, Contratista FFIE e Interventoria.

Se revisa en campo.

¢ Relleno, Se revisara informacién técnica por parte de la ETC.

e En el recorrido se le indico a la secretaria de infraestructura los pozos existentes y autorizados
por VEOLIA.

e Peritaje técnico a vivienda existe. — se realizara por parte de la ETC y se socializara al alcalde
para definir.

e Conexion A servicios publicos. La informacion técnica de topografia fue enviada por el FFIE el
dia de ayer y esta en revision por la ETC. La vista de campo se realizé con acompafiamiento
de topografia.
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e Se solicita la reubicacién de piedras acopiadas de la plaza de bolivar. A cargo de la ETC

AO 406001 IE JULIUS SIEBER _ JSB
Se revisa en campo.
e Muro de contencidn. Esta subsanacion de observaciones por parte del contratista.

e Cortes excavaciones y rellenos. El Contratista informa que esta aprobado por interventoria.

e Demoliciones. LA ETC informa que revisara la posibilidad de realizarlas, Se tendra respuesta
en el trascurso de la préxima semana.

» Reconocimiento técnico salén Comunal. La ETC informa que ya esta la parte, estructural, no
obstante se revisaran los conceptos estructurales y arquitectonicos y ajuste de planos. Se
prevé entregar en el transcurso de la semana, se aclara que los planos de implantacién fueron
enviados a la secretaria Educacion e infraestructura para actualizar los planos con el
reconocimiento

AO 201002 _ IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON _ NSU

Se revisa en campo.

e Obra Complementaria referente a tendidos de taludes, y cuneta de coronaciéon — se envid
informacion por parte del FFIE a ETC el dia 17 de marzo de 2020, esta en revisién. La ETC
sugiere que se tenga en cuenta manejo de jardineria.

¢ Barandas, Se remitio informacion a la ETC el dia 17 de marzo de 2020, esta en revision.

e Conexidn a servicios publicos. Se socializo la ubicacion del nuevo transformador.

¢ Se informo al contratista por parte del FFIE que los temas de las cocinas los cuales se iban a
revisar en reunién del 18 de marzo de 2020 con el arquitecto Eduardo Machado del FFIE,
deben ser enviados via E-mail al gestor territorial quien remitira informacion para revision.

2. AO 201001 _IE GONZALO SUAREZ RENDON _ GSR.
Se revisa en campo.

Muro de cerramiento. El contratista informa En este caso se presenta una obra complementaria
referente al muro de cerramiento sobre la transversal 15-A. El contratista informa que la obra
complementaria consiste en realizar unos sondeos para identificar las condiciones de suelo y muro de
contencion existente, porque sobre este se debe ejecutar un muro de cerramiento. Los sondeos
permitiran identificar el estado actual de esta estructura y servir como soporte para la propuesta de la
cimentacién del muro de cerramiento que reemplazara el muro que se esta cayendo. Finalmente el
contratista remitira la informacion técnica a la ETC para su revision.
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