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CONTRATO 
MARCO 

X ACTA DE SERVICIO  
ACUERDO DE 

OBRA 
 

 

N° 1380-53-2016 N° N.A. 

ACTA  No : COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA 

FECHA:  25/10/2021 

OBJETO:   

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7) 

 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO  

DEL 
COMPROMISO 

    

    

    

    

    

    

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

El día 25 de octubre de 2021, se reúnen a través de plataforma virtual Microsoft Teams, representantes de la ETC Arq. 
Nidia Israel, Representantes del FFIE, Arq. María Camila Manrique, Arq. Paulo Andrés Herrera, representantes del 
Contratista Consorcio GA Escuelas, Oscar Lozano representantes del contratista Consorcio IE Boyacá, Ing. Eduardo 
Aldana y representantes de interventoría PAYC SAS, Arq. Martha Cortes, Ing. Rafael Ricardo Cabrera. Juan Pablo Perilla, 
para revisar el estado actual y seguimiento de los proyectos de nueva Infraestructura Educativa para los planteles en 
ejecución por parte del Consorcio GA Escuelas. 

CONSORCIO IE BOYACA 
 
AO 201002 NSU   
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON – TUNJA  
Estado actual: Finalizado desde el 15 de diciembre de 2020, actualmente en proceso de liquidación.  
Avance Fase 2: Programado 100%; Ejecutado: 100%.  
Se han realizado mesas de trabajo para tratar temas de liquidación y se ha solicitado documentación para cumplimiento de 
procesos de calidad, planos record, PQRS abiertas, certificación RETIE y RETILAP.  
Durante el comité nuevamente se solicita al contratista información respecto al avance en la certificación de RETIE y 
RETILAP, estudio luminotécnico, y paz y salvo de trabajadores. El contratista informa que han tenido algunos 
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inconvenientes administrativos al interior del consorcio y que se han venido subsanando, se espera proceder agilizando 
recursos a los proyectos para continuar con las actividades, en este caso pagar los costos de estudio luminotécnico, 
certificación RETIE y RETILAP, Certificación de se seguridad humana. Por lo anterior manifestado el contratista informa:  
 

 Estudio luminotécnico: Se solicita al contratista el estudio luminotécnico el cual se tenía previsto para el 12 de 
octubre de 2021, el contratista informa que a la fecha no ha podido obtener y que espera que en el transcurso de 
la próxima semana radicarlo a interventoría.  

 Se solicita al contratista la certificación RETIE y RETILAP el cual se tenía previsto para el 12 de octubre de 2021, 
el contratista informa que a la fecha no ha podido obtener y que espera que en el transcurso de la próxima semana 
radicarlo a interventoría. 

 Subsanar temas de humedades en bloque 4 placa de tanques: El contratista informa que el fin de semana 
anterior se estuvo realizando la actividad sin embargo no termino y espera terminar la próxima semana para el día 
miércoles 30 de octubre, incluyendo el arreglo de las bombas. En cuanto al tema del funcionamiento de las 
alarmas continua pendiente que se socialice el funcionamiento de estas con el personal de la IE.  

 Mesa de trabajo para revisar planos record: Se informa por parte de interventoría que esta se realizó el pasado 
30 de septiembre donde se concretaron las observaciones y el alcance de las mismas, se consulta al contratista 
sobre que avance se ha logrado al respecto, el contratista informa que se espera tener ajustados planos record 
para el próximo 30 de octubre de 2021.  

 Paz y salvo de proveedores y trabajadores. De los trabajadores de IE Boyacá. – El Contratista manifestó que se 
encuentra en proceso y en el caso del proveedor de mano no se ha podido obtener la paz y salvo y se encuentra 
en proceso. Se propone hacer mesa de trabajo para revisión dossier l próximo jueves 7 de octubre.  

 
COMPROMISOS.  

 Entregar estudio luminotécnico.  

 Entregar RETIE y RETILAP. 

 Subsanar posventas. 

 Mesa de trabajo para revisión de dossier.  
 
 
AO 201002 GSR 

IE GONZALO SUAREZ RENDON - TUNJA 

Estado de Obra: Finalizado desde el 08 de octubre de 2020 y en proceso de liquidación.  
Avance Fase 2: Porcentaje programado: 100%, porcentaje ejecutado: 100%  
Personal en obra: N.A.  
 
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN. 

 Subsanación de posventas de acuerdo a visita del 12 de octubre de 2021. 
El contratista informa que estuvo realizando visita a obra a fin de identificar las posibles fallas por las cuales no está 
funcionando la iluminación en el aula No. 2 del bloque 1, (actualmente aula 901), sin embargo, no ha sido posible encontrar 
el daño, por lo que se programara una nueva visita con el profesional que realizo la instalación de la red eléctrica en el 
transcurso de la semana, de igual manera se revisara el punto eléctrico en los baños para niños del bloque No. 1 
 

 Acta de cierre de fase 2 
Se consulta sobre la posibilidad de liquidar el acta de cierre sin los costos del PAPSO, El FFIE informa que se consultó y se 
conceptuó que es posible realizar la liquidación sin estos costos quedando pendiente programar una mesa de trabajo con 
interventoría para organizar el acta de cierre de fase 2 y continuar con el proceso de liquidación. 
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 Certificación Seguridad Humana.  
El FFIE informa que la ETC envió comunicado informando que ellos tramitan el Certificado de Seguridad Humana y que 
para tal fin ejecutaran las obras necesarias para dar cumplimiento a la normativa aplicable, de acuerdo a lo manifestado por 
la ETC está en proceso de preparación de los pliegos para licitación de la obra correspondiente, se espera que en un plazo 
de 2 semanas este quede formalizado en la página de contratación.  
 
COMPROMISOS.  

 Subsanación de posventas 

 Ajustar acta de cierre para liquidar de manera formal la fase 2.  

 Hacer seguimiento a certificación de seguridad con la ETC 
 
A.O. 406001 IE JULIUS SIEBER (JSB - TUNJA) 

Se informa que el contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-144, del 9 de junio de 2021, solicitó reajuste 
a los precios del acero; la Interventoría de acuerdo a la revisión realizada a los soportes remitidos por el Contratista y las 
cotizaciones realizadas por el personal de Interventoría, encontró que se evidencia diferencia en el valor aprobado, por lo 
cual se remite copia del comunicado COM-0781-21 del 18 de junio de 2021, al PA FFIE, con el objetivo de definir las 
acciones a tomar, según la información suministrada.  El FFIE manifiesta que ya se cuenta con una fórmula para estimar el 
ajuste al acero, la cual fue socializada el presente día en comité de seguimiento y será enviada al Contratista para su 
revisión.  
 
La ETC solicita se informe la posible fecha de inicio de este proyecto; el FFIE manifiesta que una vez radicada la fórmula de 
reajuste del acero al Contratista y después de su revisión no se tienen observaciones de fondo se podría prever una fecha 
de inicio, sin embargo, en este momento no es posible informar, por lo cual se indica que se tendrá respuesta para el 
próximo comité. 
 
A.O. 406036 IE RURAL DEL SUR (RUS - TUNJA) 
Se informa que el 1 de octubre de 2021, se envió la viabilidad de la licencia de construcción y estaría pendiente cancelar el 
valor de la misma. Por parte de la ETC se informa que se solicitó el rubro a la dependencia de impuestos indicando que se 
tiene plazo para cancelar hasta el 11 de noviembre de 2021. 
 
Teniendo en cuenta la aprobación de la fase intermedia (Estudio de tránsito) por parte del comité fiduciario en sesión No 
413, se informa que se dio orden de inicio a partir del 27 de julio con una duración de 60 días calendario y con fecha fin del 
25 de septiembre de 2021; por tal motivo el Contratista radicó el 22  de septiembre el estudio de tránsito ante la entidad 
competente finalizando esta fase intermedia dentro del plazo contractual establecido, dejando la salvedad que es 
compromiso del Contratista subsanar las observaciones que realice la Secretaria de Tránsito de Tunja; cabe resaltar que el 
pago de la Fase Intermedia se realizará hasta contar con el Estudio aprobado. Se informa que la secretaría de Tránsito de 
Tunja, solicitó mesa de trabajo el 27 de octubre de 2021, con el objetivo de socializar las observaciones encontradas luego 
de su revisión. 
 
La ETC Informa que se tienen dudas en cuanto a la indexación de las obras complementarias teniendo en cuenta que se 
tiene como referencia los precios de la Gobernación de Boyacá los cuales son recientes. Por parte del FFIE se explica que 
las indexaciones se rigen por los términos contractuales, anexos técnicos y se traen a porcentaje de DANE (ICVV), de igual 
manera se informa que mediante comunicado FIE2021EE010650 del 25 de agosto de 2021, el FFIE solicitó a la ETC el giro 
de recursos de cofinanciación como consecuencia de la Indexación del precios que el PA FFIE debe realizar a los precios 
de algunos acuerdos de obra ejecutados por el Consorcio GA Escuelas, toda vez que parte de los mismos tuvieron que 
ejecutarse con posterioridad al plazo inicial de ejecución del Contrato Marco de Obra. La ETC mediante comunicado del 29 
de septiembre de 2021, emitió respuesta indicando que no es posible destinar los rendimientos de los recursos del 
patrimonio autónomo para cubrir el valor solicitado, toda vez que, los proyectos pendientes por culminar requieren de obras 
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complementarias fundamentales y las cuales se encuentran a cargo del Municipio de Tunja, cuyos trámites para aprobación 
actualmente se encuentran en curso.  
 
De acuerdo a la solicitud realizada por la ETC mediante comunicado TUN2021EE004527 del 27 de agosto, mediante el cual 
manifiestan la importancia de incluir en los procesos de desarrollo urbanístico el componente ambiental, por lo cual dan aval 
al manejo de aguas residuales de la IE con el sistema de láminas filtrantes, el FFIE mediante comunicado GP7-902 del 16 
de octubre de 2021, radicó ante la ETC la solicitud de revisión y priorización de recursos del sistema séptico de láminas 
filtrantes. En mesa de trabajo realizada el 15 de octubre de 2021, el personal de la Secretaría de Infraestructura informó que 
se radicaría ante Corporboyacá el sistema de láminas filtrantes con el objetivo de verificar si se requiere algún permiso o 
licencia, sin embargo, no se cuenta con la participación de ese personal en el presente comité, por tal razón en el próximo 
comité se informará la respuesta de la entidad ambiental. Por parte de la ETC se indica que se encuentra en proceso de 
revisión y priorización del recurso, el FFIE manifiesta que una vez aprobado y priorizado el recurso por parte de la ETC se 
requiere enviar comités técnico y fiduciario lo cual puede tardar entre 30 y 45 días para su aprobación. 
 
El Contratista manifiesta que, de acuerdo a lo expresado por el proveedor del sistema de láminas filtrantes, se requiere la 
construcción de unas cajas al inicio del sistema para el control de sólidos, por lo cual remitirá a la interventoría la propuesta 
con la respectiva justificación. 
 
En cuanto a obras complementarias referentes a movimientos de tierra, el Contratista manifiesta que teniendo en cuenta los 
nuevos paramentos por el ancho de la vía y la nueva implantación de los bloques se radicará para revisión esta nueva 
consultoría junto con las realizadas inicialmente el 29 de octubre de 2021.  
 
El Contratista manifiesta que, de acuerdo a la mesa de trabajo del 15 de octubre de 2021, en donde la ETC informó el 
reconocimiento de consultorías iniciales como PTAR y volúmenes de movimientos de tierras, por tal razón presentará el 29 
de octubre de 2021, la relación de estas consultorías. La ETC manifiesta que para su reconocimiento es necesario remitir el 
paquete completo resultado de las consultorías con la respectiva aprobación por parte de la Interventoría. Lo anterior aplica 
también para IE Normal Santiago de Tunja. 
 
Se solicita al Contratista remitir los planos tanto físicos como magnéticos actualizados con las modificaciones y aprobados 
por la curaduría.  
 
A.O. 406058 IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA (NST - TUNJA 
Se informa por parte de la Interventoría, que mediante comunicado COM-0939-21 se informó al Contratista que se procede 
a dar inicio a la fase Intermedia (Estudio de tránsito) del Acuerdo de Obra para el día 19 de julio de 2021 con una duración 
de 60 días calendario y con fecha fin del 17 de septiembre de 2021. Por tal motivo el Contratista radicó el 3  de septiembre 
el estudio de tránsito ante la entidad competente finalizando esta fase intermedia dentro del plazo contractual establecido, 
dejando la salvedad que es compromiso del Contratista subsanar las observaciones que realice la Secretaria de Tránsito de 
Tunja; cabe resaltar que el pago de la Fase Intermedia se realizará hasta contar con el Estudio aprobado. Teniendo en 
cuenta que se tiene programada mesa de trabajo para el 27 de octubre de 2021, se consultará ante la Secretaría de 
Tránsito la fecha en que se emite la aprobación del estudio. 
 
Teniendo en cuenta la visita a obra realizada el 12 de octubre y la mesa de trabajo del 15 de octubre de 2021, en donde se 
revisó el alcance de las demoliciones, se solicitó al contratista remitir el plano de implantación socializado, las memorias de 
cálculo y el APU. El Contratista manifiesta que se radicará el 29 de octubre de 2021. 
 
Referente a las consultorías de escorrentía y rediseño de red sanitaria y pluvial, se encuentra pendiente respuesta por parte 
de la ETC. El Contratista manifiesta que al igual que la IE Rural de Sur, el 29 de octubre de 2021, remitirá las consultorías 
iniciales para su reconocimiento.  
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PARTICIPANTES 
 

NOMBRE Arq. María Camila Manrique Firma 

En Representación de UG FFIE 

Correo electrónico mmanrique@ffie.com.co 

Teléfono  

NOMBRE Paulo Andrés Herrera Firma 

En Representación de UG FFIE 

Correo electrónico pherrera@ffie.com.co 

Teléfono 3002414965  

NOMBRE Nidia Israel Salgado Firma 

En Representación de ETC Tunja 

Correo electrónico nidiaisrael@hotmail.com 

Teléfono 313 5982517 

NOMBRE Oscar Lozano Firma 

En Representación de Consorcio GA Escuelas 

Correo electrónico oscar.lozano@alfacosas.com 

Teléfono 314 3476283 

NOMBRE Eduardo Aldana Robayo Firma 

En Representación de Consorcio IE Boyacá 

Correo electrónico consorcio.i.e.boyaca@gmail.com 

Teléfono 301 799 3540 

NOMBRE Martha Patricia Cortés Salazar  Firma 

En Representación de PAYC SAS 

Correo electrónico martha.cortes@payc.co  

Teléfono 300 419 6207  

NOMBRE Rafael Cabera Firma 

En Representación de PAYC SAS  

Correo electrónico Coordinador1.ffie2@payc.co 

Teléfono 316 6182120 

NOMBRE Juan Pablo Perilla Romero Firma 

En Representación de PAYC SAS  

Correo electrónico Coordinador2.ffie2@payc.co 

Teléfono 313 661 7664 
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NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

 


