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CONTRATO 
MARCO 

X ACTA DE SERVICIO  
ACUERDO DE 

OBRA 
 

 

N° 1380-53-2016 N° N.A. 

ACTA  No :  

FECHA:  22/09/2021 

OBJETO:   

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE 
FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN 
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7) 

 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

AO 201002. IE NORMAL LEONOR ALVALREZ – TUNJA 

 

El contratista de obra ya realizó ajustes a las Post Ventas, el día viernes 1 de octubre a las 8:00 am, se 

realizara visita de verificación por parte de Contratista e Interventoría, con el objetivo de generar acta de recibo 

de Post Ventas con el Rector de la IE. 

 

Fase 3: está pendiente radicar RETIE y RETILAP y se realizará mesa de trabajo para el 23 de septiembre para 

                                                             
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 

fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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revisar los planos record. FFIE, solicita adelantar el informe final de Interventoría incluyendo los informes de 

supervisión técnica continua con actas de visita de obra, la Interventoría manifiesta la entrega para el 15 de 

Octubre con el informe de certificado técnico de Ocupación. 

 

La ETC Tunja solicita la entrega de DOSSIER en físico y en digital. Se informa que está en proceso de 

elaboración y el día de ayer se realizó una nueva mesa de trabajo verificando el avance del mismo. La ETC 

solicita trazabilidad de las mesas de trabajo para lo cual la Interventoría manifiesta que el día viernes 24 se 

enviará copia de los comunicados de observaciones. 

 

Se programará por solicitud del rector de la IE, nuevamente socialización de los manuales de uso y 

mantenimiento, Contratista solicita asistencia de personal de mantenimiento fijo de la IE y de la ETC.  Sujeto a 

disponibilidad del personal de manteamiento de la IE, ETC y el proveedor. 

 

FFIE informa que la unidad de bomberos indica que no se ha cancelado el certificado de seguridad humana. El 

contratista informa que elevará la petición a gerencia. Interventoría manifiesta que se solicitará dentro de la paz 

y salvos del DOSSIER. 

 

AO 201001. IE GONZALO SUAREZ RENDON – TUNJA 

 

Vía telefónica el Rector de la IE reporta Post Ventas referenciando falta de energía en algunas aulas y un baño. 

Por parte de Contratista e Interventoría se manifiesta que se programa visita al proyecto para el día…… 

 
 

A.O. 406001 IE JULIUS SIEBER (JSB - TUNJA) 

 

Se informa que el contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-144, del 9 de junio de 2021, 
solicitó reajuste a los precios del acero; la Interventoría de acuerdo a la revisión realizada a los soportes 
remitidos por el Contratista y las cotizaciones realizadas por el personal de Interventoría, encontró que se 
evidencia diferencia en el valor aprobado, por lo cual se remite copia del comunicado COM-0781-21 del 18 de 
junio de 2021, al PA FFIE, con el objetivo de definir las acciones a tomar, según la información suministrada. En 
mesa de seguimiento “COMPROMISO COLOMBIA” el PA FFIE informó que el 17 de septiembre de 2021, se 
tendría una respuesta para realizar un acuerdo directo y poder iniciar la Fase Intermedia. Sin embargo en el 
presente comité se informa que realizó el análisis para los contratos tipo B, el cual no aplica para esta 
institución y se hace necesario realizar una mesa de trabajo, se espera tener al 30 de septiembre el tema 
resuelto. 
 
FFIE recomienda a Contratista e Interventoría enviar solicitud de prórroga al contrato marco ya que las IE de 
Tunja se salen de los tiempos actuales. 
 
 
 
 
A.O. 406036 IE RURAL DEL SUR (RUS - TUNJA) 
 

La ETC informa que para la curaduría informa que hay plazo hasta hoy para radicar. La ETC ya subsano las 
observaciones que le corresponde. 
 
OC: ya fue enviado láminas filtrantes para cotizar al Contratista. Contratista informa que se encuentra en 
proceso de elaboración para remitir a la interventoría incluyendo a la actualización de las OC que ya están 
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aprobadas y se presentará el 24 de septiembre de 2021 ante la Interventoría. 
 
Contratista presentara consultoría para análisis de escorrentía. 
 
Estudio de tránsito Contratista informa que radica el presente día ante la secretaría de tránsito. 
 
La ETC se encarga de la conexión final para red de aguas lluvias. 
 
 
 
A.O. 406058 IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA (NST - TUNJA) 
 
OC. Ya la interventoría envío oficio de aprobación de cantidades y está pendiente por parte de la ETC remitir el 
lugar de disposición final de residuos. ETC informa que se encuentra en espera de respuesta por parte de la 
Secretaria de desarrollo y se espera a más tardar para el viernes 24 de septiembre tener respuesta. 
 
Demoliciones. ETC indica que se cotizará por aparte para presentarle al FFIE con el objetivo de buscar se 
homologue la cotización presentada por el contratista. FFIE manifiesta que en caso que la ETC resuelva 
hacerlo por su cuenta, el compromiso es la entrega del lote. 
 
FFIE, solicita remitir el paquete completo incluyendo el valor de la Interventoría respecto a las demoliciones. La 
interventoría manifiesta que una vez se cuente con el botadero se entregará completo. 
 
ETC informa que se encuentra en proceso de trámites para el retiro de árboles y maquinaría.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




