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Ne 1380-53-2016 [ N.A. | N.A.
ACTA No: COMITE DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA
FECHA: 10/06/2022
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
OBJETO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO DE LA
' INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPQ 7)

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA

PROPUESTA CU':JE&TLJ:IEETO
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA DEL
EJECUCION DEL COMPROMISO

COMPROMISO

ot S ——

TEMAS PRESENTE ACTA

El dia 10 de junio de 2022, se relnen en las instalaciones de la ETC de Tunja, representantes de la ETC Arq. Nydia Israel
Salgado, Ing. John Santamaria, Néstor Barrera Secretario de educacion, del FFIE, Arq. Maria Camila Manrique (virtual por
Microsoft Teams), Arq. Monica Cortes Ramirez (virtual por Microsoft Teams), Ing. Eduardo Ledn (virtual por Microsoft
Teams), Arg. Paulo Andrés Herrera, representante del consorcio ALFA CO Ing. Oscar Lozano, Ing. Camilo Gomez (virtual
por Microsoft Teams), Ing. Jaime Pefa (virtual por Microsoft Teams), y representantes de interventoria PAYC SAS, Arq.
Martha Patricia Cortes (virtual por Microsoft Teams, Arq. Jhonny Daniel Ramirez Paez (virtual por Microsoft Teams) y Juan
Pablo Perilla, para revisar el estado actual y hacer seguimiento de los proyectos de nueva Infraestructura Educativa de los
planteles en ejecucion por parte del Consorcio GA Escuelas y Consorcio |E Boyaca.

FASE 3 - LIQUIDACION.

IE A CARGO DE CONSORCIO IE BOYACA

AO 201002 NSU

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ - TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 15 de diciembre de 2020.

Fase 1 -finalizada.

Fase 2 - Finalizada desde el 15 de diciembre de 2020.

Fase 3 — Liquidacion, a la fecha esta pendiente subsanar observaciones de los planos record y subsanar PQR del sefior
Hernando Sandoval.
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DOSSIER: se informa que la interventoria dio respuesta a planos record la semana anterior, aun esta pendiente que el
contratista radique planos de topografia, redes contraincendios y red hidrosanitaria.

POSVENTAS. Se informa continua pendiente que el contratista atienda las posventas de humedades en la placa de
tanques del bloque 4 y humedades en el bloque 7, de acuerdo a lo manifestado por el contratista espera poder atender una
vez las condiciones del clima mejoren.

La ETC solicita hacer recorrido para revisar algunas goteras que se estan presentando en la IE, la UG FFIE informa que se
atienden posventas las que estén dentro del tiempo de un afio a partir de la entrega de la IE. Se programa una visita para
el 22 de junio para revisar el tema goteras y posventas pendientes.

PQRS. Se informa que a la fecha continua pendiente el cierre de una PQRS del sefior Hernando Sandoval quien trabajo
para UTMEN 2016 y luego para IE Boyaca, de parte de IE Boyaca segun lo informado por el coordinador tecnico se ha
subsanado los pendientes economias sin embargo de parte de UTMEN no se ha recibido repuesta lo que ha generado que
no haya podido cerrar esta peticion, dado esto, se espera una respuesta por parte dela oficina juridica del FFIE para
determinar como se procedera a cerrar las PQRS que vienen desde UTMEN, dado a que en varias ocasiones €l contratista
Consorcio |IE Boyaca ha informado que no se hara responsable de pagos de la UTMEN 2016. La UG FFIE informa que esta
en espera de concepto de la oficina juridica respecto a situaciones como la que se menciona del sefior Hernando Sandoval.

COMPROMISOS.
o VisitaalalE 22 de junio
o Que el contratista atienda posventas y subsanacion a observaciones de planos record.
* Respuesta de oficina juridica del FFIE respecto a PQRS de UTMEN y su injerencia en el proceso de liquidacion del
acuerdo de obra.

IE A CARGO DE ALFA CO SAS

AO 201002 GSR

IE GONZALO SUAREZ RENDON - TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 08 de octubre de 2020.

Fase 1 - finalizada.

Fase 2 - Finalizada desde el 8 de octubre de 2020.

Fase 3 - Liquidacion, a la fecha se cuenta con todos pendientes subsanados de la fase 3, esta al 100% y cuenta con oficio
de aprobacion por parte de la UG FFIE, No obstante, continua pendiente el certificado de seguridad humana a cargo de la
ETC.

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD HUMANA.

La ETC informa que el dia 09 de junio de 2022 se publicé la convocatoria para adjudicacion del contrato que realizara las
actividades necesarias para certificacion de seguridad humana de la |E. El nimero del proceso es SA-AMT(01820222, el
proximo 24 de junio es la fecha limite para recibir propuestas. El tiempo estimado para ejecucion es de 3 meses. La UG
FFIE solicita que la ETC envié documento relacionando numero del proceso de seleccion para continuar con el proceso de
liquidacion. La ETC informa que enviara oficio el préximo martes 14 de junio.

COMPROMISOS.
» Hacer seguimiento a certificacion de seguridad con la ETC
e Cartade laETC a FFIE informando el nimero del proceso de seleccion abreviada.
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FASE INTERMEDIA - OBRAS COMPLEMENTARIAS.

A.O. 406058 TNU

IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA - TUNJA

Estado de Obra: En revision de fase intermedia correspondiente a la obra complementaria topografia, redisefio
hidraulico (pluvial y sanitario), disefio placa deportiva y proyeccién de movimiento de tierras.

Fase intermedia: La UG FFIE informa que el contratista presento el pasado 2 de junio de 2022 Obra complementaria de
topografia, rediseio hidraulico (pluvial y sanitario), disefio placa deportiva, con la informacion aportada por parte de la ETC
y la ESP Veolia S.A. con la cual tambien se espera determinar si hay o no la necesidad de ejecutar obras complementarias
de rellenos y contenciones; por lo anterior, solicita al contratista que socialice durante la presente comité y se exponga el
resultado de la consultoria. De parte de interventoria se informa que se esta terminando de revisar y se dara respuesta el
dia 10 de junio, de ante mano se informa que hay algunas observaciones que requieren sean atendidas para poder revisar
los posibles volumenes de relleno.

El contratista manifiesta que:

Se realizé el trabajo de campo iniciando por buscar los puntos GPS sobre los cueles se realizo la fase 1, sin embargo, no se
encontraron, por lo que fue necesario realizar un nuevo posicionamiento partiendo de una placa certificada del IGAC
ubicando dos nuevos puntos. El levantamiento topografico esta de acuerdo a la nube puntos aportada por la secretaria de
desarrollo de Tunja por intermedio del FFIE, para la ubicacion de la caja inspeccion de descargue, aclara que la caja esta
dentro del predio y que la conexion domiciliaria desde la caja de descarga hasta el pozo de la red plblica (69,00m
aproximadamente) esta a cargo de ETC en el oficio emitido por la ETC incluyen un detalle donde indican que la pendiente
de la red de ser del 2%. Tomando como punto de partida el sitio definido para caja final de entrega del colegio, (se definié
punto de descarga el 05 de agosto de 2021 en visita de campo), se realizd un trabajo de campo y redisefio de las redes
pluviales y sanitarias teniendo en cuenta el cumplimiento de la RAS 2000, con un trazado de rutas de evacuacion de aguas
pluviales y sanitarias. A partir de las redes con mayor distancia el estudio concluye que se requiere una diferencia entre
cotas bateas de la caja mas lejana hasta la caja final de descarga de 1,77m. Por otra parte, aclaran que la conexion
domiciliaria que el corresponde a la ETC requiere una diferencia de nivel de 1,38m. En este orden se requiere tener una
diferencia entre cotas bateas del pozo No 2 de la red publica, pasando por la caja final y luego hasta la caja inicial mas
lejana de 3,50m. El terreno natural del lote esta arriba de la cota clave del pozo No. 2 un metro, en este orden se requeriria
un relleno de 2,50m.

La ETC solicita que se entregue carteras topograficas, cortes tramo a tramo entre cajas, pozos, caudales, diametros de
tuberia, velocidad minina y maxima.

El especialista hidraulico del FFIE solicita que reevallen las pendientes de las redes intemas las cuales se pueden manejar
entre el 0,5% al 0,7% pendientes que aun cumplen con normatividad y asi para evitar la mayor cantidad de rellenos,
tambien revisar las aferentes zonas duras versus zonas verdes, revisar el cumplimiento de velocidad minima y fuerza
atractiva, incluir en planos cotas de entrada cotas de salida, numerar C.LAN. y C.| ALLL.

El contratista concluye que hara una revision teniendo en cuenta las observaciones de Interventoria y las del especialista
del FFIE e informa que radicara la proxima semana.

La ETC comenta qué considerando lo informado por el contratista es posible implementar un sistema de bombeo y evitar
los rellenos, la UG FFIE manifiesta que la dificultad de estos son los mantenimientos y los posibles fallos en su operatividad
por cortes de electricidad y se debe garantizar el funcionamiento continuo.

La UG FFIE solicita que se entregue respuesta para programar una mesa de trabajo, la interventoria dara respuesta el
proximo martes 14, se programa mesa de trabajo con el FFIE para el proximo 16 de junio a las 8am. El contratista informa
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que espera radicar el dia 20 incluyendo la subsanacion a las observaciones y recomendaciones que se hagan en las mesas
de trabajo.

Obra complementaria Demoliciones estructuras de concreto existentes: El representante legal del contratista solicita
informacion sobre que se ha decidido la ETC sobre la obra complementaria de demoliciones, la ETC informa que se
requieren los costos de todas las consultorias para tomar la decision si la ETC ejecuta o no los rellenos.

Consultoria para obras complementarias no fundamentales y conexiones a servicios publicos: El contratista informa
que teniendo en cuenta que las obras complementarias como urbanismo, iluminacion, conexion electrica externa, se
requiere tener un grupo de profesionales, que a la fecha se estan cotizando y espera tener una propuesta para el proximo
comité del 24 de junio.

Compromisos ET: la UG FFIE recuerda a la ETC que continua pendiente el retiro de cepas y raices de los arboles talados,
la ETC informa que realizara el retiro en el transcurso de las 2 proximas semanas.

COMPROMISOS.

+ Respuesta a O.C. obra complementaria topografia, redisefio hidraulico (pluvial y sanitario), disefio placa deportiva
y proyeccion de movimiento de tierras. El 14 de junio.

e Mesa de trabajo para revision de obra complementaria topografia, redisefio hidraulico (pluvial y sanitario), disefio
placa deportiva y proyeccion de movimiento de tierras, el 16 de junio
Respuesta a obra complementaria Demoliciones estructuras de concreto existentes:
Radicar propuesta técnica y economica de consultoria para obras complementarias no fundamentales y
conexiones a servicios publicos.

A.O. 406035 RUS

IE RURAL DEL SUR DE TUNJA - TUNJA

Estado de Obra: En revision de fase intermedia correspondiente a la obra complementaria topografia, y movimiento de
tierras. Se dio inicio el 11 de mayo y finalizo el 21 de mayo, el contratista radico el 19 de mayo, se emitié6 respuesta con
observaciones, luego el contratista radico y actualmente esta en revision por parte de la interventoria y dara respuesta el
proximo 13 de junio.

El contratista informa que para esta obra complementaria se da por la afectacion del estudio de transito el cual plantea la
necesidad incluir en la via de acceso un ciclovia, una zona de descarga de rutas escolares, y en consecuencia se debe
reajustar la implantacion del proyecto arquitectonico sin modificar areas, cantidades de obra de la fase 2 y finalmente poder
proyectar el movimiento de tierras. Se proyectaron cortes y rellenos dejandolos por abajo del nivel de acabado
arquitectonico a -0,26m. La ETC solicita que se entregue muy detallada y completa la informacion técnica, para revisar y
terminar si se ejecuta por la entidad o la ejecuta el contratista.

Botadero Certificado. El contratista solicita a la ETC que indique un punto de descarga y acopio de la tierra producto de
las excavaciones, la ETC informa que dara razon para el proximo comite.

Sistema séptico: El contratista informa que esta en subsanacion de observaciones de interventoria, esta en proceso de
ajustar la propuesta financiera, espera radicar la proxima semana. Aclara que en la consultoria se tendra en cuenta los
disefios hasta el punto de descarga, pero sera responsabilidad de la ETC ejecutar el tramo desde el borde el predio hasta el
punto de descarga.

Adicionalmente hay otra obra complementaria de escorrentias la cual tiene por objetivo encausar las aguas que vienen de
varios box coulvert existentes en la via nacional, la cual ya esta aprobada por interventoria y esta en proceso de tramite de
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adicion del otro si al acuerdo de obra.

Consultoria para obras complementarias no fundamentales y conexiones a servicios publicos: El contratista informa
que teniendo en cuenta que las obras complementarias como urbanismo, iluminacion, conexion eléctrica externa,
escorrentias, se requiere tener un grupo de profesionales, que a la fecha se estan cotizando y espera tener una propuesta
para el proximo comité del 24 de junio.

COMPROMISOS.
+ Respuesta a O.C. obra complementaria topografia y movimiento de tierras. El 13 de junio.
o Radicar propuesta técnica y financiera de O.C., sistema séptico.
e Radicar propuesta técnica y econdmica de consultoria para obras complementarias no fundamentales y
conexiones a servicios publicos.

AO 406001 JSB

IE JULIUS SIEBER:

Fase intermedia: Fecha de inicio el pasado 12 de mayo y se prevé finalizacion el 22 de agosto de 2022.

Avance programado: 8,15%

Avance ejecutado: 17,93%

Avance positivo: 9,78%

Personal y equipos: La interventoria informa que a la fecha el contratista con el personal y equipos suficientes para
continuar con la ejecucion de la fase intermedia.

Actividades: Actualmente en ejecucion de la obra complementaria de contenciones, en este orden, el contratista esta
realizando actividades de excavacion mecanica, demoliciones, armado de aceros.

Por otra parte, se recomida tener en cuenta la situacion del deslizamiento sobre la zarpa del muro 1, para el cual se solicitd
concepto del especialista dado que este desprendimiento de tierra se da justo en la parte baja de la carrera 9. Al dia hoy se
cerro la via para evitar cargas dinamicas que confinien afectando la carga del terreno. El contratista informa que se estan
realizando entibados para proteger las excavaciones. Adicionalmente, la interventoria solicita un informe con las medidas
correctivas y preventivas para el manejo del desprendimiento de tierra en el talud del muro 1. El contratista informa que se
entregara informe el proximo martes 14 de junio. La ETC solicita que se informe que se informe en caso de continuar
presentandose deslizamientos que puedan comprometer la integridad de la via para coordinar con gestion del riesgo
medidas correctivas.

Conexién de servicios pablicos: El contratista informa que se realiz6 una visita con un funcionario de la ESP Veolia (Luis
Cardenas) quien indico que el conexionado para alcantarillado y agua potable se debe dejar por la calle 58. El conexionado
de alcantarillado no requiere que consultoria, pero si tendra un costo la conexion desde las cajas finales de hasta la red
publica. En lo referente a la acometida eléctrica, se radicaron planos ala ESP EBSA, esta pendiente definir si con el
transformador existente en la zona es suficiente, o se requiere uno nuevo. Se solicita a la ETC y al contratista hacer los
acercamientos para coordinar una reunion con la ESP EBSA. Queda pendiente definir si se puede dejar la acometida
existete para el lote o se requiere independizar una acometida para el colegio y Ia existente para el salon comuna. Para red
contraincendios se tiene programada reunion con bomberos para el 23 de junio a las 10am en las instalaciones de la IE y se
espera resultado de la misma; por otra parte, se pudo observar que existe un hidrante sobre el perimetro de la IE por lo que
no se requiere obra complementaria. Para el servicio de gas se realiz visita por parte de la ESP Vanti e informaron que
entidad se encargaria de ejecutar el tramo desde la red plblica hasta el punto del gabinete para el medidor el cual se ubica
sobre el perimetro del lote en la calle 57.

Conexién Provisional Eléctrica: El contratista informa que informara el proximo comité sobre el avance o formalizacion
del servicio provisional de energia para la obra.
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