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Nro. 1037 de 2015 Rige a partir de su publicacion en
el SIG
Dia Mes Afio
Fecha o Hora de inicio | 8:00 am ; Ho.ra d_e, 10:00 am
09 julio 2021 finalizacion
ASISTENTES A LA REUNION
Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad
SOL INDIRA QUICENO FORERO Directora de Cobertura y Equidad - MEN
JOSE ALBERTO MORENO Secretario de Educacién ETC — Tunja

NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO Arquitecta Contr_atlsta de la Secretaria de Educacion
de la ETC — Tunja

ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES Profesional de Apoyo MEN Direccién de Cobertura y
Equidad

PAULO HERRERA Profesional de Apoyo FFIE (Opcional)

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Clausula Quinta del Convenio Interadministrativo
Marco Nro. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educacion Nacional y la ETC Alcaldia de Tunja.

TEMAS TRATADOS
1 Verificacion de los asistentes.
2 Lectura, ajustes y aprobacion del orden del dia.
3 Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revision de compromisos.
4 Presentacion del avance y estado de ejecucion fisica y financiera de las actividades
contempladas en el convenio.
5 Temas de relevancia para la correcta coordinacion y seguimiento del presente Convenio.

CONCLUSIONES/DECISIONES

En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la clausula quinta del mencionado
1 | Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este
comité se celebrard minimo cada tres (3) meses, 0 cada vez que el mismo considere necesario hacerlo.

En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de
las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del
mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecucion les corresponden a otras instancias contractuales,
tales como, contratistas y sus interventorias.

En cuanto a la revision de compromisos, se tiene lo siguiente:

Para las instituciones que se encuentran en ejecucion se deben garantizar las siguientes obligaciones:
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e Garantizar la conexién de servicios publicos, obras de urbanismo, acometidas, redes publicas,
accesos, pozos, canales, la operacién, mantenimiento y las que se requieran afines para el logro
del objeto del presente convenio.

e Ejecutar las obras correspondientes a vias de acceso con las respectivas obras de urbanismo
tales como: calzadas, andenes, redes de servicios publicos, drenajes, cerramientos, arborizacion
0 paisajismo de manera que entren en funcionamiento con el inicio de operacion de las obras de
infraestructura educativa que se desarrollen en virtud del presente convenio, en el evento en que
los predios destinados para la ejecucion de los proyectos no cuenten con vias de acceso, a través
de las Alcaldias de las instituciones educativas que seran atendidas.

e Una vez construida la obra, la ETC deberd suministrar la dotacion necesaria y de manera
oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operacién de los nuevos espacios
construidos. Para el efecto debera cumplir con los lineamientos y especificaciones establecidos
por el Ministerio de Educacién Nacional que sean aplicables a cada uno de los ambientes del
establecimiento educativo u obras de infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda
por el aseguramiento de la implementacion de la jornada Unica escolar.

El presente comité se adelanta con base en la informacién con corte a junio de 2021 remitida por la UG-
FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos
priorizados por la Alcaldia de Tunja cuyo avance es el siguiente:

TIPO VALOR TOTAL MAXIMO VALOR TOTAL COFINANCIACION
INSTITUCION EDUCATIVA | o= R T VALOR TOTAL FFIE ($) e
IE GONZALO SUAREZ RENDON | o 3.212.889.387 | $ 2.160.794.463 | $ 1.052.094.924
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA
RITA URBANO 3.380.524.429 | $ 1.822.103.632 | $ 1.558.420.797
IE NORMAL SUPERIOR
SANTIAGO DE TUNJA SEDE 7.309.174.336 | $ 3.916.294.266 | $ 3.392.880.070
URBANO
CENTRAL
I.E.RURAL DEL SUR SEDE
DRINCIPAL RURAL 6.248.884.130 | $ 4.365.128.248 | $ 1.883.755.882
IE NORMAL SUPERIOR
LEONOR ALVAREY PINZON URBANO 4.901.190.960 | $ 3.047.423231 | $ 1.853.767.729
Total Total 25.052.663.242 | $ 15.311.743.840 | $ 9.740.919.402
g =
s g % AVANCE
INSTITUCION EDUCATIVA = ESTADO DEL ACTA ETAPADE OBRA | EJECUTADO DE
23 OBRA
=R
IE GONZALO SUAREZ RENDON 12 | OBRA TERMINADA OBRA TERMINADA 100%
IE JULIUS SIEBER 15 | EN EJECUCION LICENCIA EXPEDIDA 0%
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA 33 | EN EJECUCION LICENCIA EXPEDIDA 0%
I.E. RURAL DEL SUR 28 | EN EJECUCION TRAMITE DE LICENCIA 0%
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON 20 | OBRA TERMINADA OBRA TERMINADA 100%

Se informa que 5 proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION TEMPORAL
MEN 2016 — G7 por posibles inconvenientes y atrasos en la entrega de los productos (especialidades
de la Fase 1), asi como los Hitos y obras complementarias que componen la FASE Il, por Falta de
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capacidad técnica, operativa y/o financiera para la ejecucion de las obras, por lo que se iniciaron por
parte de la UG-FFIE Inicios a procedimiento de terminacion anticipada y acuerdos de cesion.

Los contratos de los proyectos fueron sesionados el Ultimo trimestre del afio 2019 y una vez cumplidas
las condiciones resolutorias para que la cesién pudiera surtirse como que los disefios y las licencias de
construccion estuvieran listas por parte del contratista cedente se reiniciaron las actividades de los
proyectos, donde se evidencia en el primer trimestre el avance de las mismas con respecto a diciembre
de 2019 de acuerdo con la siguiente informacion:

I.E. RURAL DEL SUR Si UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE GONZALO SUAREZ RENDON Si UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE JULIUS SIEBER Si UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR Si )
ALVAREZ PINZON UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO IE BOYACA

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE Si

TUNJA UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS

Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educaciéon Nacional al convenio marco 1037 de
2016, se consulté a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de tramite
de licencia de construccion cuyo estado es el siguiente:

JULIUS SIEBER: se informa que se radico oficialmente en la curaduria No. 01 de la ciudad de Tunja el
dia 01-09-2020 y se presentaron observaciones por parte de curaduria el dia 23-10-2020. Se presentaron
las subsanaciones por parte de los contratistas de la UG-FFIE el 30-12-2020. Finalmente se obtuvo la
licencia el dia 06 de mayo de 2021 a través de la resolucién No. 150011210262 — 15001121035.

Frente al compromiso establecido por la ETC de realizar las demoliciones y actividades de
desmantelacién del salon comunal existente, el traslado de un parque biosaludable y una huerta
comunal, la ETC informa que ya se realizaron estas actividades. El dia 04 de junio de 2021 se hizo la
verificacion del lote por parte de la unidad de gestion y de la misma manera se entreg6 al contratista del
proyecto. se informa que ya se envio la solicitud de orden de inicio a la interventoria.

Se informa que se iniciaran actividades con unas obras complementarias, las cuales ya se encuentran
aprobadas por parte de la ETC por un valor de $694.699.577 incluyendo la Interventoria,
correspondientes a unos muros de contencion, unas demoliciones, movimientos de tierras, andenes y
una carpeta asfaltica para accesos y urbanismos. Para esta fase de obras complementarias se informa
gue el contratista solicitdé un ajuste al item de acero, lo cual afecta el presupuesto en un valor aproximado
de 32 millones de pesos por lo que esta revision se encuentra en analisis por parte del equipo de
controversias contractuales de la unidad de gestion.

Por otra parte, se informa que la fase 2 se va a ejecutar bajo la modalidad de global fijo y el contratista
solicité indexacion de precios, situacion que se encuentra en analisis y cuyo resultado sera presentado
a la entidad territorial para su revision.
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MEN solicita iniciar con los tramites de disefios y solicitud de conexion de servicios publicos. La entidad
territorial solicita iniciar las obras lo més pronto posible toda vez que estan dadas las condiciones para
el inicio del proyecto. Adicionalmente la entidad territorial realiz6 compromisos con los entes de control
para la puesta en funcionamiento de estas instituciones, asi como con las comunidades educativas por
lo que se requiere celeridad en los procesos de inicio de las obras.

Sin embargo la unidad de gestion manifiesta que de acuerdo con la solicitud del contratista, se ha
visualizado un déficit presupuestal por la indexacion mas el valor de las obras complementarias, situacion
gue esta siendo evaluada por la misma unidad teniendo en cuenta el saldo disponible de la bolsa de
recursos de la ETC.

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: se informa que se radico la solicitud de licencia el dia
01-09-2020 y se presentaron observaciones el dia 17-11-2020. Se presentaron las subsanaciones por
parte de los contratistas de la UG-FFIE el 30-12-2020 y la curaduria presento unas observaciones sobre
el paramento cuyas subsanaciones finales se radicaran el proximo viernes 12 de marzo de 2021.
Finalmente se obtuvo la licencia el dia 08 de abril de 2021 a través de la resolucion No. 15001221055.
La entidad territorial ya realiz6 el pago de la expensa y se estd la espera de la entrega de esta firmada
por la curaduria.

Es importante precisar que para el inicio de este proyecto la curaduria solicité presentar un estudio de
transito, de acuerdo con lo estipulado en la resolucion 462 de 2017, en la cual se solicita de conformidad
con lo establecido por el articulo 101 de la ley 769 de 2002, que para la nueva edificacién y/o ampliacién
de este desarrollo institucional, con el &nimo de verificar el impacto en el sistema de transito y a la
movilidad circundante y de su zona de influencia. Este estudio deberéa ser tramitado y aprobado por parte
de la autoridad de transito competente y sera exigible por parte del municipio, en el momento de
comenzar la ejecucién de la obra autorizada en la licencia de construccién. Lo anterior toda vez que la
exigibilidad de estos estudios fue definida en las escalas, condiciones e instrumentos del municipio. De
todas maneras, la entidad territorial a través de la Secretaria de educacion realizara las reuniones
internas con la oficina de transito para gestionar y agilizar los permisos iniciales con el animo de iniciar
con los preliminares de obra.

Por lo anterior se informa que la entidad territorial aprobé la ejecucion de este estudio a través del
contratista de la unidad de gestion del fondo, ante lo cual se informa que se estan realizando los tramites
de la modificacion del contrato para poder realizar este estudio cuyo plazo es de 60 dias. La legalizacion
de esta modificacién debe de quedar suscrita la pr6xima semana.

Frente a la definicidn de la cota de entrega del punto de alcantarillado y la controversia generada frente
a las cotas del terreno, se informa que la entidad territorial entregé a través de la empresa de servicios
publicos VEOLIA, la informacion técnica en planos donde se identifican varias cajas donde se podria
realizar la entrega y disposicion de las aguas lluvias y negras, Por lo anterior se solicita la unidad de
gestion que a través de la consultoria que se esta pagando para la ejecucion de los disefios y con la
aprobacion de la respectiva interventoria se defina cual es la caja la cual se van a conectar con el
compromiso que la entidad territorial realizara las correspondientes conexiones de esta caja a la red
principal. En resumen, la caja definida por el disefiador y avalada por la interventoria sera el punto cero
de conexion del proyecto. Las actividades de la caja al interior del colegio seran responsabilidad del
contratista de obra y las actividades que correspondan de la caja definida a la red principal seran
responsabilidad de la alcaldia municipal. Una vez se defina la caja y punto de conexion se debera
estructurar las propuestas técnicas y presupuestales para la ejecucion de estas obras complementarias
gue corresponderian a unos rellenos para garantizar la instalacion del alcantarillado, incluyendo unas
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contenciones y las obras de conexion como tal. Adicionalmente se debe evaluar las actividades de
demolicion de un tanque enterrado.

I.E. RURAL DEL SUR:

A la fecha la UG-FFIE y la ETC informa que previo a la radicacion se realizé una mesa de subsanacion
de observaciones el dia 06/03/2021. el 24/03/2021 se radic6 en debida forma la solicitud de licencia de
construccion del proyecto. el dia 08/06/2021 se recibi6 acta de observaciones por parte de la curaduria.
se estan estructurando las mesas de trabajo con el animo de realizar la subsanacion de estas
observaciones; se solicitara una prorroga para la radicacion de estas observaciones para lo cual se tiene
estimado radicar las mismas el préximo 29/07/2021.

Es importante precisar que para el inicio de este proyecto la curaduria solicité presentar un estudio de
transito, de acuerdo con lo estipulado en la resolucion 462 de 2017, en la cual se solicita de conformidad
con lo establecido por el articulo 101 de la ley 769 de 2002, que para la nueva edificacién y/o ampliacién
de este desarrollo institucional, con el animo de verificar el impacto en el sistema de transito y a la
movilidad circundante y de su zona de influencia. Este estudio deberéa ser tramitado y aprobado por parte
de la autoridad de transito competente y serd exigible por parte del municipio, en el momento de
comenzar la ejecucién de la obra autorizada en la licencia de construccién. Lo anterior toda vez que la
exigibilidad de estos estudios fue definida en las escalas, condiciones e instrumentos del municipio. De
todas maneras, la entidad territorial a través de la Secretaria de educacion realizara las reuniones
internas con la oficina de transito para gestionar y agilizar los permisos iniciales con el animo de iniciar
con los preliminares de obra.

Por lo anterior se informa que la entidad territorial aprob6 la ejecucion de este estudio a través del
contratista de la unidad de gestion del fondo, ante lo cual se informa que se estan realizando los tramites
de la modificacion del contrato para poder realizar este estudio cuyo plazo es de 60 dias. La legalizacion
de esta modificacion debe de quedar suscrita la proxima semana.

Se informa que se requieren Obras complementarias correspondientes a movimiento de tierras,
escorrentias y la definicion del sistema de entrega definitiva de las aguas residuales. Para el ultimo hito
la UG-FFIE y la ETC informa que continGan evaluando 3 alternativas: 1. La construccion por parte de la
ETC de un colector para que peda existir la conexién. (la conexion al colector requeriria de un sistema
de bombeo lo cual hace compleja y costosa la operacion.) 2. Disefiar un campo de infiltracién 3. Disefar
una PTAR para lo cual se requeriria permiso de vertimientos ante la Corporacion ambiental. La UG-FFIE
informa que el contratista continta estructurando las propuestas correspondientes con el fin de evaluar
la opcidn mas favorable teniendo en cuenta la variable recursos-tiempo que mas favorezca al proyecto.
Se tiene proyectada una mesa de trabajo la préxima semana con el animo de definir la opcion de
descarga, de acuerdo con las propuestas presentadas y a la valoracién de estas. (16-07-2021).
Adicionalmente se debe de definir el manejo de las escorrentias del proyecto.

Para los 3 proyectos informados, es importante precisar de qué se requieren las obras complementarias
de conexiones de servicios publicos de energia acueducto y alcantarillado cuyas estructuraciones se
encuentran en curso.

Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los proyectos
gue se encuentran en fase 2 de construccion:

Pagina 5 de 11




ACTA No 09, SESION ORDINARIA Cédigo: PM-FT-01
‘gj COMITE DE SEGUIMIENTO CONVENIO Version: 03
Nro. 1037 de 2015 Rige a partir de su publicacion en
el SIG

IE GONZALO SUAREZ RENDON: El proyecto termino el pasado 08-10-2020 y se entregl por espacios
el 08-10-2020.

Se ejecutaron unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras de
escorrentias y unas demoliciones por valor aproximado de $110.000.000.

Se informo que el proyecto se encuentra energizado garantizando la prestacion del servicio de energia.
Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se ejecutaron
a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado.

La entidad territorial informa que continda gestionando el menaje del restaurante y de computadores. La
IE cuenta con todo el mobiliario de puestos para garantizar la prestacion del servicio. De todas maneras,
la ETC informa que delegara una persona para verificar la dotacion existente e informar sobre la
completitud y necesidades. Se informé por parte de la entidad territorial que esta sede cuenta con
vigilancia.

La UG-FFIE informa que continua con la organizando la informacion para la entrega del dossier
documental. Adicionalmente se solicitd el certificado de supervision técnica independiente. Lo anterior
con el fin de gestionar con la entidad territorial el cumplimiento de la obligacion referente a Constituir o
modificar sus pdélizas de seguros que amparen todo riesgo y dafio material de las obras una vez
terminadas y entregadas.

La ETC informa que, para el caso del cerramiento, después de unas visitas de las oficinas de gestién del
riesgo y de las oficinas de infraestructura y planeacién del municipio se determiné que se realizara una
reparacion del muro existente el cual seguira funcionando como cerramiento de la institucién. Por otra
parte, se informd que se esta gestionando un proceso de minima cuantia para ejecutar unas actividades
de la red contra incendios, necesaria para que el cuerpo de bomberos de la ciudad emita los permisos
necesarios para la puesta en funcionamiento.

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se informa que la fecha de terminacién del
proyecto fue el dia 15-12-2020 y se realiz6 la entrega por espacios a la entidad territorial.

Se informa que el dossier documental se encuentra en revision y la unidad de gestion esta pendiente de
la entrega del informe final de interventoria.

la entidad territorial informa que la dotacion de mobiliario para las aulas se encuentra completa al 100%
y que se estan realizando las revisiones del menaje para el restaurante con el &nimo de gestionarlas.
Adicionalmente se informa que la institucidn cuenta con vigilancia y en términos generales se informa
gue existe un contrato anual de vigilancia que se suscribe para todas las instituciones del municipio.

Se informa que el proyecto ya se encuentra energizado y que el servicio de gas natural también se
encuentra conectado. Para el caso de redes de acueducto y alcantarillado se informa que se conectaron
a las redes ya existentes en el lote.

Se informa que las obras complementarias realizadas en este proyecto fueron las siguientes:

1. Fase intermedia: tendido de taludes, manejo de escorrentias, espacio publico, urbanismos y
cerramiento de aulas de preescolar por un valor aproximado de $600.000.000.
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2. Fase complementaria: conexion final eléctrica y la instalacién de un hidrante por valor aproximado
de $ 55.000.000

Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construccion de la fase 2, el FFIE
suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestion y sus respectivos
contratistas de obra e interventoria. La fase 2 comprende como alcance los volimenes de la
infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexién de
servicios publicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se pueden
ejecutar durante la fase 2 de construccibn o en una fase complementaria posterior a la fase de
construccion. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y
delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario
por cada espacio construido con el &nimo de ser entregado fisicamente cada espacio y/o elemento
funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotacion y puesta en
funcionamiento. En esta acta se dejard constancia de los pendientes por conexiones de servicios
publicos o cualquier situacion que implique una entrega posterior de algin equipo o elemento para su
utilizacion.

Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidacion contractual con sus respectivos contratistas para al final
de los tiempos establecidos en este proceso de liquidacion entregar a la ETC la documentacion final del
proyecto (Dossier documental) con toda la informacion del proyecto.

Una vez entregada la informacion documental la entidad territorial de acuerdo con la obligacion referente
a Constituir o modificar sus pélizas de seguros que amparen todo riesgo y dafio material de las obras
una vez terminadas y entregadas deberd iniciar los respectivos tramites. Es importante precisar que para
este tramite la entidad territorial requiere de la informaciéon documental del proyecto (ver listado de
documentacion segun proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al certificado de ocupacion (una
vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construccién y previamente a la
ocupacioén de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente debera expedir bajo la gravedad
de juramento la certificacion técnica de ocupacion de la respectiva obra, en el cual se certificara que la
obra contd con la supervision correspondiente y que la edificacion se ejecutdé de conformidad con los
planos, disefios y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento
Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para
licencias de construccion solicitada antes de junio de 2017 no aplica), si le aplica debera entregar a la
entidad territorial para que esta realice la correspondiente inscripcion y legalizacion de la infraestructura
nueva construida ante escritura publica con el &nimo de expedir una poéliza todo riesgo que amparen
todo riesgo y dafio material de las obras una vez estan sean terminadas y entregadas.

El MEN informa que adjuntara con la presenta acta la Directiva 05 del 17 de junio de 2021, la cual brinda
orientaciones para el regreso a la prestacion del servicio educativo de manera presencial en todas las
instituciones educativas oficiales y privadas del pais, en desarrollo de lo establecido por el paragrafo 3
del articulo 4 de la Resolucion 777 del 2 de junio de 2021.

Sugiero de manera respetuosa que esta directiva sea compartida con sus equipos de trabajo, para las
acciones que nos correspondan para la plena reactivacion del servicio educativo de manera presencial,
en cada caso segun las competencias y para la orientaciéon y asistencia técnica que en diferentes
componentes se brinda.
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De igual manera, comparto las siguientes disposiciones que considero relevantes para conocimiento de
los equipos y labores de asistencia técnica que se brindan:

1. Resolucion 738 del 26 de mayo de 2021 que prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de
agosto de 2021 y de la cual destaco entre otros aspectos el numeral 2.4 del articulo 2.

2. Resolucion 777 del 2 de junio de 2021;

3. Circular Externa 009 del 15 de junio de 2021 expedida por la Unidad de Alimentacién Escolar —
Alimentos para Aprender

Es importante mencionar que el Ministerio continuara con el proceso de acompafiamiento, seguimiento
y monitoreo presupuestal a las ETC en el marco de la implementacién de los protocolos y los recursos
asignados, con el objetivo de propender la eficiencia en su ejecucion.

Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectta la supervision de los convenios en
los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificacién de cumplimiento
de las obligaciones de la ETC.

1. Se expone también; Como es de conocimiento publico, ante el brote viral que se ha presentado a
nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) lo
califico el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido:

El Ministerio de Salud y Proteccién Social mediante la Resolucién No. 385 del 12 de marzo de 2020
declaré “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” por causa
del Coronavirus, en el que ordena entre otros, “(...) a todas las autoridades del pais y particulares, de
acuerdo con su naturaleza y en el &mbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el
plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19
(...) y a través de los diferentes decretos ha declarado el estado de Emergencia Econémica, Social y
Ecoldgica en todo el territorio Nacional por los términos sefalados en cada uno de ellos”.

Es importante precisar que la emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica se ha extendido a través de la
Resolucion No. 738 del 26 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud y Proteccién Social prorrogé la
emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional hasta el 31 de agosto de 2021.

2. Frente ala obligacion referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a desarrollar
cumplan con los parametros y exigencias que en materia de infraestructura y en el marco de la
politica de jornada Unica deban atenderse se expresa lo siguiente:

El Decreto No. 2105 de 2017 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Educacion, en relacién con la jornada Unica escolar, los tipos de cargos del -
sistema especial de carrera. docente y su forma de provision, los concursos docentes y la actividad
laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, basicay media.» que se encuentra
vigente, en su articulo 2.3.3.6.1.4 “Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Unica” sefiala en
el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente:

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado.

Adicionalmente los dos incisos finales del citado articulo establecen:
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“Una vez verificadas estas condiciones y las demas que correspondan al Proyecto Educativo
Institucional, adoptado en uso de la autonomia escolar establecida en el articulo 77 de la Ley 115 de
1994 y de conformidad con el articulo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades
territoriales certificadas en educaciéon otorgaran el reconocimiento de la Jornada Unica para cada
institucion educativa.

La gradualidad en la implementacion de la Jornada Unica a la que se refiere el paragrafo del articulo 85
de la Ley 115 de 1994, modificado por el articulo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta
Jornada podra instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formacion, establecimientos educativos
0 sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo del
establecimiento educativo.”

De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar, que
la verificacion que sefiala la obligacion No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la definicién
de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestacion de la jornada Unica la realiza el
establecimiento educativo, basado en la autonomia que tiene en su Proyecto Educativo Institucional y la
potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formacion. Por lo que para el
cumplimento de esta obligacion, los miembros del comité validaran que los espacios que han sido
priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada, hayan contado
con una interventoria técnica durante todo el proyecto, quien serd la responsable de validar tanto el
cumplimiento de la aplicacion de la NTC 4595, asi como de la calidad de las obras y procesos
constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el marco de
este convenio.

Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validacion de los requisitos técnicos en todo ambito
es Responsabilidad del contratista de interventoria para cada uno de los proyectos designados de la
siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo informado
por el FFIE quien manifiesta que periédicamente la unidad aprueba la suficiencia del respectivo informe
de interventoria y adicionalmente este viene acompafiado de un informe de un supervisor técnico
independiente quienes avalan la ejecucién de las actividades desde el punto de vista técnico cumpliendo
con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar peridédicamente de manera virtual
soportes sobre esta situacion con el animo de soportar esta actividad.

Se informa que el cumplimiento de la validacion de los requisitos técnicos en todo ambito es
responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoria para cada uno de los proyectos
designados de la siguiente manera:

Contratista de Interventoria

Contratista de Interventoria Inicial reasignado o cesionados

Proyecto

I.E.RURAL DEL SUR

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE GONZALO SUAREZ RENDON

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE JULIUS SIEBER

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR
ALVAREZ PINZON

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE
TUNJA

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
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3. Frente a la obligacion referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que
se definan para la correcta ejecucion de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen
por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realizé los aportes por concepto de
contrapartida con ocasion del convenio marco 1037 de 2015 y especifico 911 de 2016 y el Acuerdo
de Cofinanciacion suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.

De acuerdo con la informacion entregada por el Patrimonio Autbnomo La ETC ha dado cumplimiento a
las obligaciones establecidas en el Documento de formalizacion de las condiciones de transferencia de
recursos al Patrimonio Autbnomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente informacion
con corte a 03 de junio de 2021:

PRIORIZADO ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TERCERO TOTAL

TOTAL PRIORIZADO EN PROYECTOS s 9.605.155.169 | S 14.960.573.763 | § -1 35.617.050 | 24,565.728.932
TOTAL PRIORIZADO EN COSTO FUIO INTERVENTORIA | & 100.147.183 | § 147.665.893 | 203.504.184 | & -1s 451.317.260
TOTAL RECURSOS EN PROCESO DE PRIORIZACION g -1s -1s -|s -15 -
TOTAL PROYECTOS ESTRUCTURADOS s 9.705.302.352 | & 15.108.239.656 | & 203.504.184 | s 35.617.050 [ $ 25.017.046.192
DISPONIELE PARA PRIORIZAR ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TERCERO ToTAL

TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR S 2.611.699.184 S 2.611.699.184
TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR g 2.611.699.184 | § -1 -1s S 2.611.699.184
PAGOS REALIZADOS ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TERCERO TOTAL

TOTAL PAGO POR PROYECTOS $ 2.289.855.437 | 5 4.709.991.398 | § -1s N 6.999.846.835
TOTAL PAGO POR COSTO FIIO INTERVENTORIA s 100.147.183 | $ 147.665.893 | S 203.504.184 | § -3 451.317.260
TOTAL PAGO VISITAS S 2.103.000 | 8 4,907.000 | & -1 S 7.010.000
TOTAL PAGO 5 2.392.105.620 | § 4.862.564.291 | § 203.504.184 | 5 3 7.458.174.095

Compromisos adquiridos (verificacion acta anterior)

Fecha de
Compromiso limite de Responsable
cumplimiento

Radicacion de licencias de construccion I.E. RURALDEL | o 12 5054 _ | FFIE — Alcaldia de Tunja. - Cumplida 24-
SUR SEDE PRINCIPAL 03-2021

FFIE - Alcaldia de Tunja - En
I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y definicién de cumplimiento — aprobado y contratado el
estudio de transito y definiciébn de sistema de entrega: 15-03-2021 :estudio de transito — reunién para
definitiva de aguas residuales definicién de entrega de aguas residuales

16-07-2021

FFIE — Cumplida — en legalizacién de
17-03-2021 modificacion contractual para ejecucién
por parte de contratista de FFIE

I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y aprobacion
de ejecucion de estudio de transito

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
radicacién de subsanaciones para expedicién de licencia: 05-03-2021
de construccién

Contratista FFIE — Cumplida licencia
expedida

Contratista FFIE — Cumplida — estudio

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA aprobado - en legalizacion de
L ) . 15-03-2021 L, ; S
presentacion de Propuesta para estudio de transito modificacion contractual para ejecucién
por parte de contratista de FFIE
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA Contratistas FFIE — pendiente definicion
L . 15-03-2021 N )
presentacion de Propuesta para obras complementarias de disefios de caja de entrega.

Cumplimiento de obligaciones referentes a dotacion,
prestacion de servicios publicos, vigilancia, obras: 30-06-2021  Alcaldia de Tunja — en cumplimiento
complementarias y aseguramiento de los proyectos

Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto
a las necesidades existentes y las nuevas que se lleguen 30-06-2021 FFIE - Alcaldia de Tunja — En
a surgir con relacion a obras complementarias necesarias cumplimiento

para el buen funcionamiento de los proyectos.
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Compromisos adquiridos (Revision préxima reunién)

Fecha de limite

Compromiso de Responsable
cumplimiento
Radicacién y subsanacion de observaciones de licencias de . .
construccion I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL 29-07-2021 FFIE — Alcaldia de Tunja.
I..E. RURAL DEL SUR 'S',EDE PRINCIPAL y definicion de 16-07-2021 FFIE — Alcaldia de Tunja
sistema de entrega definitiva de aguas residuales
I.LE. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y IE NORMAL
SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA aprobacién de estudio de 15-09-2021 Contratista FFIE
transito e inicio de obras
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA presentacion .
de Propuesta para obras complementarias 30-08-2021 Contratistas FFIE
Cumplimiento de obligaciones referentes a dotacion,
prestacion de servicios publicos, vigilancia, obras 30-09-2021 Alcaldia de Tunja
complementarias y aseguramiento de los proyectos
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto a las
nece&dad_gs existentes y las nuevas que se Ileggen a surgir 30-09-2021 FFIE - Alcaldia de Tunja
con relaciébn a obras complementarias necesarias para el
buen funcionamiento de los proyectos.
W e & = Y
y & ~ - e ~
Nombre NIDIANLEGNOR ISRAEL SALGADO :Nombre :JOSE ALBERTO MORENO
Dependencia/ i Delegado ETC SED del Alcaldia de Depende i Secretario de Educacién ETC
Entidad Tunja ncia/Entid : SED del Alcaldia de Tunja
Nombre SOL INDIRA QUICENO FORERO Nombre {PAULO HERRERA
Dependencia/ i Directora de Cobertura y Equidad - Dependencia/ :
Entidad Ministerio de Educacion Nacional Entidad Profesional de apoyo FFIE
Firma 1 NA,,L \ 5
Nombre Nombre :ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ
Dependencia/ r?ggfgr?t‘iad Apoyo — Direccién de Cobertura y
Entidad ad Equidad MEN
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