Alcaldia Mayor de Tunja ﬁ i TunJG

LaCapital

que nos d NE

SECRETARIA DE EDUCACION

Tunja, 31 de octubre de 2022

Sefiores

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
AUGUSTO VARON RUIZ

CALLE 43 NO. 57-14

Bogot4a, D.C., Bogota, D. C.

2222800
atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

TUNZ2022EE006609

Asunto: Solicitud de cumplimiento de obligaciones, pactadas en el Convenio 911 del 2016
suscrito entre el (MUNICIPIO DE TUNJA) y el Ministerio de Educacién Na

Respetado Doctor Varon:

En mi calidad de Secretario de Educacion de la Alcaldia de Tunja, mediante
la presente y dando la importancia que se merece a ejecutar las acciones al
cumplimiento del convenio especifico No. 911 de 2016, suscrito entre el MEN
y el municipio de Tunja cuyo objeto es “CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TENDIENTES AL
DESARROLLO DE LAS GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE
TUNJA, QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
DE JORNADA UNICA Y QUE SERAN EJECUTADOS POR EL FFIE A
TRAVES DEL PATRIMONIO AUTONOMO AUTORIZADO POR LA LEY
1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015.”, me permito informar que el pasado 15 de
septiembre del 2022, se realiz6 el ultimo comité de Gestion Territorial que se
venia realizando cada 15 dias, convocado por el FFIE y que esta dentro de
las obligaciones de este. Comité donde se plasma las gestiones,
compromisos y acciones del FFIE, CONTRATISTAS y ETC, donde se tomas
decisiones frente a los avances de cada uno de los proyectos.

Ya transcurridos casi dos meses y medio, €l FFIE, no se ha pronunciado a la
no citacion a los comités de gestion territorial, situacion preocupante para la
ETC, porque es debido y pertinente dar cumplimiento a estos comités, a las
obligaciones de cada una de las partes y el pronunciamiento frente a los
contratos de obras y de interventoria que se vienen gestionando por el FFIE.
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Frente a lo argumentado la ETC informa en su trazabilidad las acciones
ejecutada a la fecha, entre estas, esta la aprobaciéon de indexacion de
precios de fecha 31 de enero del 2022, por un valor de $1.657.835.157
donde por medio de autorizacion del sefior Alcalde Luis Alejandro Funeme se
AUTORIZA al FFIE a reconocer al contratista de obra el ajuste de precios y
el valor de las actas de servicio de la interventoria, esto para garantizar la
continuidad en la construccion de los ¢ proyectos, recursos que se deben
disponer de los rendimientos del patrimonio autonomo, donde la ETC
participa. Anexo de este documento.

De la trazabilidad a la fecha de los proyectos a construir se informa:

IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA: Para continuar dando cumplimiento a
obras complementarias por parte de la ETC a proyectos FFIE se informa en

Su gestion:

Iniciando actividades en esta administracion y retomandose las actividades
junto al FFIE, se dio tramite en fecha 25 de junio del 2020, de AUTORIZACIO
a ejecucion de complementarias por parte del FFIE en contratar estudios y
disefios, complementarias fundamentales y no fundamentales de las
diferentes Instituciones Educativas de los cinco proyectos FFIE.

Ya abordado el tema de licencia de construcciéon de la IE Normal Santiago de
Tunja, era necesario dar cumplimiento a una de las observaciones dadas a la
curaduria numero 2 a contratar el estudio de transito, insumo necesario,
exigido por la curaduria para la construccion de la sede. En donde en fecha 4
de marzo del 2020 y retomando las obras complementarias, se priorizo los
recursos al FFIE para contratar los estudios de transito por un valor de $
31.202.990, de un plazo de ejecucion de 60 dias, se dio inicio de actividades
de contratacion por parte del FFIE, se hizo un seguimiento entre los
contratistas FFIE y ETC a la ejecuciéon de actividades, se gestiond ante la
Secretaria de transito la revision de los citados estudios. Ya transcurridos 21
meses y en fecha 12 de noviembre del 2021 se dio aprobacion de la
Secretaria de Transito, mediante concepto técnico viable al estudio de
transito version 2 proyecto Institucion Educativa Normal Superior Santiago de
Tunja. Anexo documentos de soporte a lo argumentado.

En fecha 1 de septiembre del 2021 la ETC inicio ante CORPOBOYACA, el
aprovechamiento de 18 arboles de diferentes especies en el predio donde se
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construira la IE Normal Superior Santiago de Tunja, para este proceso se
hizo tramite se realiz6 en fecha 17 de diciembre del 2021 el pago de
$1.334.956 por concepto de servicios de evaluacion ambiental. Para el 30 de
marzo del 2022-00449 mediante resolucion DES- 13462 “Por medio de la
cual se otorga una autorizacidon de aprovechamiento forestal de arboles
aislados y se toman otras determinaciones dentro del expediente No.
AFAA-0003-22” es de esta manera que se dio la tala de los arboles y se
siguid los lineamientos dados por la entidad. Anexo resolucién de
autorizacion de tala dada por Corpoboyaca.

Dentro de la trazabilidad a demolicion de unas placas de contra piso y unas
casetas del predio a construir la IE Normal Santiago, se inici6 actividades
ante el comité de gestion territorial en Septiembre del afio 202, donde en
comité de gestion territorial se present6 la primera propuesta por parte del
FFIE a cotizacién dada por GA Escuelas por un valor de $766.659.685, cifra
muy elevada donde se argumenta por parte del contratista de la necesidad
de utilizar un concreto expansivo Unico método segun ellos para demoler las
placa reforzadas a demoler. La ETC argumentd que haria las consultas y
cotizaciones alternas para mirar contra propuestas de menor valor. En el
mismo mes se presentd por parte de la ETC, en comité de gestion territorial
tres cotizaciones donde se presenta demoliciones con solo maquinaria de un
costo de la una de ellas de $231.293.612. Cotizaciones que el contratista GA
Escuelas no acepto porque argumentan que la maquinaria no podria ejecutar
estas actividades a satisfaccion, donde el FFIE reitero el apoyo a estos.

Para el 16 de marzo del 2022 GA Escuela presenta una ultima cotizacién a
demolicién donde bajo el presupuesto, por un valor de $605.186.295. En
comité de gestion territorial del mes de marzo y ya revisada la Ultima
cotizacion por parte del area técnica de la ETC, se informdé que el valor dado
por el contratista a demoliciones no era razonable, ya que se les habia
solicitado reiterativamente buscar opciones econdmicas y viables para la
ejecucion de complementarias, como la opcion de solo manejo de
magquinaria, dandoles a conocer que los recursos que tiene la ETC son
insuficientes, es por esto que en oficio de fecha 7 de marzo del 2022 se
reiteré6 mediante trazabilidad de comunicados dados de la no aceptacion del
ftem EMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO UTILIZANDO
CEMENTO EXPANSIVO NO EXPLOSIVO , INCLUYE RETIRO DE
SOBRANTES, ya que esta actividad es de un costo muy alto.
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A lo anterior y viendo que el contratista era arbitrario, que el FFIE no
reconocié lo argumentado por la ETC, que siembre a abalado lo que
presenta el contratista sin tener en cuenta otras cotizaciones de menor valor
dadas por el Municipio y de la misma validez en ejecucion, que la ETC
determino ejecutar esta actividad tramitando ante el SENA en el mes de julio
mediante un acuerdo el préstamo de maquinaria, hecho que nos permitid
hacer una demolicion de un 85% representandonos solo el costo del
combustible. Ya para culminar el faltante 15% de actividad a ejecutar
comprendido por unos muros de contencion que la retroexcavadora no pudo
demoler, se determind contratar mediante una convocatoria de menor
cuantia en ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, MARTILLO PERCUTOR
Y VOLQUETAS PARA REALIZAR LAS DEMOLICIONES Y EL RETIRO DE
MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESECHOS GENERADOS EN LA
ADECUACION DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA por un valor
de 45 millones. De esta forma se culminara la actividad a demoliciones, para
la primera semana de noviembre, donde la ETC habra cumplido con una de
las obligaciones al convenio y de esta manera se entregara en la siguiente
semana el lote al FFIE.

En fecha 9 marzo del 2022 la ETC aprobé al FFIE priorizacion de recursos a
ejecucion de complementarias comprendido por “informacion topografica,
redisefio de redes sanitarias, disefio de placa deportiva” por un valor de
$10.995.103 con un plazo de ejecucion de 25 dias, a la fecha y tras mdultiples
solicitudes en comités de gestion territorial se ha manifestado por parte de la
ETC de entrega a los estudios autorizados y priorizados.

Se ha reiterado al FFIE, que la administracion no ha podido a la fecha revisar
ni aprobar estos disefios ya contratados a obras complementarias, por los
atrasos del contratista y de su interventoria hecho que al no estar ejecutado
ha generado ante los entes de control requerimientos por su no ejecucion a
la fecha, dandonos a entender que es una obligacion de la Alcaldia, pero a la
vez se les ha reiterado a estos que es una fase intermedia que ya fue
autorizada al FFIE y la cual ya tiene los recursos para su ejecucion, se les ha
justificado que no es debido aprobar propuestas de los contratistas onerosas
y elevadas, porque la administracion estad obligada a velar por el buen
manejo de los recursos publicos y a no incurrir en acciones que generen un
detrimento al presupuesto.
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De todo lo argumentado se encuentra un trazabilidad desde el afio 2020 al
2022 de todas las observaciones citadas técnicamente de la no aceptaciéon a
estudios en cuanto a rellenos no avalados técnicamente por la ETC,
acciones evidenciadas en actas, correos, estudios topograficos dados por la
ETC argumentos técnicos de las Secretarias de Desarrollo, de Infraestructura
y de la empresa VEOLIA, que ya en demostracion técnica en el mes de junio
del 2022 mediante comité técnico de gestion territorial, se dio la razén a la
ETC a todo lo que se argumenté técnicamente por la ETC y donde se evito
una inversion de mas de 4000 millones de pesos. Evidencia en acta del 25
de junio del 2022.

|.E. RURAL DEL SUR:

Para este proyecto se aprobd y entrego estudio de transito en el mes de
febrero del 2022, insumo necesario para inicio de obras y el cual se le dio
tramite mediante aprobacion de complementaria a GA Escuelas.

En trazabilidad a cumplimiento de complementarias, se aprobd priorizacion
de recursos el 14 de febrero del 2022 por un valor de 1.436.925 para el
estudio del levantamiento topografico, donde se definira las excavaciones,
terrazas y rellenos de la implantacion del proyecto IE Rural del Sur, dando un
tiempo de 11 dias calendario para la estrega de propuesta en cotizaciéon a la
ETC, al costo de la realizacion de esta actividad.

En fecha 18 de julio del 2022, mediante correo por el arquitecto Paulo
Herrera Supervisor actas de Servicio, entrego los estudios técnicos de la
consultoria de la IE Rural del Sur, estudios que fueron solicitados durante
cinco meses, situacion gue nos preocupl porque era una actividad que
estaba proyectada ejecutar en 11 dias y donde el FFIE siempre nos
respondia con evasivas que son tiempos que se tomaban para estos
tramites, todo se evidencia en actas de comités de gestion territorial. Ya
revisando los citados estudios se encontraron observaciones dadas por la
ETC a esto de faltantes en estudio y aclaracion en varia observaciones
comprendidas en (- Mojones geo referenciados norma 643 - Nube de puntos
inicial - Nube de puntos final - Cartera de replanteo excavacion y relleno en
campo - Coordenadas y cotas de localizacion) que fueron dadas mediante
comunicado del de julio del fecha 20 de julio del 2022, y que es un insumo
necesario para continuar con la revision a estos estudios y posible
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aprobacion de estos al contratista GA Escuelas, a lo anterior preside que en
los siguientes comités de gestion territoriales se les ha venido solicitado la
informacion y que a la fecha tres meses después no se han entregado a la
ETC.

Ya la Administracion observando la despreocupacion del FFIE, por dar
tramite a nuestra solicitud, que determino en el mes de octubre, utilizar la
maquinaria del SENA y con el levantamiento topografico entregado aunque
incompleto se trabajé en la excavacion y manejo de tierra. A la fecha se
culminaron las labores de terrazas, manejos de tierras y se espera el proximo
comité de gestion territorial que se de en noviembre, para retomar tema de
aprobacién a complementarias.

IE JULIUS SIEBER:

En el desarrollo de los proyectos de infraestructura educativa a través del
Fondo de Financiamiento de la infraestructura Educativa - FFIE, el proyecto
suscrito de la Institucién Educativa Julius Sieber, se tramito y se dio licencia
en fecha 6 de mayo del 2021, posteriormente se hizo acto solemne de
puesta de piedra el 22 de junio, dado por el Doctor LUIS ALEJANDRO
FUNEME GONZALEZ, Alcalde Mayor de Tunja, cumpliendo con lo estipulado
en convenio 0911 del 2016.

En 31 de enero del 2022, y tras mudltiples radicados a respuestas de
aprobacién de indexacion a precios de reajustes a proyectos FFIE, del afio
2021, donde se informO que estos recursos eran necesarios para activar
procesos de obras; y mediante reunion del 13 de enero del 2022 de
Direccién del FFIE y la ETC, donde se determiné por parte del sefior alcalde,
dar aprobacion de recursos y autorizacion para de disponer de recursos del
patrimonio autbnomo por un valor superior a $ 1.500.000.000, recursos que
se podrian disponer inmediatamente con la autorizacion.

En fecha 31 de marzo del 2022 y de acuerdo con "Compromiso Colombia" de
la Contraloria General de la Republica, en reunién de fecha 31 de marzo del
2022, se establecieron compromisos por parte del FFIE respecto al inicio de
las obras de las IEs Julius Sieber, e informar del cambio de contratista o
asignacion de otra empresa, dando como fecha de plazo de respuesta el dia
8 de abril del 2022 y la entrega de la fecha de inicio de las actividades de
construccion.
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Para el mes de mayo del 2022 y tras superado el inconveniente de
asignaciéon de contratista de obra, se dio inicio de obra de fase dos
intermedia, con una duracion de 103 dias. Ya culminadas actividades el 30
de agosto del 2022, se informa por parte del consorcio ALFA CO S.A.S, que
no cuentan con contrato de obra fase dos, hecho que preocupo a la ETC, ya
que se venia manifestado por parte del FFIE, que todos los tramites
contractuales estaban resueltos y se culminarian obras para junio del 2023.

Ya transcurridos dos meses, de la culminaciéon de la fase dos intermedia el
FFIE, no se ha manifestado de inicio de obras, se le han hecho llamados al
profesional Paulo Herrera Gestor Territorial enlace directo con el FFIE, para
gue se retomen comités de gestion territorial y se dé razon de los avances
contractuales de adjudicacion de contratistas de obras, y fechas de inicio de
obra de la IE Julius Sieber.

También es de informar que actualmente se lleva un proceso en accion
popular por la no construccidon de esta sede, y esta tiene unas fechas
estipuladas y acordadas con los contratistas, interventoria y FFIE, en un
pacto de cumplimento, ante el juzgado, que a la fecha ya se incumplioé en sus
tiempos, esto debido al no inicio de actividades de obra fase dos.

Es importante resaltar que mediante comunicado del 28 de septiembre del
2022, la comunidad educativa de la IE Julius Sieber inquietos por el no inicio
de obra fase dos, anuncian un plantén a la Alcaldia de Tunja, con anuncio a
medios de comunicacion Nacionales, situacion preocupante, ya que no se ha
podido dar respuesta real a inicio de obra.

Adicionalmente se informa que se estd evidenciando un silencio
administrativo por parte del FFIE, la Direccion, coordinacion y del Gestor
Territorial en cabeza del arquitecto Paulo Herrera, quien es el enlace directo
este Ultimo no contesta comunicados, derechos de peticién, ni llamadas a
celular, donde se dé informacion a la no citacion a comités de gestion
territorial que desde el mes de septiembre del 2022 no se volvidé a convocar.
Anexo comunicados dados al FFIE.

Es por lo anterior que la secretaria Educacion solicita gentilmente en su
calidad de supervisor del convenio especifico No. 911 de 2016, suscrito entre
el MEN y el municipio de Tunja, se verifique el cumplimiento de obligaciones
del FFIE, se dé continuidad y cumplimiento a lo estipulado en convenio, se
NIT.891800846 - 1
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cuestione al FFIE, respecto a la inactividad de los proyectos, los
incumplimientos en los contratos en sus tiempos y entregas de estudios. Se
informe porque a la fecha no se ha informado formalmente a la ETC si hay
contratos vigentes de obras, su interventoria y sobretodo se dé respuesta a
los derechos de peticion que se han hecho en el transcurso del afio. Cabe
resaltar que la ETC desde el 2020 AUTORIZO al FFIE para la ejecucion de
las obras complementarias, donde se aprobaron priorizacion de recursos
para estudios y disefios de los tres proyectos sin ejecutar obras; que se han
presentado inconvenientes con el contratista GA Escuelas ahora ALFA CO
SAS, por los eventuales sobrecostos en propuestas economicas y
cotizaciones que han impedido su aprobacioén, a la vez se cuestione al FFIE
respecto a su gestion e intervencion respecto a las controversias citadas
entre la ETC y el contratista GA Escuelas.

Finalmente, a todo lo sefalado, se entrega una trazabilidad por proyecto
mediante soportes que ratifican todo lo argumentado y los comunicados
dados al FFIE hasta la fecha.

Atentamente,

JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educacion Municipal
DESPACHO

Anexos: IE RURAL DEL SUR.rar
IE JULIUS SIEBER.rar
IE NORMAL SANTIAGO - copia.rar
OBRAS COMPLEMETARIAS.rar
REQUERIMIENTOS AL FFIE.rar
ACTAS COMITES DE GESTION TERRITORIAL 2022.rar

Proyect6: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO
Revis6: JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
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