
1

ITEM REF UNIDAD CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL ₊₋ CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

A -

1

1,O1 1.01.68 M2 84,00 $ 4.829,00 $ 405.636,00 - (45,40)                                                       -$ 219.237,00 38,60                                           $ 186.399,00

2

2,1 1.07.02 UND 24,00 $ 213.670,00 $ 5.128.080,00 + 12,00                                                      $ 2.564.040,00 36,00                                           $ 7.692.120,00

3

3,1 UND 24,00 $ 46.895,00 $ 1.125.480,00 - (24,00)                                                       -$ 1.125.480,00 -                                                $ 0,00

4

4,1 1.04.13 M2 34,20 $ 38.637,00 $ 1.321.385,00 - (34,20)                                                       -$ 1.321.385,00 -                                                $ 0,00

4,2 1.04.08 M2 53,31 $ 134.983,00 $ 7.195.944,00  - (16,77)                                                       -$ 2.263.665,00 36,54                                           $ 4.932.279,00

5
5,1 1.05.13 M2 68,40 $ 20.183,00 $ 1.380.517,00 - (65,86)                                                       -$ 1.329.252,00 2,54                                              $ 51.265,00

5,2 1.05.02 ML 97,00 $ 8.004,00 $ 776.388,00 - (92,20)                                                       -$ 737.969,00 4,80                                              $ 38.419,00

5,3 1.09.14 ML 97,00 $ 6.961,00 $ 675.217,00 - (92,20)                                                       -$ 641.804,00 4,80                                              $ 33.413,00

5,4 1.09.01 M2 34,20 $ 63.112,00 $ 2.158.430,00 - (34,20)                                                       -$ 2.158.430,00 -                                                $ 0,00

5,5 1.09.13 M2 34,20 $ 12.640,00 $ 432.288,00 - (34,20)                                                       -$ 432.288,00 -                                                $ 0,00

6

6,1 1.20.03 M2 53,31 $ 241.058,00 $ 12.850.802,00 - (16,77)                                                       -$ 4.042.543,00 36,54                                           $ 8.808.259,00

7

7,1 1.18.03 M2 84,00 $ 5.402,00 $ 453.768,00 + 183,01                                                      $ 988.620,00 267,01                                         $ 1.442.388,00

$ 23.184.542,00

B

1

1,1 1.01.68 M2 119,00 $ 4.829,00 $ 574.651,00 + 103,99                                                      $ 502.156,00 222,99                                         $ 1.076.807,00

1,2 1.02.17 M3 36,00 $ 66.055,00 $ 2.377.980,00 + 19,84                                                         $ 1.310.531,00 55,84                                           $ 3.688.511,00

1,3 1.01.64 M2 9,30 $ 10.911,00 $ 101.472,00 + 7,82                                                         $ 85.324,00 17,12                                           $ 186.796,00

2

2,1 1.02.23 M3 10,00 $ 593.384,00 $ 5.933.840,00 = $ 0,00 -                                                $ 5.933.840,00

2,2 1.02.27 m3 137,00 $ 18.977,00 $ 2.599.849,00 - (137,00)                                                     -$ 2.599.849,00 -                                                $ 0,00

2,3 1.02.11 M3 8,00 $ 721.761,00 $ 5.774.088,00 + 8,29                                                           $ 5.983.399,00 16,29                                           $ 11.757.487,00

2,4 1.02.13 M3 4,47 $ 682.168,00 $ 3.049.291,00 + 3,21                                                           $ 2.189.759,00 7,68                                              $ 5.239.050,00

2,5 1.02.09 M3 7,00 $ 420.987,00 $ 2.946.909,00 = $ 0,00 7,00                                              $ 2.946.909,00

2,6 1.02.01 M2 119,00 $ 29.929,00 $ 3.561.551,00 + (84,55)                                                       -$ 2.530.497,00 34,45                                           $ 1.031.054,00

2,7 1.02.22 M2 119,00 $ 136.369,00 $ 16.227.911,00 - (119,00)                                                     -$ 16.227.911,00 -                                                $ 0,00

3

3,1 1.03.01 M3 3,36 $ 1.184.917,00 $ 3.981.321,00 - (0,45)                                                          -$ 533.213,00 2,91                                              $ 3.448.108,00

3,2 1.03.03 S FG 2,10 $ 1.152.855,00 $ 2.420.996,00 - (0,13)                                                          -$ 149.871,00 1,97                                              $ 2.271.125,00

3,3 3.10.12 KG 13866,04 $ 4.427,00 $ 61.384.959,00 - (9.136,74)                                                 -$ 40.448.348,00 4.729,30                                     $ 20.936.611,00

3,4 1.03.24 M3 2,17 $ 857.778,00 $ 1.861.378,00 + 3,33                                                           $ 2.856.401,00 5,50                                              $ 4.717.779,00

4

4,1 1.04.04 ML 2,70 $ 25.364,00 $ 68.483,00 - (2,70)                                                          -$ 68.483,00 -                                                $ 0,00

4,2 1.04.15 M2 85,00 $ 36.971,00 $ 3.142.535,00 - (85,00)                                                       -$ 3.142.535,00 -                                                $ 0,00

5

5.1 1.07.02 UND 8,00 $ 213.670,00 $ 1.709.360,00 - (8,00)                                                          -$ 1.709.360,00 -                                                $ 0,00

5.2 1.07.04 UND 6,00 $ 133.937,00 $ 803.622,00 - (6,00)                                                          -$ 803.622,00 -                                                $ 0,00

6

6.1 1.05.13 M2 170,00 $ 20.183,00 $ 3.431.110,00 + 8,64                                                           $ 174.381,00 178,64                                         $ 3.605.491,00

6.2 1.09.13 M2 85,00 $ 12.640,00 $ 1.074.400,00 + 93,84                                                         $ 1.186.138,00 178,84                                         $ 2.260.538,00

7

#¡REF! 1.10.04 M2 114,00 $ 53.375,00 $ 6.084.750,00 - (114,00)                                                     -$ 6.084.750,00 -                                                $ 0,00

#¡REF! 1.11.39 ML 101,00 $ 16.735,00 $ 1.690.235,00 - (101,00)                                                     -$ 1.690.235,00 -                                                $ 0,00

8

#¡REF! 1.12.13 ML 46,00 $ 98.395,00 $ 4.526.170,00 23,00                                                         $ 2.263.085,00 69,00                                           $ 6.789.255,00

#¡REF! 1.12.23 M2 116,00 $ 52.209,00 $ 6.056.244,00 + (116,00)                                                     -$ 6.056.244,00 -                                                $ 0,00

#¡REF! 1.13.06 M2 115,00 $ 60.099,00 $ 6.911.385,00 - (115,00)                                                     -$ 6.911.385,00 -                                                $ 0,00

9

#¡REF! 1.15.10 UND 2,00 $ 421.701,00 $ 843.402,00 = -                                                             $ 0,00 2,00                                              $ 843.402,00

#¡REF! 1.15.15 M2 14,00 $ 224.019,00 $ 3.136.266,00 + 3,76                                                           $ 842.311,00 17,76                                           $ 3.978.577,00

#¡REF! 1.17.05 M2 14,00 $ 40.954,00 $ 573.356,00 + 3,76                                                           $ 153.987,00 17,76                                           $ 727.343,00

10

10,1 1.18.03 M2 119,00 $ 5.402,00 $ 642.838,00 = $ 0,00 119,00                                         $ 642.838,00

$ 82.081.521,00

C -

1 -

1,1 1.01.68 M2 390,00 $ 4.829,00 $ 1.883.310,00 - (210,00)                                                     -$ 1.014.090,00 180,00                                         $ 869.220,00

1,2 1.01.24 M2 836,17 $ 7.224,00 $ 6.040.492,00 - (473,13)                                                     -$ 3.417.891,00 363,04                                         $ 2.622.601,00

1,3 1.01.26 ML 60,50 $ 1.825,00 $ 110.413,00 + 41,27                                                         $ 75.318,00 101,77                                         $ 185.731,00

1,4 1.01.31 M2 19,20 $ 30.576,00 $ 587.059,00 + 3,70                                                           $ 113.131,00 22,90                                           $ 700.190,00

1,5 1.01.34 M2 15,80 $ 4.609,00 $ 72.822,00 + 166,85                                                      $ 769.012,00 182,65                                         $ 841.834,00

2 -

2,1 1.07.02 UND 2,00 $ 213.670,00 $ 427.340,00 + 3,00                                                           $ 641.010,00 5,00                                              $ 1.068.350,00

2,2 1.07.04 UND 6,00 $ 133.937,00 $ 803.622,00  + 11,00                                                         $ 1.473.307,00 17,00                                           $ 2.276.929,00

3 -

3,1 - M2 61,47 $ 46.895,00 $ 2.882.636,00 - (61,47)                                                       -$ 2.882.636,00 -                                                $ 0,00

4 -

4,1 1.05.13 M2 15,80 $ 20.183,00 $ 318.891,00 + 232,98                                                      $ 4.702.235,00 248,78                                         $ 5.021.126,00

4,2 1.09.13 M2 15,80 $ 12.640,00 $ 199.712,00 + 45,34                                                         $ 573.098,00 61,14                                           $ 772.810,00

4,3 1.09.14 ML 65,00 $ 6.961,00 $ 452.465,00 - (65,00)                                                       -$ 452.465,00 -                                                $ 0,00

4,4 1.09.18 M2 69,00 $ 8.247,00 $ 569.043,00 - (69,00)                                                       -$ 569.043,00 -                                                $ 0,00

6 -

6,1 1.10.05 M2 514,00 $ 52.392,00 $ 26.929.488,00 - (514,00)                                                     -$ 26.929.488,00 -                                                $ 0,00

6,2 1.10.19 ML 24,00 $ 8.917,00 $ 214.008,00 + 132,30                                                      $ 1.179.719,00 156,30                                         $ 1.393.727,00

7 -

7,1 1.11.04 M2 390,00 $ 24.935,00 $ 9.724.650,00 - (196,45)                                                     -$ 4.898.481,00 193,55                                         $ 4.826.169,00

8

8,1 1.18.03 M2 390,00 $ 5.402,00 $ 2.106.780,00 - (152,94)                                                     -$ 826.182,00 237,06                                         $ 1.280.598,00

$ 21.859.285,00

$ 240.717.018,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 113.591.670,00 $ 127.125.348,00

25% $ 60.179.255,00

2% $ 4.814.340,00

3% $ 7.221.511,00

___% $ 72.215.106,00

$ 312.932.124,00

D -

UND 1,00 $ 8.403.360,00 $ 8.403.360,00 = $ 0,00 1,00                                              $ 8.403.360,00

19% $ 1.596.638,40 $ 1.596.638,40 = $ 0,00 -                                                $ 1.596.638,00

$ 9.999.998,40 $ 9.999.998,00

322.932.122,00$                  

A -

NP

NP1 M2 0,00 $ 17.124,14 $ 0,00 + 3,17                                                           $ 54.284,00 3,17                                              $ 54.284,00

ALCALDÍA DE TUNJA FECHA: 21/09/2015

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 01

PROCESO: CONTRATACIÓN                   
FORMATO: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 

CÓDIGO: CON-F046

SUBTOTAL OBRA (CAPITULOS A,B,C)

COSTOS INDIRECTOS OBRA (AIU)

UTILIDAD

IMPREVISTOS

ADMINISTRACION

OBJETO: SA-AMT00392021-MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VALOR CONTRATO ORIGINAL 322.932.122,00$                                                     

FECHA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION No. 01 13/04/2023 VALOR TOTAL ADICIONES 299.586.093,00$                                                     

ACTA N° FECHA PRESENTE ACTA 13/04/2023 CONTRATO DE OBRA       (N° / 
AÑO)

977 de 2022

SUPERVISOR O INTERVENTOR: VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE 
MODIFICACIÓN ANTERIOR

N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO: GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA 151.916.922,00$                                                     

CONTRATO DE OBRA No : 977 de 2022 VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA (147.669.171,00)$                                                    

CONTRATISTA: CONSORCIO JEMA VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES 
CANTIDADES DE OBRA)

474.849.044,00$                                                     

2. Que se requieren los diseños especificos de los mesones del laboratorio de la IE Grancolombiano, por lo tanto se realizaron visitas a instituciones esducativas que cuentan con diseños ya aprobados y el contratista realizara la propuesta para la aprobación por parte de la Secretaria de Educación del Municipio
3.Que por parte de la supervisión se solicito incluir en los diseños la solicitud por parte de la Secretaria de Educación para el diseño de la bateria sanitaria, emplazamiento de  cancha múltiple y diseño de cerramiento perimetral de la IE José Joaquín Castro Martinez para poder solicitar una unica licencia de construcción de las obras de adecuación de infraestructura del colegio. 
4.Que por parte de la supervisión se solicito incluir en los diseños la solicitud por parte de la Secretaria de Educación para el diseño de electrico e hidrosanitario de la INSTITUCION EDUCATIVA IE NORMAL FEMENINA LEONOR ALVAREZ PINZON -SEDE CENTRAL

CONDICIONES ORIGINALES

MODIFICACIONES PRESENTE ACTA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES

PLAZO TOTAL CUATRO (4) MESES VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA        474.849.044,00$                                                     

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES: 

1. Que en el curso de la ejecución contractual se determinó como necesario realizar algunos ajustes al contrato con el fin de dar cumplimiento total de las especificaciones técnicas establecidas en el objeto contractual, de conformidad con la necesidad de aumentar y disminuir cantidades así como la necesidad de incluir ítems no previstos en el contrato inicial, se solicitó al supervisor de la Secretaría 
de Infraestructura del Municipio de Tunja efectuar el correspondiente estudio de las solicitudes planteadas, para lo cual, se llevó a cabo comité técnico el día 1 de agosto de 2022, mediante el cual se aprobaron las solicitudes de aumentar y disminuir cantidades así como la necesidad de incluir ítems no previstos:

INSTALACIONES DE GAS

CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE GAS 

MOBILIARIO

MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS

MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa -
(2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10
PAÑETES Y PINTURA

DESCRIPCION

MANTENIMIENTO Y ADECUACION
LABORATORIOS - INSTITUCION EDUCATIVA
GRAN COLOMBIANO

PRELIMINARES

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø ½

ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO

OTROS

ASEO GENERAL ENTREGA

SUBTOTAL A

CONSTRUCCION SALON - INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL 
SUR-SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ

PAÑETE LISO MUROS 1:4
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES 
FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO
ADHERENTE EPOXICO SIKADUR 32 
 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS 
ENCHAPES

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CILINDRO

CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA

CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR

CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P

BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)

LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=20 CM

PRELIMINARES

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)

DESMONTE REJA METÁLICA.

CIMENTACION Y DESAGUES

MURO CONTENCION CONCRETO CICLOPEO H<1.5 MTS 40%

DINTELES EN BLOQUE E=0.15 MTS

MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS

INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø ½

SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA

PAÑETES Y PINTURA

ESTRUCTURA

COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA

CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 MPa - (3000 PSI)

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA

VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)

MAMPOSTERIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10

CIELO RASO EN DRYWALL 1/2

CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO

VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA

PAÑETE LISO MUROS 1:4

ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS

ENCHAPES

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O 
SIMILAR 20*20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA VINISOL 7 CM

CUBIERTA

PRELIMINARES

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA

DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO

DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)

DEMOLICIÓN MURO CONCRETO HASTA E= 15CM

DEMOLICIÓN PAÑETES

VIDRIO 4 MM

OTROS

ASEO GENERAL ENTREGA

SUBTOTAL B

MANTENIMIENTO Y ADECUACION RESTAURANTE ESCOLAR-
INSTITUCION EDUCATIVA IE NORMAL FEMENINA LEONOR 
ALVAREZ PINZON -SEDE CENTRAL

PAÑETE LISO MUROS 1:4

ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS

FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO

VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ENCHAPES

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2

SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA

INSTALACIONES DE GAS

CONEXIÓN E INSTALACIÓN 

PAÑETES Y PINTURA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION SALON - 
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR-SEDE JOSE JOAQUIN 
CASTRO MARTINEZ

ESTUDIOS, DISEÑO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL DE ACUERDO A 
LAS NORMAS VIGENTES (Estudios de Suelos, Topografía, Diseño 
Arquitectónico, Estructural y Presupuesto con Especificaciones técnicas y 
memorias de cantidades de obra) – Ver ANEXO de Especificaciones 
Técnicas capitulo D en el numeral 2.1.3 del Estudio Previo.

IVA

SUBTOTAL D

COSTO DIRECTO 

REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"

PISOS-BASES-ACABADOS

ALISTADO PISO E=4CM 1:5

0TROS

ASEO GENERAL ENTREGA

SUBTOTAL C

VALOR TOTAL INICIAL CAPITULO A+B+C+D

ITEMS NO PREVISTOS

MANTENIMIENTO Y ADECUACION LABORATORIOS - 
INSTITUCION EDUCATIVA GRAN COLOMBIANO

NO PREVISTOS

ESTUCO ACRILICO HUMEDADES Y/O EXTERIOR

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co

Código postal: 150001



1

ITEM REF UNIDAD CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL ₊₋ CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ALCALDÍA DE TUNJA FECHA: 21/09/2015

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 01

PROCESO: CONTRATACIÓN                   
FORMATO: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 

CÓDIGO: CON-F046

OBJETO: SA-AMT00392021-MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VALOR CONTRATO ORIGINAL 322.932.122,00$                                                     

FECHA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION No. 01 13/04/2023 VALOR TOTAL ADICIONES 299.586.093,00$                                                     

ACTA N° FECHA PRESENTE ACTA 13/04/2023 CONTRATO DE OBRA       (N° / 
AÑO)

977 de 2022

SUPERVISOR O INTERVENTOR: VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE 
MODIFICACIÓN ANTERIOR

N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO: GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA 151.916.922,00$                                                     

CONTRATO DE OBRA No : 977 de 2022 VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA (147.669.171,00)$                                                    

CONTRATISTA: CONSORCIO JEMA VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES 
CANTIDADES DE OBRA)

474.849.044,00$                                                     

2. Que se requieren los diseños especificos de los mesones del laboratorio de la IE Grancolombiano, por lo tanto se realizaron visitas a instituciones esducativas que cuentan con diseños ya aprobados y el contratista realizara la propuesta para la aprobación por parte de la Secretaria de Educación del Municipio
3.Que por parte de la supervisión se solicito incluir en los diseños la solicitud por parte de la Secretaria de Educación para el diseño de la bateria sanitaria, emplazamiento de  cancha múltiple y diseño de cerramiento perimetral de la IE José Joaquín Castro Martinez para poder solicitar una unica licencia de construcción de las obras de adecuación de infraestructura del colegio. 
4.Que por parte de la supervisión se solicito incluir en los diseños la solicitud por parte de la Secretaria de Educación para el diseño de electrico e hidrosanitario de la INSTITUCION EDUCATIVA IE NORMAL FEMENINA LEONOR ALVAREZ PINZON -SEDE CENTRAL

CONDICIONES ORIGINALES

MODIFICACIONES PRESENTE ACTA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES

PLAZO TOTAL CUATRO (4) MESES VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA        474.849.044,00$                                                     

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES: 

1. Que en el curso de la ejecución contractual se determinó como necesario realizar algunos ajustes al contrato con el fin de dar cumplimiento total de las especificaciones técnicas establecidas en el objeto contractual, de conformidad con la necesidad de aumentar y disminuir cantidades así como la necesidad de incluir ítems no previstos en el contrato inicial, se solicitó al supervisor de la Secretaría 
de Infraestructura del Municipio de Tunja efectuar el correspondiente estudio de las solicitudes planteadas, para lo cual, se llevó a cabo comité técnico el día 1 de agosto de 2022, mediante el cual se aprobaron las solicitudes de aumentar y disminuir cantidades así como la necesidad de incluir ítems no previstos:

DESCRIPCION

NP2 M2 0,00 $ 62.186,36 $ 0,00 + 3,17                                                           $ 197.131,00 3,17                                              $ 197.131,00

NP3 2.04.56 UND 0,00 $ 112.576,80 $ 0,00 + 2,00                                                           $ 225.154,00 2,00                                              $ 225.154,00

NP4 1.04.19 M2 0,00 $ 119.964,05 $ 0,00 + 35,69                                                         $ 4.281.517,00 35,69                                           $ 4.281.517,00

NP5 UND 0,00 $ 1.421.539,04 $ 0,00 + 1,00                                                           $ 1.421.539,00 1,00                                              $ 1.421.539,00

NP6 1.03.01 M3 0,00 $ 1.198.077,32 $ 0,00 + 0,30                                                           $ 359.423,00 0,30                                              $ 359.423,00

NP7 ML $ 82.381,49 $ 0,00 + -                                                             $ 0,00 -                                                $ 0,00

$ 6.539.048,00

B

NP

NP01 1.12.47 M2 0,00 $ 71.553,01 $ 0,00 + 139,00                                                      $ 9.945.868,00 139,00                                         $ 9.945.868,00

NP02 3.02.04 M3 0,00 $ 135.669,72 $ 0,00 + 98,98                                                         $ 13.428.589,00 98,98                                           $ 13.428.589,00

NP03 2.01.11 M3 0,00 $ 91.228,97 $ 0,00 + 98,98                                                         $ 9.029.843,00 98,98                                           $ 9.029.843,00

NP07 1.07.49 ML 0,00 $ 21.112,47 $ 0,00 + 80,00                                                         $ 1.688.998,00 80,00                                           $ 1.688.998,00

NP08 1.02.20 M2 0,00 $ 101.450,69 $ 0,00 + 131,18                                                      $ 13.308.302,00 131,18                                         $ 13.308.302,00

NP09 1.04.05 ML 0,00 $ 62.783,25 $ 0,00 + 2,80                                                           $ 175.793,00 2,80                                              $ 175.793,00

NP10 1.04.24 M2 0,00 $ 119.082,74 $ 0,00 + 86,70                                                         $ 10.324.474,00 86,70                                           $ 10.324.474,00

NP11 ML 0,00 $ 6.510,86 $ 0,00 + 38,00                                                         $ 247.413,00 38,00                                           $ 247.413,00

NP12 ML 0,00 $ 4.716,86 $ 0,00 + 38,00                                                         $ 179.241,00 38,00                                           $ 179.241,00

NP13 ML 0,00 $ 3.693,86 $ 0,00 + 38,00                                                         $ 140.367,00 38,00                                           $ 140.367,00

NP14 1.07.14 UND 0,00 $ 213.640,37 $ 0,00 + 12,00                                                         $ 2.563.684,00 12,00                                           $ 2.563.684,00

NP15 UND 0,00 $ 159.213,73 $ 0,00 + 22,00                                                         $ 3.502.702,00 22,00                                           $ 3.502.702,00

NP16 3.10.07 ML 0,00 $ 459.119,02 $ 0,00 + 24,30                                                         $ 11.156.592,00 24,30                                           $ 11.156.592,00

NP17 1.07.05 UND 0,00 $ 188.813,37 $ 0,00 + 24,00                                                         $ 4.531.521,00 24,00                                           $ 4.531.521,00

NP19 1.07.54 UND 0,00 $ 92.127,26 $ 0,00 + 3,00                                                           $ 276.382,00 3,00                                              $ 276.382,00

NP20 1.07.44 UND 0,00 $ 359.610,61 $ 0,00 + 1,00                                                           $ 359.611,00 1,00                                              $ 359.611,00

NP23 1,09.05 M2 0,00 $ 16.684,41 $ 0,00 + 8,00                                                           $ 133.475,00 8,00                                              $ 133.475,00

NP24 1.09.08 ML 0,00 $ 14.773,22 $ 0,00 + 8,40                                                           $ 124.095,00 8,40                                              $ 124.095,00

NP25 1.11.04 M2 0,00 $ 30.232,22 $ 0,00 + 124,00                                                      $ 3.748.795,00 -                                                $ 3.748.795,00

NP26 1.11.30 M2 0,00 $ 77.700,15 $ 0,00 + 70,13                                                         $ 5.449.112,00 70,13                                           $ 5.449.112,00

NP27 1.11.34 M2 0,00 $ 89.421,52 $ 0,00 + 113,17                                                      $ 10.119.833,00 113,17                                         $ 10.119.833,00

NP28 3.13.24 KG 0,00 $ 7.389,45 $ 0,00 + 171,26                                                      $ 1.265.517,00 171,26                                         $ 1.265.517,00

NP29 3.08.19 ML 0,00 $ 52.796,51 $ 0,00 + 23,93                                                         $ 1.263.420,00 23,93                                           $ 1.263.420,00

NP31 1.17.03 UND 0,00 $ 136.131,15 $ 0,00 + 2,00                                                           $ 272.262,00 2,00                                              $ 272.262,00

NP32 1.07.52 UND 0,00 $ 456.851,36 $ 0,00 + 1,00                                                           $ 456.851,00 1,00                                              $ 456.851,00

NP33 1.07.01 UND $ 223.531,40 $ 0,00 + 1,00                                                           $ 223.531,00 1,00                                              $ 223.531,00

NP35 1.11.37 ML $ 59.446,78 $ 0,00 + 42,60                                                         $ 2.532.433,00 42,60                                           $ 2.532.433,00

NP38 M2 $ 505.583,97 $ 0,00 + 12,54                                                         $ 6.340.023,00 12,54                                           $ 6.340.023,00

NP39 3.13.22 M2 $ 23.898,76 $ 0,00 + 552,60                                                      $ 13.206.455,00 552,60                                         $ 13.206.455,00

NP40 1.05.02 ML $ 9.852,23 $ 0,00 + 80,60                                                         $ 794.090,00 80,60                                           $ 794.090,00

NP41 1.09.14 ML $ 8.502,85 $ 0,00 + 80,60                                                         $ 685.330,00 80,60                                           $ 685.330,00

$ 129.208.249,00

C -

NP

NP1 - M2 0,00 $ 62.186,36 $ 0,00 + 89,00                                                         $ 5.534.586,00 89,00                                           $ 5.534.586,00

NP2 M2 0,00 $ 17.124,14 $ 0,00 + 89,00                                                         $ 1.524.048,00 89,00                                           $ 1.524.048,00

NP3 1.10.14 UND 0,00 $ 25.750,45 $ 0,00 + 10,00                                                         $ 257.505,00 10,00                                           $ 257.505,00

NP4 3.13.24 KG 0,00 $ 7.389,45 $ 0,00 + 191,20                                                      $ 1.412.863,00 191,20                                         $ 1.412.863,00

NP5 1.04.19 M2 0,00 $ 119.964,05 $ 0,00 + 23,00                                                         $ 2.759.173,00 23,00                                           $ 2.759.173,00

NP6 - UND 0,00 $ 1.444.874,45 $ 0,00 + 3,00                                                           $ 4.334.623,00 3,00                                              $ 4.334.623,00

NP7 ML 0,00 $ 15.897,07 $ 0,00 + 12,00                                                         $ 190.765,00 12,00                                           $ 190.765,00

NP8 1.12.39 ML 0,00 $ 79.411,45 $ 0,00 + 12,00                                                         $ 952.937,00 12,00                                           $ 952.937,00

NP9 2.04.56 UND 0,00 $ 112.576,80 $ 0,00 + 6,00                                                           $ 675.461,00 6,00                                              $ 675.461,00

NP10 1.01.71 ML 0,00 $ 2.111,52 $ 0,00 + 40,00                                                         $ 84.461,00 40,00                                           $ 84.461,00

NP11 1.02.40 ML 0,00 $ 54.934,97 $ 0,00 + 30,00                                                         $ 1.648.049,00 30,00                                           $ 1.648.049,00

NP12 1.06.23 ML 0,00 $ 12.850,10 $ 0,00 + 40,00                                                         $ 514.004,00 40,00                                           $ 514.004,00

NP13 1.16.04 UND 0,00 $ 412.668,81 $ 0,00 + 1,00                                                           $ 412.669,00 1,00                                              $ 412.669,00

NP14 1.11.44 M2 0,00 $ 94.652,14 $ 0,00 + 144,86                                                      $ 13.711.309,00 144,86                                         $ 13.711.309,00

NP15 1.10.05 M2 0,00 $ 76.346,39 $ 0,00 + 172,06                                                      $ 13.136.160,00 172,06                                         $ 13.136.160,00

NP16 1.01.54 M2 0,00 $ 11.929,22 $ 0,00 + 7,71                                                           $ 91.974,00 7,71                                              $ 91.974,00

NP17 1.12.33 M2 0,00 $ 77.899,06 $ 0,00 + 7,71                                                           $ 600.602,00 7,71                                              $ 600.602,00

NP18 1.16.03 UND 0,00 $ 212.329,24 $ 0,00 + 1,00                                                           $ 212.329,00 1,00                                              $ 212.329,00

NP19 1.07.15 UND 0,00 $ 168.041,37 $ 0,00 + 13,00                                                         $ 2.184.538,00 13,00                                           $ 2.184.538,00

NP20 1.02.37 ML 0,00 $ 24.389,23 $ 0,00 + 8,40                                                           $ 204.870,00 8,40                                              $ 204.870,00

NP21 1.02.38 ML 0,00 $ 31.098,23 $ 0,00 + 12,00                                                         $ 373.179,00 12,00                                           $ 373.179,00

NP22 UND 0,00 $ 30.707,47 $ 0,00 + 10,00                                                         $ 307.075,00 10,00                                           $ 307.075,00

NP23 1.02.04 UND 0,00 $ 342.016,05 $ 0,00 + 3,00                                                           $ 1.026.048,00 3,00                                              $ 1.026.048,00

NP24 UND 0,00 $ 218.433,60 $ 0,00 + 1,00                                                           $ 218.434,00 1,00                                              $ 218.434,00

NP25 UND 0,00 $ 349.949,20 $ 0,00 + 1,00                                                           $ 349.949,00 1,00                                              $ 349.949,00

NP26 1.01.21 M2 0,00 $ 32.896,82 $ 0,00 + 38,25                                                         $ 1.258.303,00 38,25                                           $ 1.258.303,00

NP27 1.07.05 UN 0,00 $ 188.813,37 $ 0,00 + 17,00                                                         $ 3.209.827,00 17,00                                           $ 3.209.827,00

NP28 1.02.17 M3 0,00 $ 51.943,58 $ 0,00 + 54,96                                                         $ 2.854.819,00 54,96                                           $ 2.854.819,00

NP29 1.7.14 UN 0,00 $ 213.640,37 $ 0,00 + 3,00                                                           $ 640.921,00 3,00                                              $ 640.921,00

NP30 1.07.19 UN 0,00 $ 129.398,61 $ 0,00 + 17,00                                                         $ 2.199.776,00 17,00                                           $ 2.199.776,00

NP31 ML 0,00 $ 12.986,03 $ 0,00 + 152,90                                                      $ 1.985.564,00 152,90                                         $ 1.985.564,00

NP32 UN 0,00 $ 399.019,28 $ 0,00 + 1,00                                                           $ 399.019,00 1,00                                              $ 399.019,00

NP33 ML 0,00 $ 24.783,96 $ 0,00 + 25,00                                                         $ 619.599,00 25,00                                           $ 619.599,00

NP34 1.07.47 ML 0,00 $ 33.006,12 $ 0,00 + 12,00                                                         $ 396.073,00 12,00                                           $ 396.073,00

NP35 1.22.02 ML 0,00 $ 14.186,45 $ 0,00 + 48,00                                                         $ 680.950,00 48,00                                           $ 680.950,00

NP36 1.07.52 UN 0,00 $ 456.851,36 $ 0,00 + 1,00                                                           $ 456.851,00 1,00                                              $ 456.851,00

NP37 1.07.54 UN 0,00 $ 92.127,26 $ 0,00 + 3,00                                                           $ 276.382,00 3,00                                              $ 276.382,00

NP38 1.04.08 M2 0,00 $ 180.411,94 $ 0,00 + $ 0,00 -                                                $ 0,00

NP39 1.20.03 M2 0,00 $ 292.323,22 $ 0,00 + $ 0,00 -                                                $ 0,00

NP39 1.07.01 UND 0,00 $ 223.531,40 $ 0,00 + 1,00                                                           $ 223.531,00 1,00                                              $ 223.531,00

NP41 M3 0,00 $ 49.555,22 $ 0,00 + 59,55                                                         $ 2.951.098,00 59,55                                           $ 2.951.098,00

NP42 ML 0,00 $ 421.639,95 $ 0,00 + 45,67                                                         $ 19.256.297,00 45,67                                           $ 19.256.297,00

$ 90.126.621,00

$ 225.873.918,00 $ 352.999.266,00

25% $ 56.468.480,00 $ 88.249.817,00

2% $ 4.517.478,00 $ 7.059.985,00

3% $ 6.776.218,00 $ 10.589.978,00

___% $ 67.762.176,00 $ 105.899.780,00

$ 293.636.094,00 $ 458.899.046,00

D -

UND $ 1.100.000,00 $ 0,00 1,00                                                           $ 1.100.000,00 1,00                                              $ 1.100.000,00

UND $ 1.950.000,00 $ 0,00 1,00                                                           $ 1.950.000,00 1,00                                              $ 1.950.000,00

SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS (CAPITULOS A,B,C)

COSTOS INDIRECTOS OBRA (AIU)

UTILIDAD

IMPREVISTOS

ADMINISTRACION

PUNTO HIDRAULICO 1/2"

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0,15MTS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS COCINA

COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES 
METROS-FORMALETA MADERA

MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO 

SUBTOTAL A

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA BLANCA TIPO 1 
POLIAMIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"

LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM

DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. 
REFUERZO

MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts

Suministro e instalación de cable  No 8 AWG LHFRLS desde puntos 
eléctricos a tablero de circuitos

Suministro e instalación de cable  No 10 AWG LHFRLS desde puntos 
eléctricos a tablero de circuitos

CONSTRUCCION SALON - INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL 
SUR-SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ

NO PREVISTOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL 
a 360

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y  
PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS

 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO  CON PLANCHA 
VIBRADORA

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2".  
INCLUYE INTERRUPTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.

ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS

 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

Suministro e instalación de cable  No 12 AWG LSHF para circuitos ramales 
tomacorriente y luminarias

SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA

Suministro e instalación de luminaria LED SYLVANIA P23870 LED LINEAL 
COMERCIAL DE 40W DL UNV, especificaciones según planos. Incluye 
cordón de conexión (cable encauchetado 1,5m #12), clavija (enchufe) , 
toma, soporteria y demas accesorios necesarios (tornilleria, arandelas y 
terminales) para su correcta instalación (ver item de salidaa para 
luminaria).  

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA 
NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA.

SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA.

 TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN TUBO IMC, NO 
INCLUYE CABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CON BALDOSÍN DE  
GRANITO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMPA METÁLICA DE ACCESO

SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN,  ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA

FIILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES

ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 
CM
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO 
FIJACION E INSTALACION)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE  
MORTERO DE PEGA SEGÚN NORMA NTC-4109

CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO

ESTUCO ACRILICO 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLAS DE PISO  SOSCO 4*4*3 ALUMINIO

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO 
FIJACIÓN E INSTALACIÓN

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0,15MTS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS COCINA

LIMPIEZA Y RETIRO DE CAPA VEGETAL, TIERRA Y OTROS SOBRE VIGA 
CANAL (SECCION MAXIMA 0,6 X 0,6)

FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO

SUBTOTAL B

MANTENIMIENTO Y ADECUACION RESTAURANTE ESCOLAR-
INSTITUCION EDUCATIVA IE NORMAL FEMENINA LEONOR 
ALVAREZ PINZON -SEDE CENTRAL

NO PREVISTOS

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA BLANCA  POLIAMIDA

 PISO CERÁMICA 51*51 CM

 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 
20X20 O SIMILAR

DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO 

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO 
NUMERO 10
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR 
BLANCO INC. GRIFERIA 

SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO 
ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES

PUNTO HIDRAULICO 1/2"

REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" 
RDE 9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO,ACUACER LAVAMANOS, 
SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES

 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO<=10 CMS

SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)

SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED HERMÉTICA 2x18W

FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ACRILICO 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2"

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=3"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 3"

CAJAS DE INSPECCION DE 60X60X60cm LADRILLO

DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE

DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS  

MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa -(2500PSI) INC. REFUERZO 
E:0.10

ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN TUBO IMC, NO 
INCLUYE CABLE
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS

MESONES EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 24 CIRCUITOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT  1/2"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"

CABLE AWG/THW

 TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) 

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2".  
INCLUYE INTERRUPTOR

ESTUDIOS Y DISEÑOS

DISEÑO ESTRUCTURAL DE MESONES- INSTITUCION EDUCATIVA GRAN 
COLOMBIANO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS CERRAMIENTO,  BATERIA DE BAÑOS Y MURO DE 
CONFINAMIENTO  INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR-SEDE JOSE 
JOAQUIN CASTRO MARTINEZ

SUBTOTAL C

COSTO DIRECTO 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co

Código postal: 150001



1

ITEM REF UNIDAD CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL ₊₋ CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ALCALDÍA DE TUNJA FECHA: 21/09/2015

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 01

PROCESO: CONTRATACIÓN                   
FORMATO: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 

CÓDIGO: CON-F046

OBJETO: SA-AMT00392021-MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VALOR CONTRATO ORIGINAL 322.932.122,00$                                                     

FECHA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION No. 01 13/04/2023 VALOR TOTAL ADICIONES 299.586.093,00$                                                     

ACTA N° FECHA PRESENTE ACTA 13/04/2023 CONTRATO DE OBRA       (N° / 
AÑO)

977 de 2022

SUPERVISOR O INTERVENTOR: VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE 
MODIFICACIÓN ANTERIOR

N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO: GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA 151.916.922,00$                                                     

CONTRATO DE OBRA No : 977 de 2022 VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA (147.669.171,00)$                                                    

CONTRATISTA: CONSORCIO JEMA VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES 
CANTIDADES DE OBRA)

474.849.044,00$                                                     

2. Que se requieren los diseños especificos de los mesones del laboratorio de la IE Grancolombiano, por lo tanto se realizaron visitas a instituciones esducativas que cuentan con diseños ya aprobados y el contratista realizara la propuesta para la aprobación por parte de la Secretaria de Educación del Municipio
3.Que por parte de la supervisión se solicito incluir en los diseños la solicitud por parte de la Secretaria de Educación para el diseño de la bateria sanitaria, emplazamiento de  cancha múltiple y diseño de cerramiento perimetral de la IE José Joaquín Castro Martinez para poder solicitar una unica licencia de construcción de las obras de adecuación de infraestructura del colegio. 
4.Que por parte de la supervisión se solicito incluir en los diseños la solicitud por parte de la Secretaria de Educación para el diseño de electrico e hidrosanitario de la INSTITUCION EDUCATIVA IE NORMAL FEMENINA LEONOR ALVAREZ PINZON -SEDE CENTRAL

CONDICIONES ORIGINALES

MODIFICACIONES PRESENTE ACTA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES

PLAZO TOTAL CUATRO (4) MESES VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA        474.849.044,00$                                                     

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES: 

1. Que en el curso de la ejecución contractual se determinó como necesario realizar algunos ajustes al contrato con el fin de dar cumplimiento total de las especificaciones técnicas establecidas en el objeto contractual, de conformidad con la necesidad de aumentar y disminuir cantidades así como la necesidad de incluir ítems no previstos en el contrato inicial, se solicitó al supervisor de la Secretaría 
de Infraestructura del Municipio de Tunja efectuar el correspondiente estudio de las solicitudes planteadas, para lo cual, se llevó a cabo comité técnico el día 1 de agosto de 2022, mediante el cual se aprobaron las solicitudes de aumentar y disminuir cantidades así como la necesidad de incluir ítems no previstos:

DESCRIPCION

UND $ 1.950.000,00 $ 0,00 1,00                                                           $ 1.950.000,00 1,00                                              $ 1.950.000,00

19% $ 950.000,00 $ 950.000,00 $ 0,00 -                                                $ 950.000,00

$ 950.000,00 $ 5.950.000,00

474.849.044,00$               

IVA

SUBTOTAL D

VALOR TOTAL CONDICIONES PRESENTE ACTA

DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION, DISEÑO HIDROSANITARIO - 
INSTITUCION EDUCATIVA IE NORMAL FEMENINA LEONOR ALVAREZ 
PINZON -SEDE CENTRAL

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co

Código postal: 150001


