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NIDIA LEONOR ISARAEL

Cordial Saludo Ing. Pedro Rodríguez. 
 
En atención de dar cumplimiento a construcción de la IE Normal Santiago de Tunja, donde las necesidades técnicas identificadas en el lote durante el desarrollo de la
obra inicial, socializado en mesas de trabajo y comités de gestión territorial, y, una vez desarrollada la etapa de reconocimiento del contrato de obra No. 1380-1798-20
de la obra, el contratista de obra, Consorcio L y B, en atención a lo solicitado por la ETC Tunja y el análisis técnico correspondiente, presentó mediante comunica
solicitud de adición de obras complementarias fundamentales para la construcción del proyecto correspondiente a rellenos y filtros, de acuerdo con lo conversado e
realizada el pasado 31 de marzo de 2023.
Por lo anterior, el contratista de obra remitió la justificación de las denominadas obras complementarias con su correspondiente alcance, presupuesto y plazo para la e
los cuales fueron revisados por interventoría la cual, manifestó encontrar justificación técnica suficiente para elevar niveles arquitectónicos, y remitió aprobación de 
2023 así:

Alcance: Excavación, rellenos y filtros
VALOR: $ 856.963.627
PLAZO: 3 meses, prórroga al contrato

En cuanto al presupuesto de las obras complementarias fundamentales es importante mencionar que el presupuesto corresponde a una valoración por precios unit
listado de precios establecido para el contrato, teniendo en cuenta los precios ofertados por el contratista en la invitación interna 064 de 2023 (Se adjunta precios oferta
 
Por su parte, el contratista de interventoría Consorcio Consultores 026, en atención a su aprobación, solicitó la prórroga y adición correspondiente a la ejecución de acti
para las obras complementarias a adicionar por valor de CIENTO ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA ($111 199 740) co
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