Bogotd, D.C. 22 de Junio del 2023

Sefores

CONSORCIO CONSULTORES 26

Atn. Ing. JOSE VICENTE BOCANEGRA
Representante Legal

Calle 44B No. 57A 52

La Ciudad

OFICIO No. 1380-1798-20203-021

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1798-2023 cuyo objeto es “REALIZAR LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR
EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y NARINO.”

Asunto: SOLICITUD PRORROGA Y ADICION A COMPLEMENTARIAS

Respetados Sefiores:

De acuerdo al oficio No. 1380-1798-2023-016 enviado el 7 de Junio de 2023 el cual hace
referencia a la nueva propuesta del relleno de acuerdo a las cotas de entrega de Aguas lluvias
y negras del proyecto y confirmadas por VEOLIA, solicitamos se tramiten recursos por valor de
$856.963.627, corespondientes a las obras complementarias de rellenos a realizar en el terreno.

Adicionalmente y de acuerdo a la programacién anexa, estas obras tendrdn una duracién de
150 dias, incluyendo la construccién de filtros los cuales se podrdn construir simultdneamente
con la construccién de cada uno de los bloques, es decir, solicitamos una préroga de dos
meses y medio (2,5) para dar inicio al contrato de la referencia realizando los rellenos a las
cotas descritas en el oficio enunciado anteriormente.

Quedamos atentos a sus comentarios,
Atentamente,

ity
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Ing: YOLANDA PULIDO PASACHOA
Representante Legal Suplente
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