
Tunja,  8 de junio 2023

  

- I.E JULIUS SIEBER (FASE 2)
ALCANCE DEL PROYECTO:

 2 AULAS PREESCOLARES

 9 AULAS DE BÁSICA MEDIA

 1 BIBLIOTECA

 1 AULA POLIVALENTE

 1 COMEDOR COCINA

 1 ZONA ADMINISTRATIVA

 1 ZONA RECREATIVA

 15 APARATOS SANITARIAS, BÁSICA MEDIA

 3 APARATOS SANITARIOS PREESCOLAR

 1 BATERÍA SANITARIA DISCAPACITADOS

RECURSOS

 NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: 310

 VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 2.638.541.270
 APORTE DE LA NACIÓN: $ 1.785.185.712

 VALOR APORTE MUNICIPIO CON EMPRÉSTITO: $785.291.275

 VALOR APROBADO COMPLEMENTARIAS: 87.565.675

ACCIONES
- 25 DE ABRIL 2021 SE ENTREGA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA IE JULIUS SIEBER CON FECHA 

DEL 6 DE MAYO DE 2021 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN IE JULIUS SIEBER

- ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACIÓN DE PRECIOS AL ACUERDO DE OBRAS 

PROYECTOS FFIE

- DEL 10 MAYO A AGOSTO DEL 2022 SE EJECUTÓ OBRAS COMPLEMENTARÍAS. 

- EN NOVIEMBRE DEL 2022 SE ADJUDICA CONTRATO DE OBRA, AL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA

- EL 10 DE MAYO DEL 2023 SE DA ACTA DE INICIO.

- AVANCE ACTUAL DE OBRA DEL 12%

-   

- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA (FASE 2)

ALCANCE DEL PROYECTO:
 2 AULAS PREESCOLARES

 16 AULAS DE BÁSICA MEDIA

 1 LABORATORIO

 1 AULA POLIVALENTE

 1 COMEDOR

 1 COCINA Y DESPENSA

 1 CENTRO DE RECURSOS

 26 APARATOS SANITARIAS

 3 APARATOS SANITARIOS PREESCOLAR

 4 BATERÍA SANITARIA DISCAPACITADOS

RECURSOS

 NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: 960

 VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 7.083.005.563
 APORTE DE LA NACIÓN: $ 3.750.136.978



 VALOR APORTE MUNICIPIO CON EMPRÉSTITO: $852.859.553

 VALOR APROBADO COMPLEMENTARIAS: POR DEFINIR

ACCIONES

- 8 DE ABRIL 2021 CURADURÍA ENTREGA, RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
- 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 EL PAGO DE $1.334.956 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL. PARA EL 30 DE MARZO DEL 2022-00449 MEDIANTE RESOLUCIÓN 

DES- 13462 

- ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACIÓN DE PRECIOS AL ACUERDO DE OBRAS 

PROYECTOS FFIE $1.657.835.158 RECURSOS QUE SE DEBEN DISPONER DE LOS 

RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO.

- EN FECHA 9 MARZO DEL 2022 LA ETC APROBÓ AL FFIE PRIORIZACIÓN DE RECURSOS A 

EJECUCIÓN DE COMPLEMENTARIAS COMPRENDIDO POR “INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, 

REDISEÑO DE REDES SANITARIAS, DISEÑO DE PLACA DEPORTIVA” POR UN VALOR DE 

$10.995.103 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 25 DÍAS.

- OCTUBRE 2022 SE ADJUICÓ CONTRATO DE MARTILLO HIDRAULICO CON MANEJO DE 

ESCOMBROS PARA CULMINAR OBRAS FALTANTES A DEMOLICIÓN PARA DAR CUMPLIMINETO 

AL 100% DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EL FFIE DE INICIO A OBRAS FASE II.

- EN ENERO DEL 2022 SE ADJUDICA CONTRATO DE OBRA 1380-1798-2023 AL CONSORCIO L Y 

B,

- SE DIO INICIO DE OBRAS EL 29 DE MAYO DEL 2023 

- SE RETOMÓ TEMA DE REAJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, SE 

ESPERA DE INFORMACION POR PARTE DEL FFIE.

 

-
-

- INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR(FASE 2)

ALCANCE DEL PROYECTO:
 3 AULAS PREESCOLARES

 19 AULAS DE BÁSICA MEDIA

 1 BIBLIOTECA

 1 AULA DE BILINGUISMO

 2 LABORATORIOS INTEGRADOS

 1 AULA DE TECNOLOGIA INNOVACION Y MULTIMEDIA

 1 AULA POLIVALENTE

 1 COMEDOR

 1 COCINA 

 1 ZONA ADMINISTRATIVA

 37 UNIDADES SANITARIAS

 1 ZONA RECREATIVA

 4 BATERÍA SANITARIA DISCAPACITADOS

RECURSOS

 NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: 820

 VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 6.100995.127

 APORTE DE LA NACIÓN: $ 4.270696.589

 VALOR APORTE MUNICIPIO CON EMPRÉSTITO: $1.830.298.53

 VALOR COMPLEMENTARIAS: POR DEFINIR

ACCIONES



- 23 NOVIEMBRE 2021, REMISIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA IE RURAL DEL SUR, 

RESOLUCIÓN DELICENCIA NO. 15001-1-21-01192  POR LA CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN EN LASMODALIDADES DE DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA.

- ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACIÓN DE PRECIOS AL ACUERDO DE 

OBRAS PROYECTOSFFIE $1.657.835.158 RECURSOS QUE SE DEBEN DISPONER DE LOS 

RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIOAUTONOMO

- SE APROBÓ PRIORIZACIÓN DE RECURSOS EL 14 DE FEBRERO DEL 2022 POR UN VALOR DE 

1.436.925 PARAEL ESTUDIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DONDE SE DEFINIRÁ LAS 

EXCAVACIONES, TERRAZAS YRELLENOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO IE RURAL DEL 

SUR, DANDO UN TIEMPO DE 11 DÍASCALENDARIO PARA LA ESTREGA DE PROPUESTA EN 

COTIZACIÓN A LA ETC, AL COSTO DE LA REALIZACIÓNDE ESTA ACTIVIDAD. 

- SEPTIMBRE 2022 SE RECIBE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA POR PARTE DEL FFIE, DONDE SE 

DETERMINACOSTOS DE TERRASEO Y RELLENOS.

- SEPTIEMBRE 2022 SE ESTA EJECUTANDO OBRAS DE TERRAZAS Y REMOCIÓN DE MATERIAL 

DONDEQUEDARÁ LA IMPLANTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN O BLOQUES DE LA I.E. CON 

MAQUINARIA SENA Y SEEJECUTARÁ 30% DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL 

MUNICIPIO, EL 70% RESTANTE SEAUTORIZARÁ AL CONTRATISTA DEL FFIE PARA REALIZAR 

LAS OBRAS DE RELLENOS

- EN ENERO DEL 2023, SE ADJUDICO CONTRATO DE OBRA 1380-1670-2022 CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE 

APROBACIÓN DE POLIZAS Y DE ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE COMPLEMENTARIAS

TRAZABILIDAD CONTRATOS

1.1.1. Contratistas de Obra 2016 al 2022

EJECUTOR OBRA No. DE CONTRATO DE 

OBRA
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN

UNIÓN TEMPORAL MEN 2016 CESIÓN A: CONSORCIO GA 

ESCUELAS, CONSORCIO IE BOYACÁ
1380-37-2016 18/07/2016 20/07/2022

1.1.2. Contratistas de Interventoría 2016 AL 2022

EJECUTOR INTERVENTORÍA No. DE CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS (CESIÓN PAYC S.A.S.)

      

               1380-53-2016 27/07/2016 01/08/2022

   Acciones jurídicas del FFIE

Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre del 2022 la Unidad de Gestión del FFIE 

emprendió las siguientes acciones jurídicas con el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional de 

Infraestructura Educativa:

1.1.Reasignaciones

Con ocasión del vencimiento del plazo del Contrato Marco de Interventoría No. 1380-53-2016 suscrito con 

PAYC SAS y teniendo en cuenta que las Actas de Servicios de Interventoría son accesorias al Contrato 

Marco de Interventoría, finalizó el plazo de ejecución de las mismas. De acuerdo con lo anterior, se 

realizaron los procesos de reasignación que dio como resultado en el presente período el siguiente 

contrato de interventoría dando cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETC INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA – SEDE

TIEMPO 
EJECUCION- 

OBRA
CONTRATISTA ESTADO DEL PROCESO NÚMERO DE 

CONTRATO                                                              

EN EJCUCION



TUNJA IE JULIUS SIEBER- IE 

NORMAL SANTIAGO-

RURAL DEL SUR - SEDE 

PRINCIPAL

9 MESES CONSORCIO 

CONSULTORES 

26

1380-1629-2022

   CONTRATOS DE OBRAS 2023

ETC INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA – SEDE

TIPO DE 
CONTRATO

(OBRA O INT)
CONTRATISTA ESTADO DEL PROCESO NÚMERO DE 

CONTRATO

TUNJA IE JULIUS SIEBER 9 MESES

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA

ACTA INICIO 15 MAYO 2023

AVANCE PROGRAMADO 5% AVANCE 

EJECUTADO 12.5%

1380-1669-2022

TUNJA

IE NORMAL SUPERIOR   

SANTIAGO DE TUNJA

- SEDE CENTRAL

7 MESES

CONSORCIO L Y B

ACTA DE INICIO 29 MAYO 2023

OBRA SUSPENDIDA , POR REAJUSTE 

A OBRAS COMPLEMENTARÍAS-VALOR 

APROXIMADO 850 MILLONES

1380-1798-2023

TUNJA
IE RURAL DEL SUR

12 MESES

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA

EN ESPERA APROBACIÓN PÓLIZAS.

PENDIENTE POR EL FFIE DE 

ENTREGA PRESUPUESTO A 

COMPLEMENTARÍAS 

1380-1670-2022

2.ACUERDO DE COFINANCIACIÓN PARA LA TRASFERENCIA DE RECURSOS AL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE. Resolución 

MEN No. 014617 del 29 de julio de 2022.apropiacion presupuestal por un valor de $180.000.000 

financiación de recursos para el MEJORAMIENTO de la infraestructura escolar oficial IE Gustavo Rojas 

Pinilla, sede Esperanza Tunja, Boyacá. 

- Entre enero del 2023 a abril del mismo, se inicia convocatoria para contratar obra de 

mantenimiento de IE Gustavo Rojas Pinilla, Sede La Esperanza-Rural.

- Se espera visita de contratista de obra seleccionado, para inspección técnica y aprobación de 

actividades a ejecutar. 

Cordialmente.

JOSE ALBERTO MORENO
Secretario de Educación


