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- LE JULIUS SIEBER (FASE 2)
ALCANCE DEL PROYECTO:
2 AULAS PREESCOLARES
9 AULAS DE BASICA MEDIA
1 BIBLIOTECA
1 AULA POLIVALENTE
1 COMEDOR COCINA
1 ZONA ADMINISTRATIVA
1 ZONA RECREATIVA
15 APARATOS SANITARIAS, BASICA MEDIA
3 APARATOS SANITARIOS PREESCOLAR
1 BATERIA SANITARIA DISCAPACITADOS
RECURSOS

NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: 310

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 2.638.541.270

APORTE DE LA NACION: $ 1.785.185.712

VALOR APORTE MUNICIPIO CON EMPRESTITO: $785.291.275
VALOR APROBADO COMPLEMENTARIAS: 87.565.675

ACCIONES

- 25 DE ABRIL 2021 SE ENTREGA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE LA IE JULIUS SIEBER CON FECHA
DEL 6 DE MAYO DE 2021 LICENCIA DE CONSTRUCCION IE JULIUS SIEBER

- ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACION DE PRECIOS AL ACUERDO DE OBRAS
PROYECTOS FFIE ; )

- DEL 10 MAYO A AGOSTO DEL 2022 SE EJECUTO OBRAS COMPLEMENTARIAS.

- EN NOVIEMBRE DEL 2022 SE ADJUDICA CONTRATO DE OBRA, AL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

- EL 10 DE MAYO DEL 2023 SE DA ACTA DE INICIO.

- AVANCE ACTUAL DE OBRA DEL 12%

- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA (FASE 2)

ALCANCE DEL PROYECTO:

2 AULAS PREESCOLARES

16 AULAS DE BASICA MEDIA

1 LABORATORIO

1 AULA POLIVALENTE

1 COMEDOR

1 COCINA Y DESPENSA

1 CENTRO DE RECURSOS

26 APARATOS SANITARIAS

3 APARATOS SANITARIOS PREESCOLAR
4 BATERIA SANITARIA DISCAPACITADOS

RECURSOS

o NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: 960
e VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 7.083.005.563
e APORTE DE LA NACION: $ 3.750.136.978
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e VALOR APORTE MUNICIPIO CON EMPRESTITO: $852.859.553
e VALOR APROBADO COMPLEMENTARIAS: POR DEFINIR

ACCIONES

- 8 DE ABRIL 2021 CURADURIA ENTREGA, RESOLUCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION

- 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 EL PAGO DE $1.334.956 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE
EVALUACION AMBIENTAL. PARA EL 30 DE MARZO DEL 2022-00449 MEDIANTE RESOLUCION
DES- 13462

- ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACION DE PRECIOS AL ACUERDO DE OBRAS
PROYECTOS FFIE $1.657.835.158 RECURSOS QUE SE DEBEN DISPONER DE LOS
RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO.

- EN FECHA 9 MARZO DEL 2022 LA ETC APROBO AL FFIE PRIORIZACION DE RECURSOS A
EJECUCION DE COMPLEMENTARIAS COMPRENDIDO POR “INFORMACION TOPOGRAFICA,
REDISENO DE REDES SANITARIAS, DIISENO DE PLACA DEPORTIVA” POR UN VALOR DE
$10.995.103 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 25 DIAS.

- OCTUBRE 2022 SE ADJUICO CONTRATO DE MARTILLO HIDRAULICO CON MANEJO DE
ESCOMBROS PARA CULMINAR OBRAS FALTANTES A DEMOLICION PARA DAR CUMPLIMINETO
AL 100% DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EL FFIE DE INICIO A OBRAS FASE II.

- EN ENERO DEL 2022 SE ADJUDICA CONTRATO DE OBRA 1380-1798-2023 AL CONSORCIO L Y
B,

- SE DIO INICIO DE OBRAS EL 29 DE MAYO DEL 2023

- SE RETOMO TEMA DE REAJUSTE A ESTUDIOS Y DISENOS, DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, SE
ESPERA DE INFORMACION POR PARTE DEL FFIE.

- INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR(FASE 2)

ALCANCE DEL PROYECTO:

3 AULAS PREESCOLARES

19 AULAS DE BASICA MEDIA

1 BIBLIOTECA

1 AULA DE BILINGUISMO

2 LABORATORIOS INTEGRADOS

1 AULA DE TECNOLOGIA INNOVACION Y MULTIMEDIA
1 AULA POLIVALENTE

1 COMEDOR

1 COCINA

1 ZONA ADMINISTRATIVA

37 UNIDADES SANITARIAS

1 ZONA RECREATIVA

4 BATERIA SANITARIA DISCAPACITADOS

RECURSOS

NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: 820

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 6.100995.127

APORTE DE LA NACION: $ 4.270696.589

VALOR APORTE MUNICIPIO CON EMPRESTITO: $1.830.298.53
VALOR COMPLEMENTARIAS: POR DEFINIR

ACCIONES

NIT.891800846 - 1

@
n‘ Calle 19 N° 9 - 95 quinto piso edificio municipal.
Tunja, Boyaca - 740 57 70 ext. 1411 « atencionalciudadano@semtunja.gov.co
oo

SC- CER432375 @ @ @

C

150 9001

* www.tunja-boyaca.gov.co




p TunJa Alcaldia Mayor de Tunja
/ La Capitql SECRETARIA DE EDUCACION
/ que nos UNE

- 23 NOVIEMBRE 2021, REMISION LICENCIA DE CONSTRUCCION DE LA IE RURAL DEL SUR,
RESOLUCION DELICENCIA NO. 15001-1-21-01192 POR LA CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA DE
CONSTRUCCION EN LASMODALIDADES DE DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA.

- ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACION DE PRECIOS AL ACUERDO DE
OBRAS PROYECTOSFFIE $1.657.835.158 RECURSOS QUE SE DEBEN DISPONER DE LOS
RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIOAUTONOMO

- SE APROBO PRIORIZACION DE RECURSOS EL 14 DE FEBRERO DEL 2022 POR UN VALOR DE
1.436.925 PARAEL ESTUDIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DONDE SE DEFINIRA LAS
EXCAVACIONES, TERRAZAS YRELLENQS DE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO IE RURAL DEL
SUR, DANDO UN TIEMPO DE 11 DIASCALENDARIO PARA LA ESTREGA DE PROPUESTA EN
COTIZACION A LA ETC, AL COSTO DE LA REALIZACIONDE ESTA ACTIVIDAD.

- SEPTIMBRE 2022 SE RECIBE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA POR PARTE DEL FFIE, DONDE SE
DETERMINACOSTOS DE TERRASEO Y RELLENOS. .

- SEPTIEMBRE 2022 SE ESTA EJECUTANDO OBRAS DE TERRAZAS Y REMOCION DE MATERIAL
DONDEQUEDARA LA IMPLANTACION DE LA CONSTRUCCION O BLOQUES DE LA I.E. CON
MAQUINARIA SENA Y SEEJECUTARA 30% DE L,AS OBRAS COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL
MUNICIPIO, EL 70% RESTANTE SEAUTORIZARA AL CONTRATISTA DEL FFIE PARA REALIZAR
LAS OBRAS DE RELLENOS

- EN ENERO DEL 2023, SE ADJUDICO CONTRATO DE OBRA 1380-1670-2022 CONSORCIO
INFRAESTR,UCTURA EDUCATIVA, SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE
APROBACION DE POLIZAS Y DE ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISENOS DE COMPLEMENTARIAS

TRAZABILIDAD CONTRATOS

1.1.1. contratistas de Obra 2016 al 2022

EJECUTOR OBRA No. DE CONTRATO DE FECHA DE FECHA DE TERMINACION
OBRA INICIO
UNION TEMPORAL MEN 2016 CESION A: CONSORCIO GA 1380-37-2016 18/07/2016 20/07/2022

ESCUELAS, CONSORCIO IEBOYACA

1.1.2. Contratistas de Interventoria 2016 AL 2022

EJECUTOR INTERVENTORIA No. DE CONTRATO DE FECHA DE FECHA DE
INTERVENTORIA INICIO TERMINACION
CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS (CESIONPAYC S.A.S.) 1380-53-2016 27/07/2016 01/08/2022

Acciones juridicas del FFIE

Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre del 2022 la Unidad de Gestién del FFIE
emprendid las siguientes acciones juridicas con el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional de
Infraestructura Educativa:

1.1.Reasignaciones

Con ocasion del vencimiento del plazo del Contrato Marco de Interventoria No. 1380-53-2016 suscrito con
PAYC SAS y teniendo en cuenta que las Actas de Servicios de Interventoria son accesorias al Contrato
Marco de Interventoria, finalizd el plazo de ejecucidon de las mismas. De acuerdo con lo anterior, se
realizaron los procesos de reasignacion que dio como resultado en el presente periodo el siguiente
contrato de interventoria dando cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura.

CONTRATO DE INTERVENTORIA

. TIEMPO
ETC INSTITUCION EJECUCION- CONTRATISTA ESTADO DEL PROCESO NUMERO DE
EDUCATIVA — SEDE GERR EONGATS

EN EJCUCION
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TUNJA IE JULIUS SIEBER- IE 9 MESES CONSORCIO 1380-1629-2022
NORMAL SANTIAGO- CONSULTORES
RURAL DEL SUR -SEDE 26
PRINCIPAL
CONTRATOS DE OBRAS 2023
. TIPO DE i
ETC EDJ?:IE:CI‘S’E"DE CONTRATO CONTRATISTA ESTADO DEL PROCESO NUMERO DE
(OBRA O INT) CONTRATO
CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA  [CTAINICIO 15 MAYO 2023
TUNJA IE JULIUS SIEBER 9 MESES AVANCE PROGRAMADO 5% AVANCE 1380-1669-2022
EDUCATIVA EJECUTADO 12.5%
IE NORMAL SUPERIOR - MESES ACTA DE INICIO 29 MAYO 2023
TUNJA SANTIAGO DE TUNJA CONSORCIO L Y B OBRA SUSPENDIDA,, POR REAJUSTE 1380-1798-2023
- SEDE CENTRAL A OBRAS COMPLEMENTARIAS-VALOR It
APROXIMADO 850 MILLONES
12 MESES EN ESPERA APROBACION POLIZAS.
CONSORCIO PENDIENTE POR EL FFIE DE
TUNJA 1380-1670-2022
IE RURAL DEL SUR INFRAESTRUCTURA ENTREGA PRESUPUESTO A
EDUCATIVA COMPLEMENTARIAS

2-ACUI§RD0 DE COFINANCIACION PARA LA TRASFERENCIA DE RECURSOS AL PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE. Resolucion
MEN No. 014617 del 29 de julio de 2022.apropiacion presupuestal por un valor de $180.000.000
financiacién de recursos para el MEJORAMIENTO de la infraestructura escolar oficial IE Gustavo Rojas
Pinilla, sede Esperanza Tunja, Boyaca.

- Entre enero del 2023 a abril del mismo, se inicia convocatoria para contratar obra de
mantenimiento de IE Gustavo Rojas Pinilla, Sede La Esperanza-Rural.

- Se espera visita de contratista de obra seleccionado, para inspeccion técnica y aprobacion de
actividades a ejecutar.

Cordialmente.

JOSE ALBERTO MORENO
Secretario de Educacion
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