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CONTRATO 
MARCO 

X 
ACTA DE 
SERVICIO 

ACUERDO DE 
OBRA 

N° 1380-1798-2023 N° 

ACTA No: 006 

FECHA: 05 de septiembre de 2023. 

OBJETO: 

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al 
Contrato de Obra No. 1380-1798-2023, que comprende "REALIZAR LA 
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/0 OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y NARIÑO".

ALCANCE AL OBJETO: La institución educativa donde se ejecutará el objeto 
del presente contrato, es la de NORMAL SANTIAGO DE TUNJA SEDE 
CENTRAL, ubicada en el Municipio de Tunja Departamento de Boyacá 

TEMAS PRESENTE ACTA 

El día 5 de septiembre de 2023, se reúnen en el campamento de obra de parte del consorcio LYB, la ingeniera 
ambiental y SST de L Y B María Isabel Perdomo, la trabajadora social Alejandra Merchán, el arquitecto Hugo Núñez 
residente de obra, el director de obra ingeniero Mario Zambrano, Yolanda Pulido representante legal de consorcio 
LYB, arquitecto Hamilton Bohórquez coordinador de proyectos de LYB, de parte de interventoría William Tovar 
inspector SST, ingeniera Erika Acero inspectora de interventoría, arquitecto Gabriel Duarte director de interventoría, 
Ingeniera de apoyo Erika Quiroga e ingeniera Paola Reyes residente de interventoría, de parte de la ETC la 
ingeniera Valentina González y la arquitecta Nidia Israel, el ingeniero William Albarracín de la ETC, la gestora del 
FFIE Paula Rojas y virtualmente la supervisora del FFIE arquitecta María Camila y, y de parte de interventoría la 
trabajadora social Paola Latorre, reunión que tiene como objeto el hacer seguimiento a los compromisos técnicos, 
administrativos, de seguridad y salud en el trabajo y ambiente en la obra, en el marco de ejecución de la Fase de 
obra complementaria fundamental y fase 2 del Proyecto de Infraestructura Educativa de la IE NORMAL SUPERIOR 
SANTIAGO DE TUNJA – Tunja, Boyacá. 

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

El día 5 de septiembre del 2023, en el desarrollo de fase la complementaria fundamental y fase II del proyecto de 
infraestructura educativa de la IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA – Tunja, Boyacá. 
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Interventoría resalta que para dar solución al tema del punto 6, mesa de trabajo de los APU no previstos, estos se 
acogerán de la sabana de precios establecidos de APU no previsto del FFIE, a lo que la gestora del FFIE manifiesta 
que ya los enviara en el transcurso del comité al contratista para revisión y acogida de los que se necesiten, por lo 
tanto, interventoría y contratista realizaran la revisión correspondiente y acuerdan que precios son los necesarios 
para este proyecto.  

El FFIE deja la aclaración que dado el caso que dentro de la sabana de precios no se encuentren los precios no 
previstos del proyecto, el contratista deberá presentar este con su respectiva cotización para aprobación.   

Para el tema del rediseño eléctrico, interventoría resalta que se realizó la revisión correspondiente y se encuentra 
aprobada la propuesta económica respectiva, solicita a contratista el continuar con el rediseño, para verificación y 
aprobación por interventoría.  

De igual manera interventoría informa que estaba pendiente el informe de fallos, a lo que se manifiesta que en 
reunión interna con especialista en geotecnia y representante legal tomaron la decisión de esperar hasta la 
excavación de zapatas en bloques 3, 4, y 5 los cuales presentan menos llenos, para determinar el suelo presente 
en estas y determinar las conclusiones finales. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA PARA 

LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

1. Actualizar las fechas en el
cronograma

Contratista 
Trascurso de la 
próxima semana 

Cumplido 

2. Valla publicitaria Contratista 
Trascurso de la 
próxima semana 

En proceso 

3. Actas de vecindad entrega final a
interventoría

Contratista 1/09/2023 En proceso 

4. Actas de socialización Contratista 
Trascurso de la 
próxima semana 

Cumplido  

5. Mesa de trabajo APU no previstos
interventoría y contratista

Contratista/ 
Interventoría 

30/08/2023 En proceso 

6. Mesa de trabajo para diseño
hidráulico

Contratista/ 
Interventoría 

Trascurso de la 
próxima semana 

En proceso 

Después de socializar, conocer y aprobar los compromisos del comité anterior, la interventoría procede a dar 
continuidad al orden del día con los siguientes temas a tratar en cada comité: 

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha

del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.
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1. COMPONENTE SOCIAL

1.1 Actas de vecindad:

Interventoría informa que el contratista ha cumplido con la entrega de las actas de vecindad de la fecha establecida.  

1.2 Fomento de empleo 

Interventoría informa que el contratista cumplió con la publicación de la convocatoria de empleos para el proyecto 
y para el recibimiento de hojas de vida. 

1.3 Informe mensual: 

Interventoría informa que el contratista ya presento el informe mensual 2 con la atención de observaciones. 

1.4 Socialización de inicio: 

Interventoría indica que el acta de socialización se encuentra aprobada y será enviada a los asistentes. 

1.5 Verificación del Buzón de sugerencias y PQRS: 

Interventoría indica que se realiza apertura de buzón instalado en portería del proyecto y a la fecha no se presentan 
PQRS, al igual que por medio telefónico y correo electrónico no han recibido PQRS.  

Sin embargo, interventoría resalta que de acuerdo a la PQRS presentada por el ingeniero William de la ETC en el 
comité pasado, se esta realizando la evaluación de la misma y tramitando la respuesta correspondiente.  

2. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL.

2.1 Accidentalidad:  

La Interventoría informa que no se reportan accidentes ni incidentes. 

2.2 Observaciones SST: 

Interventoría informa que se encuentran 12 oficiales y 1 maestro de obra, como personal operativo y el 5 de 

septiembre del 2023 llega inspectora SST, todos cuentan con seguridad social vigente.  

De igual manera interventoría manifiesta que se realizó la conformación del COPASST y COCOLA, se encuentra 
pendiente la conformación de los grupos de brigadas de emergencias.  
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2.3 Observaciones ambientales: 

Interventoría recuerda que el PMT se vence el próximo 10 de octubre, el contratista manifiesta que realizara la 
actualización correspondiente. 

3. COMPONENTE TECNICO.

3.1 Avance de obra: 

De acuerdo con seguimiento realizado, esta Interventoría manifiesta que a la fecha se presenta un avance del 
7,99% ejecutado vs un 5,84% programado del total del contrato, correspondiente a la ejecución del 87,29% 
proporcionado en el movimiento de tierras y reemplazo de suelo que a la fecha se encuentra en el 100% de 
ejecución de la obra complementaria fundamental, el 66,68% de preliminares, el 0,18% de cimentación.  

3.2 Informe de las actividades ejecutadas: 

El residente del contratista realiza el resumen de las actividades ejecutadas en obra, informando que durante la 
semana se realizó la localización y replanteo del bloque 2,3 y 4, en acompañamiento constante de la interventoría, 
se realizó la excavación de zapatas y vigas de cimentación en bloque 2, se realizó el mejoramiento en zapatas que 
quedaron sobre terreno natural, según lo indica el estudio de suelos, capas de sub base granular compactadas al 
95% del Proctor y se inicia amarre e instalación de acero de refuerzo en vigas y zapatas.  

Interventoría resalta que al realizar la excavación de las zapatas en bloque 3, se evidencio presencia de agua, 
posiblemente por nivel freático, por consiguiente, se evaluó por especialista de geotecnia de contratista el realizar 
un mejoramiento en ciclópeo de concreto de 2500 psi, con el porcentaje 40% y 60%, el cual interventoría pidió que 
este concepto técnico venga firmado y aprobado por el especialista, para aprobación de ejecución de estos 
trabajos, el contratista manifiesta que ya se solicito esto por los especialistas estructural y geotécnico, hace la 
aclaración que los especialistas toman esta novedad como procesos constructivo en obra, sin embargo el 
contratista hará llegar el concepto técnico correspondiente.  

4. OBSERVACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS

La interventoría resalta el establecer la ruta crítica en la programación del proyecto, para evitar el atraso en las 

actividades en obra.   

El contratista nuevamente recuerda las observaciones a los diseños hidro sanitarios, informe que fue enviado a 

interventoría el 30 de agosto del 2023. La interventoría manifiesta que se realizara mesa de trabajo entre contratista 

e interventoría el día de hoy para revisar estas observaciones.  

La interventoría manifiesta que ya se realizo la entrega de las actas de comité pendientes, solicitadas por la ETC. 
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La ETC consulta por la obras complementarias no fundamentales tales como urbanismos y cerramiento, para lo 

cual interventoría resalta que la ETC manifiesta que estas obras complementarias se incluyan dentro de la fase 2.  

De la misma manera se indica por interventoría informa que dentro de los planos que se aprobaron esta establecido 

la fase 3 complementaria, donde se establecen diseños de urbanismos y donde se puede establecer el alcance de 

estas obras complementarias.  

La ETC manifiesta que el contrato de ejecución sobre la carrera 2 ya se encuentra por adjudicar, por consiguiente, 

manifiesta que se debe de correr el cerramiento de la obra, a lo que la interventoría indica que se le socialicen los 

diseños y el alcance de este contrato que desarrollara la ETC, para determinar que se incluiría dentro de las 

complementarias a ejecutar por el FFIE.  

Interventoría y contratista manifiesta que se ha mantenido el suministro constante de materiales para la obra y se 

mantendrá durante la semana.  

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA PARA 

LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

1. Rediseño eléctrico Contratista 
Trascurso de la 
próxima semana 

2. Valla publicitaria Contratista 
Trascurso de la 
próxima semana 

3. Actas de socialización Contratista 
Trascurso de la 
próxima semana 

4. Mesa de trabajo para diseño hidráulico Contratista/ Interventoría 
Trascurso de la 
próxima semana 

5. Alcance y diseños a ejecutar sobre la carrera 2,
colindante con el terreno del proyecto

ETC 
Trascurso de la 
próxima semana 
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PARTICIPANTES 

NOMBRE 

En Representación de 

Correo electrónico 

Teléfono 
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PARTICIPANTES 

NOMBRE 

En Representación de 

Correo electrónico 

Teléfono 

NOMBRE 

En Representación de 

Correo electrónico 

Teléfono 

NOMBRE 

En Representación de 

Correo electrónico 

Teléfono 

NOMBRE 

En Representación de Qc,V\LX'.5<"c.J..C) L yb 

Correo electrónico 

Teléfono 

NOMBRE 

En Representación de 

Correo electrónico 

Teléfono 

NOMBRE 

En Re.presentación de 

Correo electrónico 

Teléfono 

Firma 

Firma 
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Firma 
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Firma_______________________________ Firma_______________________________ 
Nombre: Nombre: 
CONTRATISTA2  DIRECTOR DE INTERVENTORIA3 

Firma_______________________________ 
Nombre: 
SUPERVISOR FFIE 
Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber 

asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al 

respecto): 

FIRMA SUPERVISOR FFIE 

2 En caso de Obra: Director de Obra.  En caso de Consultoría: Director de Consultoría.  En Otros : Representante Legal o Apoderado 
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por “Supervisor”

Original: FFIE 
Copia: Interventoría 

Copia: Contratista 

Paula andrea 
Rojas sanchez

Firmado digitalmente 
por Paula andrea 
Rojas sanchez


