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Tunja, 6 de septiembre 2023

INFORME PROYECTO FFIE IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

e CONVENIO MARCO 1037 DE 24 DE JUNIO 2015 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y EL MUNICIPIO
DE TUNJA. AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES QUE POSIBILITEN EL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA DE LA JORNADA UNICA

e CONVENIO DERIVADO 00911 DE 25 ABRIL 2016 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y EL MUNICIPIO
DE TUNJA. CUMPLIMIENTO PROYECTOS FFIE, QUE CONTRIBUYAN IMPLEMENTACION JORNADA UNICA, EJECUTADOS POR EL
FFIE

e RECURSOS APORTADOS ETC

APORTANTE ETC CONSIGNACION FECHA RECURSOS
TUNJA TUNJA $ 50.000 23-MAY-16 PROPIOS
TUNJA TUNJA $ 6.602.200.000 24-MAY-16 PROPIOS
TUNJA TUNJA $ (50.000) 31-MAR-17 PROPIOS
TUNJA TUNJA $ 3.558.000.000 15-SEP-17 PROPIOS
$ 10.160.200.000
VALOR APORTADOS ETC CON COFINANCIACION Y FFIE
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SECRETARIA DE EDUCACION

CONTRATISTAS DE OBRA

EJECUTOR OBRA NO. DE CONTRATO DE | FECcHA DE FECHA DE TERMINACION
OBRA INICIO

UNION TEMPORAL MEN 2016

CESION A; CONSORCIO GA
ESCUELAS 1380-37-2016 18/07/2016 18/01/2021

CONTRATISTAS DE INTERVENTORIA

EJECUTOR INTEVENTORIA NO. DE CONTRATO DE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
INTERVENTORIA
CONSORCIO SEDES 1380-53-2016 27/07/2016 27/01/2021
EDUCATIVAS
- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA (FASE 2)
ALCANCE DEL PROYECTO:

2 AULAS PREESCOLARES

16 AULAS DE BASICA MEDIA

1 LABORATORIO

1 AULA POLIVALENTE

1 COMEDOR

1 COCINA Y DESPENSA

1 CENTRO DE RECURSOS

26 APARATOS SANITARIAS

3 APARATOS SANITARIOS PREESCOLAR
4 BATERIA SANITARIA
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RECURSOS

NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: 960

VALOR TOTAL DEL PROYECTO A FECHA 2023: $ 9.163.851.000
APORTE DE LA NACION: $ 3.750.136.978 + 4.560.859

VALOR APORTE MUNICIPIO CON EMPRESTITO: $852.859.553
VALOR APROBADO COMPLEMENTARIAS: POR DEFINIR

ACCIONES

- 8 DE ABRIL 2021 CURADURIA ENTREGA, RESOLUCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION ]

- 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 EL PAGO DE $1.334.956 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACION AMBIENTAL. PARA EL 30 DE MARZO DEL
2022-00449 MEDIANTE RESOLUCION DES- 13462 ]

- ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACION DE PRECIOS AL ACUERDO DE OBRAS PROYECTOS FFIE $1.657.835.158 RECURSOS QUE
SE DEBEN DISPONER DE LOS RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO.

- EN FECHA 9 MARZO DEL 2022 LA ETC APROBO AL FFIE PRIORIZACION DE RECURSOS A EJECUCION DE COMPLEMENTARIAS COMPRENDIDO POR
“INFORMACION TOPOGRAFICA REDISENO DE REDES SANITARIAS, DISENO DE PLACA DEPORTIVA” POR UN VALOR DE $10.995.103 CON UN PLAZO
DE EJECUCION DE 25 DiAS. ;

- OCTUBRE 2022 SE ADJUICO CONTRATO DE MARTILLO HIDRAULICO CON MANEJO DE ESCOMBROS PARA CULMINAR OBRAS FALTANTES A
DEMOLICION PARA DAR CUMPLIMINETO AL 100% DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EL FFIE DE INICIO A OBRAS FASE II.

- EN ENERO DEL 2023 SE ADJUDICA CONTRATO DE OBRA 1380-1798-2023 AL CONSORCIO L Y B,

- SE DIO INICIO DE OBRAS EL 29 DE MAYO DEL 2023

- SE RETOMO TEMA DE REAJUSTE A ESTUDIOS Y DISENOS, DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, SE ESPERA DE INFORMACION POR PARTE DEL FFIE.

- AVANCE DE OBRA A LA FECHA DEL 4%

TRAZABILIDAD CONTRATOS
1.1.1. Contratistas de Obra 2016 al 2022
EJECUTOR OBRA No. DE CONTRATO DE FECHA DE FECHA DE TERMINACION
OBRA INICIO
UNION TEMPORAL MEN 2016 CESION A: CONSORCIO GA
ESCUELAS, CONSORCIO IEBOYAGA 1380-37-2016 18/07/2016 20/07/2022

1.1.2. Contratistas de Interventoria 2016 AL 2022
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EJECUTOR INTERVENTORIA No. DE CONTRATO DE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
INTERVENTORIA
CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS (CESIONPAYC S.A.S.) 1380-53-2016 27/07/2016 01/08/2022

Acciones juridicas del FFIE

Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre del 2022 la Unidad de Gestién del FFIE emprendid las siguientes acciones juridicas con
el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional de Infraestructura Educativa:

1.1.Reasignaciones

Con ocasion del vencimiento del plazo del Contrato Marco de Interventoria No. 1380-53-2016 suscrito con PAYC SAS y teniendo en cuenta que las Actas
de Servicios de Interventoria son accesorias al Contrato Marco de Interventoria, finalizd el plazo de ejecucion de las mismas. De acuerdo con lo anterior,

se realizaron los procesos de reasignacion que dio como resultado en el presente periodo el siguiente contrato de interventoria dando cumplimiento del
Plan Nacional de Infraestructura.

CONTRATO DE INTERVENTORIA

X TIEMPO
ETC INSHTUC;‘E’SEEDUCA“VA - EJECUCION- CONTRATISTA ESTADO DEL PROCESO NUMERO DE CONTRATO
OBRA
EN EJCUCION
IE JULIUS SIEBER- IE NORMAL CONSORCIO
TUNJA SANTIAGO-RURAL DEL SUR -SEDE 9 MESES CONSULTORES 26 1380-1629-2022
PRINCIPAL
CONTRATOS DE OBRAS 2023
X TIPO DE )
ETC INSTITUCION CONTRATO CONTRATISTA ESTADO DEL PROCESO NUMERO DE CONTRATO
EDUCATIVA — (OBRA O
SEDE
INT)
CONSORCIO JACTA INICIO 15 MAYO 2023
INFRAESTRUCTURA
TUNJA 1E JULIUS SIEBER 9 MESES AVANCE PROGRAMADO 5% AVANCE 1380-1669-2022
EDUCATIVA EJECUTADO 12.5%
IE NORMAL SUPERIOR S MESES ACTA DE INICIO 29 MAYO 2023
SANTIAGO DE TUNIA OBRA SUSPENDIDA, POR REAJUSTE A OBRAS
TUNIA - SEDE CENTRAL CONSORCIO L Y'B COMPLEMENTARIAS-VALOR APROXIMADO 850 1380-1798-2023
MILLONES
12 MESES EN ESPERA APROBACION POLIZAS.

TUNA CONSORCIO PENDIENTE POR EL FFIE DE ENTREGA 1380.1670.2022

IE RURAL DEL SUR INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO A COMPLEMENTARIAS s

EDUCATIVA
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SECRETARIA DE EDUCACION

PLAZO OBRAS PLAZO OBRAS
INSTIRUCION EDUCATIVA CONTRATO OBRA IN'I(':&’\\IIL':\:'L?RIA ACTA DE INICIO COMPLEMETARIAS COMPLEMENTARIAS TIE'\S:E\‘E:;IE%:DO
INTERMEDIA FASE 2 FASE 2
IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA | No. 1380-1798-2023 No. 1380-1629-2022 20-jun-23 3 MESES 7 MESES 20-abril-24

v

JOSE ALBERTO MORENO
Secretario Educacion

11/08/2023, 9:45:13
Carrera 2

Tunja

Boyaca

Colombia
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