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REF. ACTA TECNICA DE MODIFICACION CANTIDADES DE OBRA No.1 CONTRATO DE OBRA 

PÚBLICA   N° 1879 de 2023 

 
  

Yo, EDWIN FERNANDO RIVERA OROZCO, identificado con la cédula de ciudadanía número 7183019, 

quien, obra como contratista del Contrato de Obra No. 1879 de 2023, me dirijo hacia usted, con el fin 

de presentarle a usted las siguientes modificaciones:  

 

Que mediante el contrato de Obra de la referencia yo como contratista me obligo a realizar 

mediante la modalidad de precios unitarios el objeto contractual. 

 

Que dentro de las actividades del contrato se han presentado algunos cambios que se han generado 

durante la ejecución las obras y otras por recomendación de los directivos de la sede de la Institución 

Educativa, por lo tanto, recomiendo lo siguiente:  

 

              PARTE ELECTRICA PARA PRESENTACIONES 

 

 ALAMBRE PARA TOMA EN EXTERIOR: Se plantea la inclusión de este ítem debido a que es 

importante para la institución educativa, contar en su tarima con por lo menos una toma de 

energía eléctrica, para que se pueda conectar cualquier equipo requerido, como un 

amplificador o similares, para desarrollar las izadas de bandera o las formaciones que realice 

la Institución educativa y que requieran de tarima. 

 

 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED SOBREPONER: Se solicita a la entidad, se incluya este 

ítem teniendo en cuenta que en el sector donde se instalará la nueva cubierta requerirá de 

iluminación para el aprovechamiento correcto de la misma. 

 

 SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12 AWG/THHN PVC 1/2": Este ítem es complementario a la 

instalación del panel led de sobreponer, pues con esta salida para luminaria se alimentará 

con energía al panel led. 

 

 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR: Teniendo en cuenta lo 

determinado en los comités de obra, se planteó continuar con el mismo tipo de cerramiento 

con el que cuenta la institución educativa el cual no corresponde al que inicialmente estaba 

proyectado en el presupuesto del contrato, por lo tanto se solicita a la entidad considere la 

creación de este item para cumplir con la normatividad vigente en cuanto a tema estructural 

y para dar continuidad arquitectónica al cerramiento. 

 

 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA 

MADERA: Como se mencionó anteriormente según comités de obra se determinó dar 

continuidad al mismo tipo de cerramiento con el que cuenta la institución educativa.  Por tal 

motivo y para cumplir con la normatividad vigente en cuanto a tema estructural, se solicita 

incluir este nuevo item ya que dentro del presupuesto inicial no estaba contemplado. 

 

 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO: Este ítem se contempla para el 

mejoramiento del suelo y ajuste de niveles requeridos para las obras de circulación 

contempladas y determinadas en los comités de obra, el material utilizado mejora la 



estructura de la placa y aumenta la capacidad de soporte de la placa para que se utilizará 

para la movilidad de los estudiantes dentro de la institución educativa. 

 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES: Una vez 

instalado la base en material de afirmado se requiere la construcción de la zona de 

circulación que ofrecerá un espacio a los menores de primera infancia que asisten a la 

institución educativa, lo que permitirá contar con un ambiente seguro donde podrán 

desarrollar actividades a espacio abierto fundamentales en su formación. 

 

 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA: Teniendo en 

cuenta que se continuara con la misma tipología del cerramiento actual, se requiere el 

refuerzo para las vigas y columnas del cerramiento y el mismo para las columnas que 

soportaran las rejas que hacen la división entre el hall del restaurante escolar, estos ítems no 

se habían determinado inicialmente. 

 

 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA: Teniendo en 

cuenta que se continuara con la misma tipología del cerramiento actual, se requiere el 

refuerzo para las vigas y columnas del cerramiento y el mismo para las columnas que 

soportaran las rejas que hacen la división entre el hall del restaurante escolar, estos ítems no 

se habían determinado inicialmente. 

 

 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 8MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E 

INSTALACION): En los comités de obra se determinó que las zonas de circulación deben 

contar con este tipo de refuerzo, por tal motivo se solicita a la entidad la creación de este 

nuevo item. 

 

 MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts: Se solicita a la entidad que sea autorizado 

este item para que el cerramiento tenga un buen acabado, dando continuidad al tipo de 

cerramiento con el que actualmente cuenta la institución educativa. 

 

 CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO: Es importante mencionar que en los 

comités de obra y en los requerimientos de los directivos de la institución educativa se 

recomendó por seguridad y durabilidad el uso de la malla eslabonada en calibre 10, el cual 

es utilizado para uso institucional, el cual se debe pintar del color que existe en el cerramiento 

actual.  El cerramiento de malla eslabonada planteado como item nuevo, tendrá similares 

características al existente, tiene ángulo alrededor de cada tramo para seguir la estética del 

cerramiento de esta institución. El modelo y características de materiales del item 

contemplado inicialmente no son las mismas del cerramiento con el que cuenta la institución 

educativa. 

 

 DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO: Este ítem se contempla de acuerdo a nuevos 

requerimientos que surgen de indicaciones de los directivos de la entidad, quienes 

manifiestan que se debe adecuar y mejorar el aspecto de la escalera que conduce a salones 

y coordinación ubicados en el segundo piso por solicitud de la rectora, lo cual brindará 

seguridad en el desplazamiento de los estudiantes. 

 

 DEMOLICION PISOS ANDENES EN CONCRETO HASTA E=12CM INCLUYE RETIRO: Teniendo en 

cuenta las solicitudes de los directivos de la institución educativa y lo determinado en los 

comités de obra, actualmente hay zonas de circulación que están demasiado deterioradas 

luego del fuerte invierno, este item no está contemplado en el presupuesto inicial.  Se hace 

necesario para pisos antiguos que se encontraron en el sitio a realizar los nuevos trabajos al 

igual que para excavaciones de la parte sanitaria. 

 

               ESCALERA EXTERIOR 

 PASOS ESCALERA GRAVILLA LAVADA: Teniendo en cuenta la solicitud de las directivas de la 

institución educativa y por seguridad de los estudiantes y profesores que hacen uso diario de 



las instalaciones, y específicamente de la escalera, por el acabado actual se sugiere que a 

la escalera se le dé un acabado antideslizante. 

 

SALON 

 

 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO: Se tuvo en cuenta este ítem 

rehabilitar el salón contiguo a la obra nueva, el cual presentó un alto deterioro en los últimos 

dos meses debido a las lluvias, por lo cual se solicita se apruebe la ejecución de este item 

para dar un buen aspecto al espacio para que los niños tengan una mejor calidad en su 

entorno estudiantil. 

 

 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS: Se tuvo en cuenta este ítem para la pintura de las puertas 

de acceso al salón y al restaurante. 

 

 

INSTALACIONES HIDRAULICAS. 

 

 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO. En los comités de obra se puedo evidenciar 

que para mejorar el funcionamiento de las baterías sanitarias y del baño contiguo al salón y 

nueva cubierta, además de las aguas lluvias provenientes de la cubierta de la cocina, es 

importante que se realice la construcción de este ítem. 

 

 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO. Se evidencio que para mejorar el 

funcionamiento de las baterías sanitarias y del baño contiguo al salón y nueva cubierta, 

además de las aguas lluvias provenientes de la cubierta de la cocina, es importante que se 

realice la construcción de este ítem. 

 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4", SUMINISTRO E 

INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3", SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON 

EN PVC 135 4``, SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4, SUMINISTRO E INSTALACION 

CODO PVC SANITARIO D=3", SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 

3:  Se hace necesario para los desagües de la obra que se esta llevando a cabo. 

 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9: Se tuvo en cuenta 

para el buen funcionamiento de agua potable conectando los baterías de baños y el 

restaurante escolar se contempló de ¾” en el presupuesto oficial y es necesario su cambio. 

 

CUBIERTA PATIO EXTERIOR 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. 

DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO: Conforme al requerimiento de los directivos de la 

institución educativa considera que hay un espacio abierto que tenga una cubierta para 

resguardar a los niños de lluvias a intenso sol o lluvias, para algunas actividades lúdicas que 

requieran programar los docentes con sus estudiantes, por tal motivo se solicita se apruebe 

este item. 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA BLANCA UPVC: Este item se requiere para la cubierta de la 

estructura mencionada en anteriormente. 

 

 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS: Este ítem se tiene en cuenta para la estética del soporte 

de la cubierta y las rejas tipo bancario. 

 

 

LLUVIAS 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA: Este ítem se proyecta para solucionar el 

problema de humedad en la cubierta de uno de los salones de la institución educativa. 



 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22: Este ítem se hace necesario para 

recoger las aguas lluvia de la construcción existente (restaurante escolar) y la nueva cubierta 

proyectada en el patio exterior. 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No 6 NO INCLUYE ENTRAMADO: 

Este ítem se hace necesario para recoger las aguas lluvia de la construcción existente y dejar 

un mejor aspecto a la cubierta existente. 

 

 

 

El valor adicional solicitado en el contrato de obra No 1879 de 2023 cuyo objeto es “ET-72 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA I.E. GUSTAVO ROJAS 

PINILLA SEDE CLUB DE LEONES DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ” es de VEINTITRES MILLONES 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIESCINUEVE ($23.333.419,00) PESOS MCTE con el fin 

de poder habilitar el salón y el patio para los menores de preescolar y así tener un mejor ambiento 

para su desarrollo intelectual. 

 

Me suscribo a usted con el fin de hacer la modificación pertinente en aras del cumplimiento y calidad 

de la obra en referencia 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

 

EDWIN FERNANDO RIVERA OROZCO 

Contratista 

                            

 


