
Tunja, 09 de septiembre de 2023

Ingeniero
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA TUNJA 
PEDRO RODRÍGUEZ ÁVILA
CLL 19 9-95 EDIFICIO MUNICIPALEXT- 1405-1409
Tunja, Boyacá
7405770
infraestructura@tunja-boyaca.gov.co

Asunto: ADICION -ACTA TECNICA DE MODIFICACION CANTIDADES DE OBRA No.1
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1879 de 2023

Cordial saludo Ingeniero Rodríguez,

En respuesta a solicitud de adición de contrato 1879 del 2023, cuyo objeto es ET-72
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA I.E.
GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CLUB DE LEONES DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ,
donde informan de un modificatorio de cantidades de presupuesto de obra, generando un
costo adicional por un valor de ($23.333.419,00) PESOS MCTE esto debido a un cambio de
actividades.

Es por lo anterior, que se hizo revisión del informe desde el área de Infraestructura Educativa,
siendo revisado por el Ing. Weiner Pinzón profesional, quien informó que la propuesta esta
acorde a las necesidades planteadas. Es de esta manera que se determino la aprobación de
los recursos y se informara al área de presupuesto que se expida de CDP de adición.

Atentamente,

      

JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educación Territorial
DESPACHO 

Proyectó: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO
Revisó: JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
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