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Asunto: Respuesta a propuesta de ejecucion obras complementarias IE Rural del Sur.

Cordial saludo Arquitecta Maria Camila:

En atencién a continuar con el proceso de aprobacion de obras complementarias de los
proyectos FFIE de la IE Rural del Sur, donde la ETC en comunicado de fecha 15 de
septiembre solicito visita técnica al predio de la Rural del Sur con comision de topografia para
dar claridad a dudas de la parte técnica de la secretaria de Infraestructura.

Es de esta manera que en la misma fecha y correo se nos informé de su parte la negativa,
argumentandose que la propuesta fue revisada y aprobada por la interventoria Consorcio
Consultores 26 quien es el garante técnico de la gestion del contratista de obra Consorcio
Infraestructura Educativa, y que los insumos se encuentran completos para su revision desde
el 18 de agosto, dia en el que fueron enviados mediante correo electronico, no se ve
procedente una visita de verificacién con comisién topografica por parte del contratista.

Por otra parte, se argument6 que no se tenia una respuesta puntual de la ETC frente a la
propuesta dada por el contratista y su interventoria, reiterandose por parte de la ETC en
comité de Gestion Territorial de la importancia de la citada visita técnica con la comision
topografia del contratista para que ya en predio se diera claridad a las observaciones citadas
en su momento, esta solicitud se hizo con fines de dar agilidad de aprobacién a
complementarias.

Es de esta manera que obedeciendo lo estipulado a criterio del FFIE, se hizo mesa de trabajo
con la comisién de topografia de la ETC, determinandose unas observaciones en el informe
topografico de la propuesta dada por Consorcio Infraestructura Educativa con la viabilidad de
su interventoria el Consorcio Consultores 26, donde se evidencio en numerales observaciones
puntuales concluyendo técnicamente que es necesario revisar la normatividad establecida por
el ente regulador del sistema de georreferenciacién y localizacion, como lo es el Instituto
Geologico Agustin Codazzi el cual cita en sus normas 643,1101 y 073 que nos indican los
pasos para hacer levantamientos topograficos de precisién. Se anexa informe dado por la
Secretaria de Infraestructura, que soporta lo argumentado.
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A lo anteriormente citado solicito arquitecta Maria Camila su gentil colaboracion, a que se
revise la informacion dada por la ETC en observaciones de estudios topografico dados por
contratistas del FFIE, y se cite visita técnica con comisién tipografica al predio donde se
construird de la IE Rural del Sur, donde asista profesionales técnicos del FFIE, contratistas de
obra y su interventoria para que se resuelvan las dudas dadas por la ETC.
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Atentamente,

JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educacion Territorial
DESPACHO

Anexos: oficio 1188 sol mesa te?cnica topografi?a.pdf

Proyect6: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO
Revisé: ALVARO GARCIA MORENO
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