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CONTRATO X ACTA DE ACUERDO DE
MARCO SERVICIO OBRA
N° 1380-1798-2023 IN° |
ACTA No: 006
FECHA: 05 de septiembre de 2023.

Realizar la Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al
Contrato de Obra No. 1380-1798-2023, que comprende "REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/0 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
OBJETO: FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN LOS
' DEPARTAMENTOS DE BOYACA'Y NARINQ".

ALCANCE AL OBJETO: La institucién educativa donde se ejecutara el objeto
del presente contrato, es la de NORMAL SANTIAGO DE TUNJA SEDE
CENTRAL, ubicada en el Municipio de Tunja Departamento de Boyaca

TEMAS PRESENTE ACTA

El dia 5 de septiembre de 2023, se retnen en el campamento de obra de parte del consorcio LYB, la ingeniera
ambiental y SST de L Y B Maria Isabel Perdomo, la trabajadora social Alejandra Merchan, el arquitecto Hugo NUfiez
residente de obra, el director de obra ingeniero Mario Zambrano, Yolanda Pulido representante legal de consorcio
LYB, arquitecto Hamilton Bohérquez coordinador de proyectos de LYB, de parte de interventoria William Tovar
inspector SST, ingeniera Erika Acero inspectora de interventoria, arquitecto Gabriel Duarte director de interventoria,
Ingeniera de apoyo Erika Quiroga e ingeniera Paola Reyes residente de interventoria, de parte de la ETC la
ingeniera Valentina Gonzalez y la arquitecta Nidia Israel, el ingeniero William Albarracin de la ETC, la gestora del
FFIE Paula Rojas y virtualmente la supervisora del FFIE arquitecta Maria Camila y, y de parte de interventoria la
trabajadora social Paola Latorre, reunidn que tiene como objeto el hacer seguimiento a los compromisos técnicos,
administrativos, de seguridad y salud en el trabajo y ambiente en la obra, en el marco de ejecucion de la Fase de
obra complementaria fundamental y fase 2 del Proyecto de Infraestructura Educativa de la IE NORMAL SUPERIOR
SANTIAGO DE TUNJA - Tunja, Boyaca.

1. LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

El dia 5 de septiembre del 2023, en el desarrollo de fase la complementaria fundamental y fase Il del proyecto de
infraestructura educativa de la IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - Tunja, Boyaca.
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FECHA FECHA DE
PROPUESTA PARA | CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE LA EJECUCION DEL
DEL COMPROMISO | COMPROMISO!
1. Actualizar las fechas en el . Trascurso de la :
Contratista ey Cumplido
cronograma proxima semana
2. Valla publicitaria Contratista Tr,as.curso de la En proceso
préxima semana
3 Actas de ’vecmdad enirega final a Contratista 1/09/2023 En proceso
interventoria
4. Actas de socializacion Contratista Tr,as.,curso de la Cumplido
préxima semana
5. Mesa de Frabajo APU no previstos Contratlste}/ 30/08/2023 En proceso
interventoria y contratista Interventoria
6. Mesa de trabajo para disefio Contratista/ Trascurso de la E
P . ey n proceso
hidraulico Interventoria prdéxima semana

Interventoria resalta que para dar solucién al tema del punto 6, mesa de trabajo de los APU no previstos, estos se
acogeran de la sabana de precios establecidos de APU no previsto del FFIE, a lo que la gestora del FFIE manifiesta
que ya los enviara en el transcurso del comité al contratista para revision y acogida de los que se necesiten, por lo
tanto, interventoria y contratista realizaran la revision correspondiente y acuerdan que precios son los necesarios
para este proyecto.

El FFIE deja la aclaracién que dado el caso que dentro de la sabana de precios no se encuentren los precios no
previstos del proyecto, el contratista debera presentar este con su respectiva cotizacion para aprobacion.

Para el tema del redisefio eléctrico, interventoria resalta que se realiz6 la revision correspondiente y se encuentra
aprobada la propuesta econémica respectiva, solicita a contratista el continuar con el redisefio, para verificacion y
aprobacidn por interventoria.

De igual manera interventoria informa que estaba pendiente el informe de fallos, a lo que se manifiesta que en
reunion interna con especialista en geotecnia y representante legal tomaron la decision de esperar hasta la
excavacion de zapatas en bloques 3, 4, y 5 los cuales presentan menos llenos, para determinar el suelo presente
en estas y determinar las conclusiones finales.

Después de socializar, conocer y aprobar los compromisos del comité anterior, la interventoria procede a dar
continuidad al orden del dia con los siguientes temas a tratar en cada comité:

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha
del acta en elaboracién se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucién.
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1. COMPONENTE SOCIAL
1.1 Actas de vecindad:

Interventoria informa que el contratista ha cumplido con la entrega de las actas de vecindad de la fecha establecida.
1.2 Fomento de empleo

Interventoria informa que el contratista cumplié con la publicacion de la convocatoria de empleos para el proyecto
y para el recibimiento de hojas de vida.

1.3 Informe mensual:

Interventoria informa que el contratista ya presento el informe mensual 2 con la atencion de observaciones.

1.4 Socializacion de inicio:

Interventoria indica que el acta de socializacién se encuentra aprobada y sera enviada a los asistentes.

1.5 Verificacion del Buzén de sugerencias y PQRS:

Interventoria indica que se realiza apertura de buzon instalado en porteria del proyecto y a la fecha no se presentan
PQRS, al igual que por medio telefénico y correo electrénico no han recibido PQRS.

Sin embargo, interventoria resalta que de acuerdo a la PQRS presentada por el ingeniero William de la ETC en el
comité pasado, se esta realizando la evaluacion de la misma y tramitando la respuesta correspondiente.

2. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL.
2.1 Accidentalidad:
La Interventoria informa que no se reportan accidentes ni incidentes.

2.2 Observaciones SST:

Interventoria informa que se encuentran 12 oficiales y 1 maestro de obra, como personal operativo y el 5 de
septiembre del 2023 llega inspectora SST, todos cuentan con seguridad social vigente.

De igual manera interventoria manifiesta que se realizd la conformacion del COPASST y COCOLA, se encuentra
pendiente la conformacion de los grupos de brigadas de emergencias.
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2.3 Observaciones ambientales:

Interventoria recuerda que el PMT se vence el préximo 10 de octubre, el contratista manifiesta que realizara la
actualizacién correspondiente.

3. COMPONENTE TECNICO.
3.1 Avance de obra:

De acuerdo con seguimiento realizado, esta Interventoria manifiesta que a la fecha se presenta un avance del
7,99% ejecutado vs un 5,84% programado del total del contrato, correspondiente a la ejecucion del 87,29%
proporcionado en el movimiento de tierras y reemplazo de suelo que a la fecha se encuentra en el 100% de
ejecucion de la obra complementaria fundamental, el 66,68% de preliminares, el 0,18% de cimentacion.

3.2 Informe de las actividades ejecutadas:

El residente del contratista realiza el resumen de las actividades ejecutadas en obra, informando que durante la
semana se realizd la localizacion y replanteo del bloque 2,3 y 4, en acompafiamiento constante de la interventoria,
se realizd la excavacion de zapatas y vigas de cimentacion en blogque 2, se realizd el mejoramiento en zapatas que
quedaron sobre terreno natural, segun lo indica el estudio de suelos, capas de sub base granular compactadas al
95% del Proctor y se inicia amarre e instalacion de acero de refuerzo en vigas y zapatas.

Interventoria resalta que al realizar la excavacion de las zapatas en bloque 3, se evidencio presencia de agua,
posiblemente por nivel freatico, por consiguiente, se evalu6 por especialista de geotecnia de contratista el realizar
un mejoramiento en cicldépeo de concreto de 2500 psi, con el porcentaje 40% y 60%, el cual interventoria pidid que
este concepto técnico venga firmado y aprobado por el especialista, para aprobacién de ejecucion de estos
trabajos, el contratista manifiesta que ya se solicito esto por los especialistas estructural y geotécnico, hace la
aclaracién que los especialistas toman esta novedad como procesos constructivo en obra, sin embargo el
contratista hara llegar el concepto técnico correspondiente.

4. OBSERVACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS

La interventoria resalta el establecer la ruta critica en la programacion del proyecto, para evitar el atraso en las
actividades en obra.

El contratista nuevamente recuerda las observaciones a los disefios hidro sanitarios, informe que fue enviado a
interventoria el 30 de agosto del 2023. La interventoria manifiesta que se realizara mesa de trabajo entre contratista

e interventoria el dia de hoy para revisar estas observaciones.

La interventoria manifiesta que ya se realizo la entrega de las actas de comité pendientes, solicitadas por la ETC.
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La ETC consulta por la obras complementarias no fundamentales tales como urbanismos y cerramiento, para lo
cual interventoria resalta que la ETC manifiesta que estas obras complementarias se incluyan dentro de la fase 2.

De la misma manera se indica por interventoria informa que dentro de los planos que se aprobaron esta establecido
la fase 3 complementaria, donde se establecen disefios de urbanismos y donde se puede establecer el alcance de
estas obras complementarias.

La ETC manifiesta que el contrato de ejecucion sobre la carrera 2 ya se encuentra por adjudicar, por consiguiente,
manifiesta que se debe de correr el cerramiento de la obra, a lo que la interventoria indica que se le socialicen los
disefios y el alcance de este contrato que desarrollara la ETC, para determinar que se incluiria dentro de las
complementarias a ejecutar por el FFIE.

Interventoria y contratista manifiesta que se ha mantenido el suministro constante de materiales para la obra y se
mantendra durante la semana.

COMPROMISOS

FECHA
PROPUESTA PARA
LA EJECUCION
DEL COMPROMISO

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Trascurso de la

1. Redisefio eléctrico Contratista .
préxima semana

Trascurso de la

2. Valla publicitaria Contratista o
préxima semana

Trascurso de la

3. Actas de socializacion Contratista h
proxima semana

Trascurso de la

4. Mesa de trabajo para disefio hidraulico Contratista/ Interventoria ey
proxima semana

9. Alcance y disefios a ejecutar sobre la carrera 2, ETC Trascurso de la
colindante con el terreno del proyecto proxima semana
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PARTICIPANTES N

NOMBRE "QOna \[dl&njrmﬁ 6(1'?0[02:(01901 i e

En Representacion de \SQCNQ’EJVTC\ (h %mp Ava)

Correo electrénico (‘g “Jon 20‘ o2V a\Qn—H n@ oo | N

Teléfono 3 (34 43969 .

NOMBRE M D/ T / 4, /{7 2 Firma“
En Representacion de ﬂ / o /% & /w, o ~ & o/a .

Correo electrénico . 0/wrn ,V'""“* //0[ A " [/,Q & szt /{w

Teléfono 3 5‘7 875 /2

NOMBRE N illoan D Uoyoasn Boves
En Representaciénde [See . P g SL/U‘-% K
Correo electrénico T e A o Ny eve ('d
Teléfono W26

NOMBRE g 2010\3
En Representacién de \}6 "??\ E

Correo electrénico P S(Aﬂd\ez @ #{6 O . O

Teléfono ?)']q 434 OO 38

NOMBRE Crgrel OLATE ORIUGLN Firma

En Representacién de €26~ lmgwéﬂrcm’/\

Correo electrénico Gobieldupte @ dlbenem, com <o }"——/j
Teléfono 3102441 61 Z -

NOMBRE Volande Valde 7 IS

En Representacién de Copsoncte L9

Correo electrénico ) ﬁ Crentc a {q ,L./a, , Com, LD LZW

Teléfono 3 /o¥0 “’1{ ol




A\

FIRSSF TL SRR "7y
Infraestructure
‘Educativa

ACTA DE SEGUIMIENTO Versién | Codigo P4gina
Vigencia a partir de:
16-08-2016 01 | FE-30 DE

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA- TUNJA, BOYACA  COMITE DE OBRA No. 007

PARTICIPANTES

FECHA: 05/09//2023

NOMBRE

MMy Eod F. eallosfs 2

En Representacion de

Cownaecis LM

Correo electrénico

Firma

5T .

oo 22043 HMA

Firma
HGHERE A\Qﬂf\&ﬂ Hexchdn
En Representacion de P aal Consado LYB

. |
Correo electrénico q\mmmcu @ amai ¢ om L Z
Teléfono
NOMBRE Marl Vol Tedbome Fima
En Representacionde |0y nyo,ci0 LY B m
. e G
Correo electrénico i Sa 20621 am-x':l-uon;L &J
Teléfono 2114468 69 ‘
NOMBRE Hqu £ . Vuvre= . PhES
En Representacion de | ConssresOd Lyb
Corréo electrénico_ -
Teléfono 3131608a3Y
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|
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Firma
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En Representacion de
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Correo electrénico ens . ComoBus 16 @ SN s S

Teléfono 20 2L ST

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacion de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono
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g -
Firma Firma ~-"“\———i/

Nombre: Nombre:
CONTRATISTA2 DIRECTOR DE INTERVENTORIA3

Paula andrea Firmado digitalmente

por Paula andrea

Firma ROjaS sanchez Rojas sanchez

Nombre:

SUPERVISOR FFIE
Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber

asistido a la reunién (aqui debera expresar su opinioén acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al
respecto):

FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE
Copia: Interventoria
Copia: Contratista

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor’




