
 

 

 

 

Tunja, 6 de septiembre 2023 

 

 
 

 
 

INFORME PROYECTO FFIE IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA 
 

 CONVENIO MARCO 1037 DE 24 DE JUNIO 2015 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL MUNICIPIO 
DE TUNJA. AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES QUE POSIBILITEN EL PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA JORNADA UNICA

 CONVENIO DERIVADO 00911 DE 25 ABRIL 2016 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL MUNICIPIO 
DE TUNJA. CUMPLIMIENTO PROYECTOS FFIE, QUE CONTRIBUYAN IMPLEMENTACIÓN JORNADA UNICA, EJECUTADOS POR EL 
FFIE

 Los pagos se realizan a través de la FIDUCIA CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA (se anexa archivo con nombre EBRESOS 9
 

 

 

VALOR APORTADOS ETC CON COFINANCIACION Y FFIE 

 

 



 

 

- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA (FASE 2) 

 
ALCANCE DEL PROYECTO: 

 2 AULAS PREESCOLARES 
 16 AULAS DE BÁSICA MEDIA 
 1 LABORATORIO 
 1 AULA POLIVALENTE 
 1 COMEDOR 
 1 COCINA Y DESPENSA 
 1 CENTRO DE RECURSOS 
 26 APARATOS SANITARIAS 
 3 APARATOS SANITARIOS PREESCOLAR 

 4 BATERÍA SANITARIA 

 
 

 

 CONTRATISTAS DE OBRA

 
 

EJECUTOR OBRA NO. DE CONTRATO DE 
OBRA 

 

FECHA DE 
INICIO 

 
FECHA DE TERMINACIÓN 

UNIÓN TEMPORAL MEN 2016 
CESIÓN A; CONSORCIO GA 

ESCUELAS 

 

1380-37-2016 

 

18/07/2016 

 

18/01/2021 

 

 CONTRATISTAS DE INTERVENTORÍA

 
 

EJECUTOR INTEVENTORIA NO. DE CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 

 
FECHA DE INICIO 

 
FECHA DE TERMINACIÓN 

CONSORCIO SEDES 

EDUCATIVAS 
1380-53-2016 27/07/2016 27/01/2021 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

RECURSOS 
 

 NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: 960

 VALOR TOTAL DEL PROYECTO A FECHA 2023: $ 9.163.851.000

 APORTE DE LA NACIÓN: $ 3.750.136.978 + 4.560.859
 VALOR APORTE MUNICIPIO CON EMPRÉSTITO: $852.859.553
 VALOR APROBADO COMPLEMENTARIAS: POR DEFINIR

 

ACCIONES 
 

- 8 DE ABRIL 2021 CURADURÍA ENTREGA, RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCION 

- 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 EL PAGO DE $1.334.956 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. PARA EL 30 DE MARZO DEL 
2022-00449 MEDIANTE RESOLUCIÓN DES- 13462 

- ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACIÓN DE PRECIOS AL ACUERDO DE OBRAS PROYECTOS FFIE $1.657.835.158 RECURSOS QUE 
SE DEBEN DISPONER DE LOS RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO. 

- EN FECHA 9 MARZO DEL 2022 LA ETC APROBÓ AL FFIE PRIORIZACIÓN DE RECURSOS A EJECUCIÓN DE COMPLEMENTARIAS COMPRENDIDO POR 
“INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, REDISEÑO DE REDES SANITARIAS, DISEÑO DE PLACA DEPORTIVA” POR UN VALOR DE $10.995.103 CON UN PLAZO 
DE EJECUCIÓN DE 25 DÍAS. 

- OCTUBRE 2022 SE ADJUICÓ CONTRATO DE MARTILLO HIDRAULICO CON MANEJO DE ESCOMBROS PARA CULMINAR OBRAS FALTANTES A 
DEMOLICIÓN PARA DAR CUMPLIMINETO AL 100% DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EL FFIE DE INICIO A OBRAS FASE II. 

- EN ENERO DEL 2023 SE ADJUDICA CONTRATO DE OBRA 1380-1798-2023 AL CONSORCIO L Y B, 
- SE DIO INICIO DE OBRAS EL 29 DE MAYO DEL 2023 
- SE RETOMÓ TEMA DE REAJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, SE ESPERA DE INFORMACION POR PARTE DEL FFIE. 
- Según Comité de Obra de fecha 5 de septiembre de 2023 el AVANCE DE OBRA A LA FECHA DEL 7.99% ejecutado 

 

TRAZABILIDAD CONTRATOS 
 

1.1.1. Contratistas de Obra 2016 al 2022 
 

EJECUTOR OBRA No. DE CONTRATO DE 

OBRA 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE TERMINACIÓN 

UNIÓN TEMPORAL MEN 2016 CESIÓN A: CONSORCIO GA 

ESCUELAS, CONSORCIO IEBOYACÁ 

 
1380-37-2016 

 
18/07/2016 

 
20/07/2022 

1.1.2. Contratistas de Interventoría 2016 AL 2022 
 
 



 

 

 
 

EJECUTOR INTERVENTORÍA No. DE CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN 
 

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS (CESIÓNPAYC S.A.S.) 
 

1380-53-2016 
 

27/07/2016 
 

01/08/2022 

 

Acciones jurídicas del FFIE 

Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre del 2022 la Unidad de Gestión del FFIE emprendió las siguientes acciones jurídicas con 

el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional de Infraestructura Educativa: 

1.1. Reasignaciones 
 

Con ocasión del vencimiento del plazo del Contrato Marco de Interventoría No. 1380-53-2016 suscrito con PAYC SAS y teniendo en cuenta que las Actas 
de Servicios de Interventoría son accesorias al Contrato Marco de Interventoría, finalizó el plazo de ejecución de las mismas. De acuerdo con lo anterior, 
se realizaron los procesos de reasignación que dio como resultado en el presente período el siguiente contrato de interventoría dando cumplimiento del 
Plan Nacional de Infraestructura. 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

TIEMPO 

ETC INSTITUCIÓN EDUCATIVA – EJECUCION- CONTRATISTA ESTADO DEL PROCESO NÚMERO DE CONTRATO 
SEDE  OBRA 

EN EJCUCION 
IE JULIUS SIEBER- IE NORMAL CONSORCIO 

TUNJA SANTIAGO-RURAL DEL SUR -SEDE 9 MESES CONSULTORES 26 1380-1629-2022 

PRINCIPAL 

 
CONTRATOS DE OBRAS 2023 

  

ETC INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA – 

SEDE 

TIPO DE 

CONTRATO 

(OBRA O 

INT) 

 

CONTRATISTA 

 

ESTADO DEL PROCESO 

 

NÚMERO DE CONTRATO 
 

 
 

TUNJA 

 
 

IE JULIUS SIEBER 

 
 

9 MESES 

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

 
ACTA INICIO 15 MAYO 2023 

AVANCE PROGRAMADO 5% AVANCE 
EJECUTADO 12.5% 

 
 

1380-1669-2022 

 
 

TUNJA 

IE NORMAL SUPERIOR 
SANTIAGO DE TUNJA 

- SEDE CENTRAL 

 
7 MESES 

 
 

CONSORCIO L Y B 

ACTA DE INICIO 29 MAYO 2023 

OBRA SUSPENDIDA, POR REAJUSTE A OBRAS 

COMPLEMENTARÍAS-VALOR APROXIMADO 850 

 
 

1380-1798-2023 

    MILLONES  

 

 
TUNJA 

 
 

IE RURAL DEL SUR 

12 MESES 
 

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

EN ESPERA APROBACIÓN PÓLIZAS. 

PENDIENTE POR EL FFIE DE ENTREGA 

PRESUPUESTO A COMPLEMENTARÍAS 

 

 
1380-1670-2022 

   EDUCATIVA   

      

      

 



 

 

 

 
 

 

 

 
INSTIRUCION EDUCATIVA 

 
CONTRATO OBRA 

 
CONTRATO 

INTERVENTORIA 

 
ACTA DE INICIO 

PLAZO OBRAS 
COMPLEMETARIAS 
INTERMEDIA FASE 2 

PLAZO OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

FASE 2 

 
TIEMPO ESTIMADO 

DE ENTREGA 

 
IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA 

 
No. 1380-1798-2023 

 
No. 1380-1629-2022 

 
20-jun-23 

 
3 MESES 

 
7 MESES 

 
20-abril-24 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

JOSE ALBERTO MORENO 

Secretario Educación Territorial 


