
Tunja, 28 de septiembre de 2023

Ingeniero
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA TUNJA 
PEDRO RODRÍGUEZ ÁVILA
CLL 19 9-95 EDIFICIO MUNICIPALEXT- 1405-1409
Tunja, Boyacá
7405770
infraestructura@tunja.gov.co

Asunto: SOLICITUD A REUNION DE INFORMACION Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES DE
CONTRATO 977/2022

Cordial saludo Ingeniero Rodríguez:

En atención a solicitud de asunto, donde se requiere conocer el estado actual de ejecución del
contrato de referencia, esto en aras de dar información a rectores respecto al avance en obras
y conocer la trazabilidad a la fecha de este contrato. Es de esta manera que solicito Ing. Pedro
Rodríguez se revisen los citados puntos a tratar en socialización comprendidos por: 

1.  - Información del estado actual de trámite de la licencia de construcción en modalidad de
ampliación de la Institución Educativa José Joaquín Castro Martínez, dada ante la curaduría
urbana No. 2, ya que desde el radicado de fecha 13 de mayo del proyecto, no se conoce el
avance de este trámite y es necesario conocer si se está cumpliendo con el objeto contractual
del contrato de referencia. 

2.  - Respecto a la ejecución de obras específicamente en la construcción de los mesones de los
laboratorios de la IE Gimnasio Gran Colombiano, donde en la última visita dada en fecha 25 de
julio de profesionales de la Secretaria de Educación, con acompañamiento del contratista
Consorcio GEMA y profesionales de Secretaría de infraestructura se revisó construcción de
mesones y se verifico algunas observaciones dadas por el rector en cuanto el acabado,
también se verifico la construcción del mesón de la cocina se evidencio la poceta que este
tendría notándose muy pequeña para las necesidades del restaurante. Es de esta manera que
revisando el alcance presupuestal dado por la supervisión del contrato 0977/22022 que se
manifestó por el área técnica de Educación la no construcción de este, ya que el señor rector
no aceptaría el suministro de esta poceta, informándose en su momento que es más
conveniente suministrar el mesón dentro del contrato de menaje dado por el PAE.

3.  - Se solicita muy respetuosamente al área técnica de la Secretaria de Infraestructura, se revise
si dentro del alcance del contrato es posible la adición de tres puntos de tomas corrientes en la
zona de estufas, ya que estos no quedaron establecidos en el diseño inicial debido al
desconocimiento en dotación del número de estufas asignados para él restaurante. Anexo
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diseño establecido. 

A lo anteriormente citado, la Secretaría de Educación solicita reunión técnica de profesionales
responsables de la supervisión del contrato 0977/2022 y/o contratista de obra,  para el día
lunes 2 de octubre a las 11:30 am en la sala de juntas de la Secretaria de Educación, con el fin
de revisar las observaciones citadas.

Agradezco su asistencia. 

 

Atentamente,

      
JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educación Territorial
DESPACHO

Anexos: 

Proyectó: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO
Revisó: ALVARO GARCIA MORENO
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