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CONTRATO X ACTA DE X ACUERDO DE
MARCO SERVICIO OBRA

N° N°

ACTA No: 008

FECHA: 12/09/2023

El presente Contrato tiene por objeto realizar la interventoria técnica,
administrativa, financiera, juridica y ambiental al Acuerdo de Obra No.
406058, que comprenden "la ejecucion de consultorias de disefios y/o
estudios técnicos y/o estudios urbanos y/u obras de infraestructura
educativa requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
OBJETO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE" de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en
los Términos y Condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus
adendas, y en los anexos del presente contrato.

ALCANCE AL OBIJETO: La institucién educativa donde se ejecutara el objeto del
presente contrato, es la de NORMAL SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL, ubicada
en el Municipio de Tunja Departamento de Boyacd

TEMAS PRESENTE ACTA

El dia 12 de septiembre de 2023, a las 2 y 30 pm se inicia la reunién como objeto el hacer seguimiento
a los compromisos técnicos, administrativos, de seguridad y salud en el trabajo y ambiente en la obra,
en el marco de ejecucién de la Fase de obra complementaria fundamental y fase 2 del Proyecto de
Infraestructura Educativa de la IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - Tunja, Boyaca.

inicia comité de obra con la solicitud del permiso para grabar el comité de obra, a lo que los asistentes
confirman que se puede realizar la grabacion correspondiente.

Dentro de la agenda se encuentra la presentacion de los asistentes al comité, iniciando con la entidad
contratante la arquitecta Maria Camila supervisora del FFIE y la arquitecta Paula Rojas gestora del
FFIE, siguiendo con los asistentes del consorcio LYB firma contratista el ingeniero Mario Zambrano
director de obra, la ingeniera Maria Isabel Perdomo profesional ambiental y SST, Alejandra Merchan
profesional social, el arquitecto Hamilton Bohérquez coordinador de proyectos y Yolanda Pulido
suplente del representante legal de consorcio. Sigue la presentacion el equipo de la interventoria del
consorcio consultores 26, el arquitecto Gabriel Duarte director de interventoria, la ingeniera Paola
Reyes residente de interventoria, William Tovar inspector SST de interventoria, Paola Latorre
profesional social y la ingeniera de apoyo Erika Quiroga, termina la presentacion los participantes por
parte de la ETC, la arquitecta Nidia Israel secretaria de educacion, la ingeniera Valentina Gonzalez de
secretaria de educacion y el ingeniero William Albarracin de parte de secretaria de infraestructura.

Para dar inicio al comité interventoria lee el orden del dia, y procede a darle cumplimiento de la siguiente
manera:
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1. LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

El dia 12 de septiembre del 2023, en el desarrollo de fase la complementaria fundamental y fase Il del
proyecto de infraestructura educativa de la IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - Tunja,

Boyaca.
FECHA FECHA DE
PROPUESTA CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA DEL
EJECUCION DEL 1
COMPROMISO COMPROMISO
1. Informe de fallos Interventoria Tr,as_curso de la 12/09/2023
proxima semana
o . . Trascurso de la :
2. Respuesta del redisefio eléctrico Contratista préxima semana Cumplido
Valla publicitaria Contratista Tr,as_curso de la pendiente
proxima semana
4. Mesa de trabajo para Contratista/ Trascurso de la :
L ., i Pendiente
presupuesto definitivo fase 2 Interventoria proxima semana
5. Mesa de trabajo para disefio Contratista/ Trascurso de la .
AP ., L Pendiente
hidraulico Interventoria préxima semana
6. Alcance y disefios para ejecutar
sobre la carrera 2, colindante con ETC Trgisiﬁgss%%z:% Pendiente
el terreno del proyecto P

1. Interventoria informa que el informe de fallos fue presentado el 12 de septiembre del 2023 al
FFIE, para revision y tramites correspondientes.

2. Interventoria informa que el contratista presenta la propuesta econdmica del redisefio eléctrico
y se tiene aprobacion de esta por parte de interventoria, pide el favor interventoria que se
avance en desarrollo de esta propuesta.

3. Interventoria pide el favor al contratista de informar el estado de este, el contratista menciona
gue se encuentra en tramite debido a que se espera respuesta por ETC de la existencia de
algun descuento del pago de esta valla, pero que de no ser asi se realizara el pago respectivo
y continuara con el proceso de la instalacion de esta.

4. Interventoria informa que la mesa de trabajo entre contratista e interventoria con el objetivo de
definir el presupuesto definitivo de fase 2, se realizara el 13 de septiembre del 2023 para definir
el presupuesto final.

5. Interventoria informa que el 5 de septiembre del 2023 se reunieron contratista e interventoria
para tratar las observaciones que se tienen a los disefios hidraulicos, en donde se concluye que
hay observaciones como de cotas de nivel gue se van a trabajar en obra, que se tendran en

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha
del acta en elaboracién se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucién.
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cuenta en planos récord y por otro lado el tema de los equipos a utilizar y demas
especificaciones técnicas, temas que se tratardn en una mesa de trabajo con los especialistas
para determinar el disefio a implementar.

6. Interventoria informa que la ETC mantiene pendiente el alcance y disefios a ejecutar sobre la
carrera 2, la arquitecta Nidia Israel ETC indica que se hizo el replanteo de los andenes y el
levantamiento de los disefios de las obras a realizar, pero que los recursos establecidos se
trasladaron para otro proyecto que es de mas urgencia debido a derechos de peticion.

Por consiguiente, la interventoria y la supervision del FFIE solicita que se informe de parte de
la ETC, de la inclusion de las obras de fase 3 dentro del proyecto.

Después de socializar, conocer y aprobar los compromisos del comité anterior, la interventoria procede
a dar continuidad al orden del dia con los siguientes temas a tratar en cada comité:

1. TEMAS ETC:

Interventoria informa que se realizé comité territorial el 24 de agosto del 2023 y se tiene previsto que
el jueves 14 de septiembre se realice el proximo comité territorial.

De igual manera interventoria indica que se encontraba pendiente el informe de fallos para la adicion

de presupuesto a las obras fundamentales, el cual ya fue entregado como se mencioné en la lectura y
verificaciébn de compromisos de comité anterior.

2. COMPONENTE SOCIAL

2.1 Verificacion del Buzén de sugerencias y PQRS:
Interventoria informa que se encuentra el tramite de la PQRS trasladada por ETC, interpuesta por la
unién temporal UCAD, en comité se realiza la socializacion de lo escrito en esta para conocimiento de
los asistentes e interventoria solicita al contratista realizar la respuesta respectiva en un plazo no mayor
a 3 dias, después del traslado de la peticion.
La profesional social del contratista solicita el traslado de esa PQR para dar el tramite correspondiente,
de la misma manera interventoria le indica que se estara enviando en el transcurso de los 15 minutos
siguientes.

2.2 Capacitacion al personal:

Interventoria informa que el contratista ha venido realizando las capacitaciones semanales.

2.3 Grupo de gestién social:

Interventoria informa que el proximo viernes 15 de septiembre se realizara el informe quincenal al grupo
de gestion social.
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3. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL.

3.1 Observaciones SST:

La Interventoria informa que no se reportan accidentes ni incidentes. Se informa ademas que durante
la semana ingresan 4 personas, todas de la region.

Interventoria informa que se realiza la conformacién de COPASST y COCOLA de parte del contratista,
solo se encuentra pendiente las divulgaciones correspondientes, que el contratista las realizara durante
el transcurso de la préxima semana.

Interventoria informa que se realiza las charlas y pausas activas diarias al personal por parte del grupo
SST.

Por otro lado, se informa que el contratista ha mantenido la sefalizacion de la obra y se hace la
sefializacién del punto de acopio.

Finalmente se menciona que en obra se encuentran 12 oficiales, 5 ayudantes, maestro y el operador
de la retroexcavadora.

3.2 Observaciones ambientales:

Interventoria recuerda al contratista el vencimiento de la vigencia del PMT para el proximo 10 de
octubre del 2023.

4. COMPONENTE TECNICO.
4.1 Informe de las actividades ejecutadas:

Blogue 2: En cimentacion, comprendiendo actividades de replanteo, excavaciéon manual y mecanica
sobre terreno natural y recebo compactado, mejoramiento de suelo en subbase granular donde no se
tiene mejoramiento como lo son zapatas, C9, C8, C9, C10, D-E 10, interventoria solicito la toma de
densidades de compactacion para liberacion de este relleno, amarre e instalacién de acero de refuerzo
en zapatas y vigas de cimentacion y arranque de columnas.

Bloque 3: En cimentacién, comprendiendo actividades de replanteo, excavacion manual y mecanica
sobre terreno natural y recebo compactado para zapatas. En obra se evidencia presencia de agua en
zapatas al momento de excavar, por consiguiente, interventoria y contratista se dirigen al estudio de
suelos, para poder determinar el mejoramiento para estas zapatas, pero en este solo se indica el
realizar el mejoramiento del suelo presente en capas de subbase granular con Proctor de compactacion
del 95%. Por consiguiente, el contratista manifiesta que no es 6ptimo el realizar el mejoramiento en
material granular, ya que la estabilidad se veria afectada, por lo tanto, sugiere el realizar el




'\__) ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Codigo Pagina
infracstroctuss Vigencia a partir de:
Educativa 16-08-2016 01 FE-30 DE

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA- TUNJA, BOYACA  COMITE DE OBRA No. 008 FECHA: 12/09/2023

mejoramiento del suelo en concreto ciclépeo, para lo cual interventoria solicito el concepto técnico
firmado y aprobado por el especialista en geotecnia, para asegurar que este mejoramiento es el 6ptimo.

Interventoria informa que se han suministrado 52 ton de acero de refuerzo correspondiente al arranque
de columnas y cimentacion de bloques 3, 4y 5.

4.2 Avance de obra:

De acuerdo con seguimiento realizado, esta Interventoria manifiesta que a la fecha se presenta un
avance del 8,19% ejecutado vs un 6,32% programado del total del contrato, correspondiente a la
ejecucion del 87,29% proporcionado en el movimiento de tierras y reemplazo de suelo que a la fecha
se encuentra en el 100% de ejecucion de la obra complementaria fundamental, el 72,16% de
preliminares, el 0,79% de cimentacion y 0,14% de la estructura.

Para soportar el avance informado la interventoria presenta el registro fotografico del avance en obra
y de las actividades ejecutadas dentro del periodo.

5. OBSERVACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS

El contratista informa que ya se encuentra trabajando en el disefio eléctrico y se encuentran ubicando
los tableros que van en cada bloque.

COMPROMISOS

FECHA
PROPUESTA
PARA LA
EJECUCION DEL
COMPROMISO

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Trascurso de la

Interventoria -
préxima semana

1. Informe de fallos

Trascurso de la

2. Respuesta del redisefio eléctrico Contratista o
préxima semana
Valla publicitaria Contratista Tr,as_curso de la
proxima semana
Mesa de trabajo para presupuesto definitivo fase Contratista/ Trascurso de la
2 Interventoria proxima semana
5. Mesa de trabajo para disefio hidraulico Contratlstafl Tr,as_curso dela
Interventoria proxima semana

6. PMT

Contratista

10/10/2023
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PARTICIPANTES

COMITE DE OBRA No. 008 FECHA: 12/09/2023

NOMBRE

Gabriel Duarte

En Representacién de

Consorcio consultores 26

Correo electrénico

gabrielduarte@dibenem.com

Teléfono

310 2441612

NOMBRE

Erika Quiroga

En Representacion de

Consorcio consultores 26

Correo electrénico

auxiliard@dibenem.com

Telefono 312 5258488

Firma
NOMBRE Paola Latorre
En Representacion de Consorcio consultores 26
Correo electronico trabajosocial@dibenem.com
Teléfono 318 7039506

Firma
NOMBRE Yolanda Pulido
En Representacién de Consorcio LYB
Correo electrénico gerencia@landa.com.co
Teléfono 3108085402
NOMBRE William Albarracin Novoa Firma
En Representacion de Secretaria de infraestructura - Tunja
Correo electrénico William.albarracin@tunja.gov.co
Teléfono 3112714226

Firma
NOMBRE Maria Camila Manrique

Firmado
En Representacién de UG - FFIE ) digitalmente
T ﬂ(@c\m\cﬁgom@ por Maria

Correo electrénico mmanrique@ie.com.co Camila

Teléfono

Manrique Solis
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PARTICIPANTES

NOMBRE Paula Rojas Sanchez Firma

En Representacion de Paula Firmado
digitalmente por

UG - FFIE .
andrea ROJaS Paula andrea

Correo electronico sanchez Rojas sanchez

psanchez@ffie.com.co

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacion de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacion de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacion de

Correo electrénico

Teléfono
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PARTICIPANTES

NOMBRE

M acia l-ﬂ \ ‘)("ﬂlamo

En Representacion de

Consor o LV B

Correo electronico

masa zoou@a malcom

Teléfono

211 42 68 6

NOMBRE

Aeancia Yechan Brer

En Representacién de

Consoecis LD

Correo electrénico

Aeymer@ama | com

Firma

))\\QLSN\AN \\'(C PRVLRA

Teléfono FY(0) 8 846003

NOMBRE u\\\\ - Firma
En Representacion de CC,')_ & WREREHWCRW <
Correo electrénico \m\mm\f@\@wu-

Teléfono HPBRTO Y C

i Na(\rv Zeabcan ™

En Representacién de

Ccn?v(C\o LY &

Correo electrénico

W

o hzervob oo lanle-tod.co |

B

Teléfono 2) 16 57 C( o / L(ﬁh

NOMBRE Huo € Woner €.

En Representaciénde | (pnsercid L Y 6

Correo electrénico ;
Teléfono BIBY46069DY.

NOMBRE Y\ Bada Reier S. .
En Representacién de Q'm\)ﬂc o Pt Niog g R

Correo electrénico

Pooening @ Ownd N\ o

Teléfono

3vestarian
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Para constancia de b anterio firma fa\presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
en ella.

P
Firma Firma :

Nombre; Nombre:

CONTRATISTA? DIRECTOR DE INTERVENTORIA?
Paulaandrea  made datanereor

Firma Rojas sanchez \anchez ’

Nombre: “
SUPERVISOR FFIE

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espamo de observaciones en caso de no haber
asistido a la reunién (aqui debera expresar su opinién acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al
respecto):

FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE
Copia: Interventoria

Copia: Contratista

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultorfa. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventorfa se debe reemplazar por “Supervisor”
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