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Ingeniero

WILLIAM ALBARRACIN NOVOA
Supervisor contrato 1879 de 2023
Municipio de Tunja

Ciudad

REF. ACTA TECNICA DE MODIFICACION CANTIDADES DE OBRA No.1 CONTRATO DE OBRA
PUBLICA N° 1879 de 2023

Yo, EDWIN FERNANDO RIVERA OROZCO, identificado con la cédula de ciudadania nUmero 7183019,
quien, obra como confratista del Contrato de Obra No. 1879 de 2023, me dirijo hacia usted, con el fin
de presentarle a usted las siguientes modificaciones:

Que mediante el confrato de Obra de la referencia yo como confratista me obligo a realizar
mediante la modalidad de precios unitarios el objeto confractual.

Que dentro de las actividades del contrato se han presentado algunos cambios que se han generado
durante la ejecucion las obras y otras por recomendacién de los directivos de la sede de |a Institucion
Educativa, porlo tanto, recomiendo lo siguiente:

PARTE ELECTRICA PARA PRESENTACIONES

> ALAMBRE PARA TOMA EN EXTERIOR: Se plantea la inclusién de este item debido a que es
importante para la institucién educativa, contar en su tarima con por lo menos una toma de
energia eléctrica, para que se pueda conectar cualquier equipo requerido, como un
amplificador o similares, para desarrollar las izadas de bandera o las formaciones que realice
la Instituciédn educativa y que requieran de tarima.

» SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED SOBREPONER: Se solicita a la enfidad, se incluya este
iftem teniendo en cuenta que en el sector donde se instalard la nueva cubierta requerird de
iluminacién para el aprovechamiento correcto de la misma.

> SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12 AWG/THHN PVC 1/2": Este item es complementario a la
instalacién del panel led de sobreponer, pues con esta salida para luminaria se alimentard
con energia al panel led.

» CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR: Teniendo en cuenta lo
determinado en los comités de obra, se planted continuar con el mismo tipo de cerramiento
con el que cuenta la institucién educativa el cual no corresponde al que inicialmente estaba
proyectado en el presupuesto del contrato, por lo tanto se solicita a la entidad considere |la
creacion de este item para cumplir con la normatividad vigente en cuanto a tema estructural
y para dar continuidad arquitectdnica al cerramiento.

» COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA
MADERA: Como se menciond anteriormente segin comités de obra se determiné dar
continuidad al mismo tipo de cerramiento con el que cuenta la institucion educativa. Por tal
motivo y para cumplir con la normatividad vigente en cuanto a tema estructural, se solicita
incluir este nuevo item ya que denftro del presupuesto inicial no estaba contemplado.

> BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO: Este item se contempla para el
mejoramiento del suelo y ajuste de niveles requeridos para las obras de circulacion
contempladas y determinadas en los comités de obra, el material utilizado mejora la



estructura de la placay aumenta la capacidad de soporte de la placa para que se utilizard
para la movilidad de los estudiantes dentro de la institucién educativa.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES: Una vez
instalado la base en material de afirmado se requiere la construccidon de la zona de
circulacion que ofrecerd un espacio a los menores de primera infancia que asisten a la
institucion educativa, lo que permitird contar con un ambiente seguro donde podrdn
desarrollar actividades a espacio abierto fundamentales en su formacion.

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA: Teniendo en
cuenta que se continuara con la misma tipologia del cerramiento actual, se requiere el
refuerzo para las vigas y columnas del cerramiento y el mismo para las columnas que
soportaran las rejas que hacen la divisidon entre el hall del restaurante escolar, estos items no
se habian determinado inicialmente.

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA: Teniendo en
cuenta que se continuara con la misma tipologia del cerramiento actual, se requiere el
refuerzo para las vigas y columnas del cerramiento y el mismo para las columnas que
soportaran las rejas que hacen la divisién entre el hall del restaurante escolar, estos items no
se habian determinado inicialmente.

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 8MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E
INSTALACION): En los comités de obra se determiné que las zonas de circulacién deben
contar con este tipo de refuerzo, por tal motivo se solicita a la entidad la creacion de este
nuevo item.

MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts: Se solicita ala entidad que sea autorizado
este item para que el cerramiento tenga un buen acabado, dando continuidad al tipo de
cerramiento con el que actualmente cuenta la institucién educativa.

CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO: Es importante mencionar que en los
comités de obra y en los requerimientos de los directivos de la institucién educativa se
recomendd por seguridad y durabilidad el uso de la malla eslabonada en calibre 10, el cuall
es utilizado para uso institucional, el cual se debe pintar del color que existe en el cerramiento
actual. El cerramiento de malla eslabonada planteado como item nuevo, tendrd similares
caracteristicas al existente, tiene dngulo alrededor de cada tframo para seguir la estética del
cerramiento de esta institucion. El modelo y caracteristicas de materiales del item
contemplado inicialmente no son las mismas del cerramiento con el que cuenta la institucion
educativa.

DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO: Este item se contempla de acuerdo a nuevos
requerimientfos que surgen de indicaciones de los direcfivos de la entidad, quienes
manifiestan que se debe adecuar y mejorar el aspecto de la escalera que conduce a salones
y coordinacién ubicados en el segundo piso por solicitud de la rectora, lo cual brindard
seguridad en el desplazamiento de los estudiantes.

DEMOLICION PISOS ANDENES EN CONCRETO HASTA E=12CM INCLUYE RETIRO: Teniendo en
cuenta las solicitudes de los directivos de la institucién educativa y lo determinado en los
comités de obra, actualmente hay zonas de circulacion que estdn demasiado deterioradas
luego del fuerte invierno, este item no estd contemplado en el presupuesto inicial. Se hace
necesario para pisos antiguos que se encontraron en el sitio a realizar los nuevos trabajos al
igual que para excavaciones de |la parte sanitaria.

ESCALERA EXTERIOR

PASOS ESCALERA GRAVILLA LAVADA: Teniendo en cuenta la solicitud de las directivas de la
institucion educativa y por seguridad de los estudiantes y profesores que hacen uso diario de



las instalaciones, y especificamente de Ia escalera, por el acabado actual se sugiere que a
la escalera se le dé un acabado antideslizante.

SALON

VINILO TIPO | SOBRE PANETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO: Se fuvo en cuenta este item
rehabilitar el salén contiguo a la obra nueva, el cual presentd un alto deterioro en los Ultimos
dos meses debido a las lluvias, por lo cual se solicita se apruebe la ejecucidn de este item
para dar un buen aspecto al espacio para que los ninos tengan una mejor calidad en su
entorno estudiantil.

ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS: Se tuvo en cuenta este item para la pintura de las puertas
de acceso al salén y al restaurante.

INSTALACIONES HIDRAULICAS.

CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO. En los comités de obra se puedo evidenciar
que para mejorar el funcionamiento de las baterias sanitarias y del bano contiguo al salén y
nueva cubierta, ademds de las aguas lluvias provenientes de la cubierta de la cocina, es
importante que se redlice la construccién de este item.

CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO. Se evidencio que para mejorar el
funcionamiento de las baterias sanitarias y del banfo contiguo al salén y nueva cubierta,
ademds de las aguas lluvias provenientes de la cubierta de la cocina, es importante que se
redlice la construcciéon de este item.

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4", SUMINISTRO E
INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3", SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON
EN PVC 135 4"", SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4, SUMINISTRO E INSTALACION
CODO PVC SANITARIO D=3", SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC.
3: Se hace necesario para los desagUes de la obra que se esta llevando a cabo.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9: Se tuvo en cuenta
para el buen funcionamiento de agua potable conectando los baterias de banos y el
restaurante escolar se contemplé de %" en el presupuesto oficial y es necesario su cambio.

CUBIERTA PATIO EXTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA.
DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISENO: Conforme al requerimiento de los directivos de Ia
instituciéon educativa considera que hay un espacio abierto que tenga una cubierta para
resguardar a los ninos de lluvias a intenso sol o lluvias, para algunas actividades IUdicas que
requieran programar los docentes con sus estudiantes, por tal motivo se solicita se apruebe
este item.

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA BLANCA UPVC: Este item se requiere para la cubierta de la
estructura mencionada en anteriormente.

ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS: Este item se tiene en cuenta para la estética del soporte
de la cubierta y las rejas tipo bancario.
LLUVIAS

SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA: Este ftem se proyecta para solucionar el
problema de humedad en la cubierta de uno de los salones de la institucion educativa.



> SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA CAL. 22: Este item se hace necesario para
recoger las aguas lluvia de la construccion existente (restaurante escolar) yla nueva cubierta
proyectada en el patio exterior.

> SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No 6 NO INCLUYE ENTRAMADO:
Este item se hace necesario para recoger las aguas lluvia de la construccidn existente y dejar
un mejor aspecto a la cubierta existente.

El valor adicional solicitado en el contrato de obra No 1879 de 2023 cuyo objeto es “ET-72
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA I.E. GUSTAVO ROJAS
PINILLA SEDE CLUB DE LEONES DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA" es de VEINTITRES MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIESCINUEVE ($23.333.419,00) PESOS MCTE con el fin
de poder habilitar el saldn y el patio para los menores de preescolar y asi tener un mejor ambiento
para su desarrollo intelectual.

Me suscribo a usted con el fin de hacer la modificacién pertinente en aras del cumplimiento y calidad
de la obra enreferencia

Cordialmente

Contratistg




