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Ingeniero

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA TUNJA
PEDRO RODRIGUEZ AVILA

CLL 19 9-95 EDIFICIO MUNICIPALEXT- 1405-1409

Tunja, Boyaca

7405770

infraestructura@tunja.gov.co

Asunto: SOLICITUD A REUNION DE INFORMACION Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES DE
CONTRATO 977/2022

Cordial saludo Ingeniero Rodriguez:

En atencion a solicitud de asunto, donde se requiere conocer el estado actual de ejecucion del
contrato de referencia, esto en aras de dar informacion a rectores respecto al avance en obras
y conocer la trazabilidad a la fecha de este contrato. Es de esta manera que solicito Ing. Pedro
Rodriguez se revisen los citados puntos a tratar en socializacion comprendidos por:

" Informacion del estado actual de tramite de la licencia de construccion en modalidad de
ampliacion de la Institucion Educativa José Joaquin Castro Martinez, dada ante la curaduria
urbana No. 2, ya que desde el radicado de fecha 13 de mayo del proyecto, no se conoce el
avance de este tramite y es necesario conocer si se estd cumpliendo con el objeto contractual
del contrato de referencia.

“Respecto a la ejecucion de obras especificamente en la construccion de los mesones de los

laboratorios de la IE Gimnasio Gran Colombiano, donde en la ultima visita dada en fecha 25 de
julio de profesionales de la Secretaria de Educacion, con acompafiamiento del contratista
Consorcio GEMA y profesionales de Secretaria de infraestructura se revisé construccién de
mesones y se verifico algunas observaciones dadas por el rector en cuanto el acabado,
también se verifico la construccién del meson de la cocina se evidencio la poceta que este
tendria notandose muy pequefa para las necesidades del restaurante. Es de esta manera que
revisando el alcance presupuestal dado por la supervision del contrato 0977/22022 que se
manifestd por el area técnica de Educacion la no construccion de este, ya que el sefior rector
no aceptaria el suministro de esta poceta, informandose en su momento que es mas
conveniente suministrar el mesén dentro del contrato de menaje dado por el PAE.

" Se solicita muy respetuosamente al area técnica de la Secretaria de Infraestructura, se revise

si dentro del alcance del contrato es posible la adicion de tres puntos de tomas corrientes en la
zona de estufas, ya que estos no quedaron establecidos en el disefio inicial debido al
desconocimiento en dotacién del nimero de estufas asignados para él restaurante. Anexo
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disefio establecido.

A lo anteriormente citado, la Secretaria de Educacion solicita reunién técnica de profesionales
responsables de la supervision del contrato 0977/2022 y/o contratista de obra, para el dia
lunes 2 de octubre a las 11:30 am en la sala de juntas de la Secretaria de Educacion, con el fin
de revisar las observaciones citadas.

Agradezco su asistencia.

Atentamente,

JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educacion Territorial
DESPACHO

Anexos:

Proyect6: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO
Revis6: ALVARO GARCIA MORENO
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