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CONTRATO 
MARCO 

X 
ACTA DE 
SERVICIO 

X 
ACUERDO DE 

OBRA 
 

 

N°   N°  

ACTA No: 008 

FECHA:  12/09/2023 

OBJETO: 
 

El presente Contrato tiene por objeto realizar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y ambiental al Acuerdo de Obra No. 
406058, que comprenden "la ejecución de consultorías de diseños y/o 
estudios técnicos y/o estudios urbanos y/u obras de infraestructura 
educativa requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE" de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en 
los Términos y Condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus 
adendas, y en los anexos del presente contrato. 
ALCANCE AL OBJETO: La institución educativa donde se ejecutará el objeto del 
presente contrato, es la de NORMAL SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL, ubicada 
en el Municipio de Tunja Departamento de Boyacá 

 
TEMAS PRESENTE ACTA 

 

El día 12 de septiembre de 2023, a las 2 y 30 pm se inicia la reunión como objeto el hacer seguimiento 
a los compromisos técnicos, administrativos, de seguridad y salud en el trabajo y ambiente en la obra, 
en el marco de ejecución de la Fase de obra complementaria fundamental y fase 2 del Proyecto de 
Infraestructura Educativa de la IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA – Tunja, Boyacá. 
 
inicia comité de obra con la solicitud del permiso para grabar el comité de obra, a lo que los asistentes 
confirman que se puede realizar la grabación correspondiente.  
 
Dentro de la agenda se encuentra la presentación de los asistentes al comité, iniciando con la entidad 
contratante la arquitecta María Camila supervisora del FFIE y la arquitecta Paula Rojas gestora del 
FFIE, siguiendo con los asistentes del consorcio LYB firma contratista el ingeniero Mario Zambrano 
director de obra, la ingeniera María Isabel Perdomo profesional ambiental y SST, Alejandra Merchán 
profesional social, el arquitecto Hamilton Bohórquez coordinador de proyectos y Yolanda Pulido 
suplente del representante legal de consorcio. Sigue la presentación el equipo de la interventoría del 
consorcio consultores 26, el arquitecto Gabriel Duarte director de interventoría, la ingeniera Paola 
Reyes residente de interventoría, William Tovar inspector SST de interventoría, Paola Latorre 
profesional social y la ingeniera de apoyo Erika Quiroga, termina la presentación los participantes por 
parte de la ETC, la arquitecta Nidia Israel secretaria de educación, la ingeniera Valentina González de 
secretaria de educación y el ingeniero William Albarracín de parte de secretaria de infraestructura.  
 
Para dar inicio al comité interventoría lee el orden del día, y procede a darle cumplimiento de la siguiente 
manera: 
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1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR 
 
El día 12 de septiembre del 2023, en el desarrollo de fase la complementaria fundamental y fase II del 
proyecto de infraestructura educativa de la IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA – Tunja, 
Boyacá. 
 

 
1. Interventoría informa que el informe de fallos fue presentado el 12 de septiembre del 2023 al 

FFIE, para revisión y trámites correspondientes.  
2. Interventoría informa que el contratista presenta la propuesta económica del rediseño eléctrico 

y se tiene aprobación de esta por parte de interventoría, pide el favor interventoría que se 
avance en desarrollo de esta propuesta.  

3. Interventoría pide el favor al contratista de informar el estado de este, el contratista menciona 
que se encuentra en trámite debido a que se espera respuesta por ETC de la existencia de 
algún descuento del pago de esta valla, pero que de no ser así se realizara el pago respectivo 
y continuara con el proceso de la instalación de esta.  

4. Interventoría informa que la mesa de trabajo entre contratista e interventoría con el objetivo de 
definir el presupuesto definitivo de fase 2, se realizará el 13 de septiembre del 2023 para definir 
el presupuesto final.  

5. Interventoría informa que el 5 de septiembre del 2023 se reunieron contratista e interventoría 
para tratar las observaciones que se tienen a los diseños hidráulicos, en donde se concluye que 
hay observaciones como de cotas de nivel que se van a trabajar en obra, que se tendrán en 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

1. Informe de fallos Interventoría 
Trascurso de la 
próxima semana 

12/09/2023 

2. Respuesta del rediseño eléctrico Contratista 
Trascurso de la 
próxima semana 

Cumplido 

3. Valla publicitaria Contratista 
Trascurso de la 
próxima semana 

pendiente 

4. Mesa de trabajo para 
presupuesto definitivo fase 2 

Contratista/ 
Interventoría 

Trascurso de la 
próxima semana 

Pendiente 

5. Mesa de trabajo para diseño 
hidráulico  

Contratista/ 
Interventoría 

Trascurso de la 
próxima semana 

Pendiente 

6. Alcance y diseños para ejecutar 
sobre la carrera 2, colindante con 
el terreno del proyecto 

ETC 
Trascurso de la 
próxima semana 

Pendiente  

 
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha 

del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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cuenta en planos récord y por otro lado el tema de los equipos a utilizar y demás 
especificaciones técnicas, temas que se tratarán en una mesa de trabajo con los especialistas 
para determinar el diseño a implementar.  

6. Interventoría informa que la ETC mantiene pendiente el alcance y diseños a ejecutar sobre la 
carrera 2, la arquitecta Nidia Israel ETC indica que se hizo el replanteo de los andenes y el 
levantamiento de los diseños de las obras a realizar, pero que los recursos establecidos se 
trasladaron para otro proyecto que es de más urgencia debido a derechos de petición.  
Por consiguiente, la interventoría y la supervisión del FFIE solicita que se informe de parte de 
la ETC, de la inclusión de las obras de fase 3 dentro del proyecto.  
 

Después de socializar, conocer y aprobar los compromisos del comité anterior, la interventoría procede 
a dar continuidad al orden del día con los siguientes temas a tratar en cada comité: 
 

1. TEMAS ETC:  
 
Interventoría informa que se realizó comité territorial el 24 de agosto del 2023 y se tiene previsto que 
el jueves 14 de septiembre se realice el próximo comité territorial. 
 
De igual manera interventoría indica que se encontraba pendiente el informe de fallos para la adición 
de presupuesto a las obras fundamentales, el cual ya fue entregado como se mencionó en la lectura y 
verificación de compromisos de comité anterior. 
 
 

2. COMPONENTE SOCIAL 

 

2.1 Verificación del Buzón de sugerencias y PQRS:  
 
Interventoría informa que se encuentra el trámite de la PQRS trasladada por ETC, interpuesta por la 
unión temporal UCAD, en comité se realiza la socialización de lo escrito en esta para conocimiento de 
los asistentes e interventoría solicita al contratista realizar la respuesta respectiva en un plazo no mayor 
a 3 días, después del traslado de la petición.  
 
La profesional social del contratista solicita el traslado de esa PQR para dar el trámite correspondiente, 
de la misma manera interventoría le indica que se estará enviando en el transcurso de los 15 minutos 
siguientes.  
 

2.2 Capacitación al personal:  
 
Interventoría informa que el contratista ha venido realizando las capacitaciones semanales.   
 

2.3 Grupo de gestión social: 
 
Interventoría informa que el próximo viernes 15 de septiembre se realizará el informe quincenal al grupo 
de gestión social.  
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3. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL. 
 

 

3.1 Observaciones SST: 

 

La Interventoría informa que no se reportan accidentes ni incidentes. Se informa además que durante 

la semana ingresan 4 personas, todas de la región.  

 

Interventoría informa que se realiza la conformación de COPASST y COCOLA de parte del contratista, 

solo se encuentra pendiente las divulgaciones correspondientes, que el contratista las realizara durante 

el transcurso de la próxima semana.  

 

Interventoría informa que se realiza las charlas y pausas activas diarias al personal por parte del grupo 

SST.  

 

Por otro lado, se informa que el contratista ha mantenido la señalización de la obra y se hace la 

señalización del punto de acopio.  

 

Finalmente se menciona que en obra se encuentran 12 oficiales, 5 ayudantes, maestro y el operador 

de la retroexcavadora.  

 

3.2 Observaciones ambientales: 

 
Interventoría recuerda al contratista el vencimiento de la vigencia del PMT para el próximo 10 de 

octubre del 2023.  

 
4. COMPONENTE TECNICO. 

 
4.1 Informe de las actividades ejecutadas:  

 
Bloque 2: En cimentación, comprendiendo actividades de replanteo, excavación manual y mecánica 
sobre terreno natural y recebo compactado, mejoramiento de suelo en subbase granular donde no se 
tiene mejoramiento como lo son zapatas, C9, C8, C9, C10, D-E 10, interventoría solicito la toma de 
densidades de compactación para liberación de este relleno, amarre e instalación de acero de refuerzo 
en zapatas y vigas de cimentación y arranque de columnas.  
 
Bloque 3: En cimentación, comprendiendo actividades de replanteo, excavación manual y mecánica 
sobre terreno natural y recebo compactado para zapatas. En obra se evidencia presencia de agua en 
zapatas al momento de excavar, por consiguiente, interventoría y contratista se dirigen al estudio de 
suelos, para poder determinar el mejoramiento para estas zapatas, pero en este solo se indica el 
realizar el mejoramiento del suelo presente en capas de subbase granular con Proctor de compactación 
del 95%. Por consiguiente, el contratista manifiesta que no es óptimo el realizar el mejoramiento en 
material granular, ya que la estabilidad se vería afectada, por lo tanto, sugiere el realizar el 
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mejoramiento del suelo en concreto ciclópeo, para lo cual interventoría solicito el concepto técnico 
firmado y aprobado por el especialista en geotecnia, para asegurar que este mejoramiento es el óptimo. 
 
Interventoría informa que se han suministrado 52 ton de acero de refuerzo correspondiente al arranque 
de columnas y cimentación de bloques 3, 4 y 5.  
 

4.2 Avance de obra:  
 
De acuerdo con seguimiento realizado, esta Interventoría manifiesta que a la fecha se presenta un 
avance del 8,19% ejecutado vs un 6,32% programado del total del contrato, correspondiente a la 
ejecución del 87,29% proporcionado en el movimiento de tierras y reemplazo de suelo que a la fecha 
se encuentra en el 100% de ejecución de la obra complementaria fundamental, el 72,16% de 
preliminares, el 0,79% de cimentación y 0,14% de la estructura.  
 
Para soportar el avance informado la interventoría presenta el registro fotográfico del avance en obra 
y de las actividades ejecutadas dentro del periodo.  
 

5. OBSERVACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El contratista informa que ya se encuentra trabajando en el diseño eléctrico y se encuentran ubicando 

los tableros que van en cada bloque.  

 

 
COMPROMISOS 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

1. Informe de fallos Interventoría 
Trascurso de la 
próxima semana 

2. Respuesta del rediseño eléctrico Contratista 
Trascurso de la 
próxima semana 

3. Valla publicitaria Contratista 
Trascurso de la 
próxima semana 

4. Mesa de trabajo para presupuesto definitivo fase 
2 

Contratista/ 
Interventoría 

Trascurso de la 
próxima semana 

5. Mesa de trabajo para diseño hidráulico  
Contratista/ 
Interventoría 

Trascurso de la 
próxima semana 

6. PMT Contratista 10/10/2023 
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PARTICIPANTES 

NOMBRE 
 
Gabriel Duarte 

Firma 

En Representación de 
 
Consorcio consultores 26 

Correo electrónico 
 
gabrielduarte@dibenem.com  

 Teléfono 
 
310 2441612 

NOMBRE 
 
Erika Quiroga 

Firma 

En Representación de 
 
Consorcio consultores 26 

Correo electrónico 
 
auxiliar4@dibenem.com 

Teléfono 
 
312 5258488 

NOMBRE 
 
Paola Latorre  

Firma 

En Representación de 
 
Consorcio consultores 26 

Correo electrónico 
 

trabajosocial@dibenem.com  

 Teléfono 318 7039506 

NOMBRE 
 
Yolanda Pulido 

Firma 

En Representación de 
Consorcio LYB 

Correo electrónico 
gerencia@landa.com.co  
 

 Teléfono 
3108085402  
 

NOMBRE William Albarracín Novoa Firma 

En Representación de 
 
Secretaria de infraestructura - Tunja 

Correo electrónico William.albarracin@tunja.gov.co  

 Teléfono 
3112714226 
 

NOMBRE 
 
María Camila Manrique  
 

Firma 

En Representación de UG - FFIE 

Correo electrónico 
mmanrique@ffie.com.co 

 Teléfono 
 

 

Firmado 
digitalmente 
por Maria 
Camila 
Manrique Solís
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PARTICIPANTES 

 

NOMBRE Paula Rojas Sánchez  Firma 

En Representación de 
 
UG - FFIE 

Correo electrónico 
 

psanchez@ffie.com.co 

 Teléfono 
 
 

NOMBRE 
 Firma 

En Representación de 
 

Correo electrónico 
 
 

Teléfono 
 
 

NOMBRE 
 
 

Firma 

En Representación de 
 
 

Correo electrónico 
 
 

 Teléfono  

NOMBRE 
 
 

Firma 

En Representación de 
 

Correo electrónico 
 
 

 Teléfono  

NOMBRE 
 Firma 

En Representación de 
 
 

Correo electrónico 
 
 

 Teléfono 
 
 

NOMBRE 
  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico 
 

 Teléfono 
 

Paula 
andrea Rojas 
sanchez

Firmado 
digitalmente por 
Paula andrea 
Rojas sanchez





Paula andrea 
Rojas sanchez

Firmado digitalmente por 
Paula andrea Rojas 
sanchez


