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Asunto: Convenio Interadministrativo Especifico Numero 00911 de 2016 suscrito entre el
Ministerio de Educacién Nacional y el municipio de Tunja-IE Rural Sur

Cordial saludo Doctor Talero:

Comedidamente me permito comunicar que, en respuesta a lo solicitud de fecha 5 de
septiembre del 2023 de radicado FIE2023EE013989 , sobre las obras complementarias de la
IE Rural del Sur, donde se determind hacer un giro de recursos por un valor de 1.575.78.00 en
diciembre del 2022, esto con el fin de priorizar la ejecucion de obras complementarias
fundamentales a los contratistas que fueran asignados por el FFIE. Con relacién al contrato
de obra No. 1380-1670-2022 con fecha de ejecucion desde el pasado 13 de julio de 2023,
donde se dieron reuniones técnicas con el FFIE, interventoria y contratistas, presentandose
una propuesta formal por parte del Consorcio Infraestructura Educativa en fecha 28 de agosto
del 2023.

Para continuar con el proceso de aprobacion, se reiter6 al FFIE en comités de Gestion
Territorial, que la ETC requiere un tiempo maximo de ocho a diez dias habiles, tiempo que
siempre se ha considerado en afios pasados, donde se analiza las propuestas técnicamente
por parte de la secretaria de Infraestructura, siendo estas observadas y aprobada si es el caso.
Ya surtido esta etapa es necesario que el FFIE, entregue documentd de priorizacion de
recursos, donde en este se plasma los valores definitivos de aprobar tanto de actividades a
ejecutar como su interventoria y este a su vez es firmado por los responsables, en este caso el
Secretario de Infraestructura el Ing. Pedro Rodriguez quien avalo la parte técnica y mi
representacion como secretario de Educacion quien tengo a mi cargo los procesos juridicos y
administrativos de estos proyectos. Ya surtidos estos tramites se puede decir qué el FFIE
puede debita los recursos ya aprobados.

Dando continuidad a este proceso la Secretaria de Infraestructura Unica dependencia técnica y
que tiene los elementos conceptuales para pronunciarse sobre valores nacionales frente a
precios de la gobernacion(aplicables en el territorio), mediante comunicado de fecha 1 de
septiembre del 2023, con radicacion del 4 de septiembre del 2023, solicita a la secretaria de
Educacion que se dé una reunion técnica presencial con el FFIE, Contratistas y ETC, para que
se expligue detalladamente la propuesta presentada por el Consorcio Infraestructura
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Educativa, se de claridad a todas las dudas tanto en topografia, como la opcién constructiva
que dé una solucién optima y presupuestal, que permita dar una viabilidad a las citadas obras
complementarias fundaméntales.
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Es de aclarar que la ETC cuenta solamente con los recursos en caja para dar cumplimiento
total a estas obras complementarias y del resultado de esta reunion técnica se determinara ya
por parte del sefior alcalde, Luis Alejandro Funeme la decisién final de la destinacion de saldos
de los recursos que son provenientes de los giros dados por la ETC y de los rendimientos
obtenidos de estos.

Atentamente,

JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educacion Territorial
DESPACHO

Anexos: oficio 1109 mesa te?cnica ir rural del sur.pdf
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