



Bogotá, 4 de marzo de 2020



Alcaldía Mayor de Tunja
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Señores
UNIDAD DE GESTIÓN
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ARQ. ALVARO JULIÁN ARDILA ESTÉVEZ
Coordinador Regional Zona centro Oriente
Calle 94 Número 13-72
Piso 3 técnica
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESPECÍFICO NÚMERO 00911 DE- 2016 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE TUNJA.

ASUNTO: Priorización de los recursos aportados por la ETC Tunja Boyacá para la adición obras complementarias para la IE Normal Santiago de Tunja de Tunja Boyacá.

Cordial saludo

Por medio de la presente comunicación nos permitimos informar al Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (el "PA-FFIE"), que la ETC Tunja, Boyacá ha determinado que la adición obras complementarias consistentes en ESTUDIOS DE TRANSITO la IE Normal Superior Santiago de Tunja que se presentan a continuación sean ejecutadas por el Contratista de Obra e Interventoría del PA-FFIE.

Esta determinación se hace en consideración a lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. 00911 de 2016 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Tunja y de acuerdo con las comunicaciones soporte producidas por el contratista de obra e interventoría, remitidas por el PA FFIE, a través de las cuales se indica la necesidad de adición de obras complementarias consistentes en la elaboración de estudios de tránsito, IE Normal Superior Santiago de Tunja conforme se indica a continuación:

ETC	Municipio	Acuerdo de Obra	Institución Educativa	Valor aprobado obras complementarias	Plazo aprobado Dias calendario	Porcentaje de Interventoría según TCC	Valor Interventoría sobre adición porcentaje TCC
Tunja	Tunja	406058	Normal Santiago de Tunja	\$ 31.202.990	60	15,00%	\$ 4.680.449

Por lo anterior, se aprueba la priorización de recursos al Acuerdo de obra 406036 y al Acta de Servicio No 406058 un total de \$ 35.883.439 correspondientes costos de obra por estudios complementarios consistentes en el Estudio de tránsito con los costos de Interventoría por los Estudios complementarios consistentes en estudio de tránsito.



mipg

NIT.891800846 - 1

Calle 19 N° 9 - 95 quinto piso edificio municipal.

Tunja, Boyacá - 740 57 70 ext. 1411 • atencionalciudadano@semtunja.gov.co

• www.facebook.com/mipg • www.instagram.com/mipg • www.tunja-boyaca.gov.co •



Alcaldía Mayor de Tunja
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

En este sentido, se aprueba que la necesidad de recursos indicados para la obra complementaria correspondiente, sean destinados de los recursos disponibles que la ETC ha girado al PA FFIE.

Cordialmente,

D^c JOSE MORENO VILLAMIL
Secretario de Educación
TUNJA - BOYACA

ARQ. GERMAN RICARDO CAMACHO
Secretario de Infraestructura
TUNJA - BOYACA

Aprobó: VIVIANA RODRÍGUEZ
Lider Infraestructura Educativa
Proyecto: Arq. NIDIA LEONOR SPINIL SALGADO
Profesional Contratista



mipg

NIT.891800846 - 1

Calle 19 N° 9 - 95 quinto piso edificio municipal.
Tunja, Boyacá - 740 57 70 ext. 1411 • atencionalciudadano@semtunja.gov.co
www.tunja-boyaca.gov.co