



Bogotá, 4 de marzo de 2020



Alcaldía Mayor de Tunja

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Señores

UNIDAD DE GESTIÓN

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ARQ. ÁLVARO JULIÁN ARDILA ESTÉVEZ

Coordinador Regional Zona centro Oriente

Calle 94 Número 13-72

Piso 3 técnica

Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESPECÍFICO NÚMERO 00911 DE- 2016 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE TUNJA.

ASUNTO: Priorización de los recursos aportados por la ETC Tunja Boyacá para la adición obras complementarias para la IE Rural del Sur, Tunja Boyacá.

Cordial saludo

Por medio de la presente comunicación nos permitimos informar al Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (el "PA-FFIE"), que la ETC Tunja, Boyacá ha determinado que la adición obras complementarias consistentes en ESTUDIOS DE TRANSITO la IE Rural del Sur que se presentan a continuación sean ejecutadas por el Contratista de Obra e Interventoría del PA-FFIE.

Esta determinación se hace en consideración a lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. 00911 de 2016 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Tunja y de acuerdo con las comunicaciones soporte producidas por el contratista de obra e interventoría, remitidas por el PA FFIE, a través de las cuales se indica la necesidad de adición de obras complementarias consistentes en la elaboración de estudios de tránsito, IE Rural del Sur conforme se indica a continuación:

ETC	Municipio	Acuerdo de Obra	Institución Educativa	Valor aprobado obras complementarias	Plazo aprobado o Días calendario	Porcentaje de Interventoría según TCC	Valor Interventoría sobre adición porcentajes TCC
Boyacá	Tunja	406036	Rural del Sur	\$ 26.251.816	60	15,00%	\$ 3.937.772

Por lo anterior, se aprueba la priorización de recursos al Acuerdo de obra 406036 y al Acta de Servicio No 406058 un total de \$ 30.189.588 correspondientes costos de obra por estudios

NIT.891800346 - 1



mipg

Calle 19 N° 9 - 95 quinto piso edificio municipal.

Tunja, Boyacá - 740 57 70 ext. 1411 • atencionalciudadano@semtunja.gov.co

• www.tunja-boyaca.gov.co •



Alcaldía Mayor de Tunja
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

complementarios consistentes en el Estudio de tránsito con los costos de Interventoría por los Estudios complementarios consistentes en estudio de tránsito.

En este sentido, se aprueba que la necesidad de recursos indicados para la obra complementaria correspondiente, sean destinados de los recursos disponibles que la ETC ha girado al PA FFIE.

Cordialmente,

De JOSE MORENO VILLAMIL
Secretario de Educación
TUNJA - BOYACA

ARQ. GERMAN RICARDO CAMACHO
Secretario de Infraestructura
TUNJA - BOYACA

Aprobó: VIVIANA RODRÍGUEZ
Líder Infraestructura Educativa
Proyectó Arq. NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO.
Profesional Contralista



mipg

NIT.891800846 - 1

Calle 19 N° 9 - 95 quinto piso edificio municipal.

Tunja, Boyacá - 740 57 70 ext. 1411 • atencionaciudadano@semtunja.gov.co

• www.tunja-boyaca.gov.co •