
	ACTA DE VISITA	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01		DE 6

CONTRATO MARCO	X	ACTA DE SERVICIO	X	ACUERDO DE OBRA	X
-----------------------	----------	-------------------------	----------	------------------------	----------

No XXX	Región Centro Oriente	No	ETC BOYACA
ACTA No:	MESA DE TRABAJO IE RURAL DEL SUR		
FECHA:	17/04/2023		
OBJETO: 	DEFINICION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESCORRENTIAS Y SOCIALIZACION DE RELLENOS IE RURAL DEL SUR TUNJA		

COMPROMISOS ACTA ANTERIOR


ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA

Siendo las 09:15 am del día 17 de abril de 2023, se reúnen por medio de llamada virtual (Teams), Melissa Pulido Especialista FFIE, Gabriel Duarte Consorcio Consultores 26, Nidia Israel, Daniel Buitrago Contratista de Obra, Carlos Alberto Lozano Representante Legal Scandroots Colombia SAS, Constantino Parada, Wilson Velásquez, José Moreno, María Camila Manrique Profesional Senior de la UG FFIE, Paula Andrea Rojas Gestor, con el fin de definir el sistema de tratamiento de aguas residuales, escorrentías y rellenos, obras complementarias a llevar a cabo en el terreno donde se implantara la IE Rural del Sur, Tunja.

Por parte del FFIE, se hace la presentación de la propuesta ya compartida con antelación ante la ETC, Tecnología Laminas Filtrantes. La ETC solicita información sobre costos, mantenimientos, todo teniendo en cuenta el número de alumnos que recibirán. La ETC informa que ellos también tienen una propuesta que deben evaluar, por lo que se llega al acuerdo que, después de una visita que realizaran en un colegio de Tuta Boyacá donde se llevó a cabo la propuesta de las láminas filtrantes, darán respuesta de la propuesta seleccionada para proseguir con el proyecto. Todo esto es importante ya que de los rediseños se obtiene el presupuesto final del proyecto.

Con respecto al lote, se hizo una presentación por parte del contratista de obra, donde se evidenciaron las labores de replanteo realizadas en el sitio, así pues, el FFIE, se comprometió a enviar el presupuesto de estas obras complementarias, movimientos de tierras y rellenos para ser

	ACTA DE VISITA	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01		DE 6


validados por la ETC. Se programo mesa de socialización para el miércoles 19 de abril con el fin de aprobar dicho presupuesto.

COMPROMISOS


ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Envío de la propuesta de tecnología de láminas filtrantes por parte del contratista Scandroots Colombia SAS a la ETC	UG FFIE	18-04-2023
Definición sistema de tratamiento de aguas residuales	ETC	26-04-2023
Envío del presupuesto de obras complementarias para ser validados por la ETC	UG FFIE	18-04-2023
Mesa de trabajo para socializar presupuesto de obras complementarias	UG FFIE/ETC	19-04-2023

PARTICIPANTES

NOMBRE	María Camila Manrique	Firma
En Representación de	UG FFIE	
Correo electrónico	mmanrique@ffie.com.co	
Teléfono	3203436923	
NOMBRE	Paula Andrea Rojas	Firma
En Representación de	UG FFIE	
Correo electrónico	psanchez@ffie.com.co	

	ACTA DE VISITA	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01		DE 6

Teléfono	3194340038	
NOMBRE	Melissa Pulido	Firma:
En Representación de	UG FFIE	
Correo electrónico	mpulido@ffie.com.co	
Teléfono		
NOMBRE	Gabriel Duarte	Firma:
En Representación de	Consorcio Consultores 26	
Correo electrónico		
Teléfono	3102441612	
NOMBRE	Nidia Israel	Firma:
En Representación de	ETC Tunja	
Correo electrónico	nidiaisrael@hotmail.com	
Teléfono	3135982517	
NOMBRE	Daniel Buitrago	Firma:
En Representación de	Consorcio Infraestructura Educativa	
Correo electrónico	Daniel_f_90@hotmail.com	
Teléfono	3102319272	
NOMBRE	Carlos Alberto Lozano	Firma
En Representación de	Scandroots Colombia SAS	
Correo electrónico	anox_scandroots@biolodos.com	
Teléfono		
NOMBRE	Constantino Parada	Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Wilson Velásquez	Firma:
En Representación de	ETC Tunja	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	José Moreno	Firma:

	ACTA DE VISITA	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01		DE 6

En Representación de	Secretaria de Educación Tunja	
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: María Camila Manrique
PROFESIONAL SENIOR
COORDINACIÓN CENTRO ORIENTE

Firma _____
Nombre:
REPRESENTANTE ETC BOYACÁ

Original: FFIE
Copia: Interventoría
Copia: Contratista