	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

CONTRATO MARCO	X	ACTA DE SERVICIO		ACUERDO DE OBRA	
-----------------------	----------	-------------------------	--	------------------------	--

N°	1380-53-2016	N°	N.A.
ACTA No :	MESA DE TRABAJO AVANCE DE ESTUDIO TRÁNSITO IE RURAL DEL SUR, IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA		
FECHA:	01/09/2021		
OBJETO:	CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)		


LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ¹

TEMAS PRESENTE ACTA

El presente día se reúnen en las instalaciones de la secretaría de tránsito de la Ciudad de Tunja, Boyacá, representantes de la Secretaría de Tránsito, Contratista, Interventoría y FFIE, con el objetivo de revisar el avance de los estudios de Tránsito realizados como fase Intermedia de las IE Rural del sur y Normal Santiago de Tunja.

¹ En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

AO 406036 IE Rural del Sur:


Se realiza presentación por parte del Contratista, mostrando la información recibida (datos arquitectónicos, # de estudiantes), descripción de actividades realizadas (aforos, levantamiento topográfico), las alternativas y el diseño geométrico; evidenciando un avance ejecutado aproximado del 40%. Por parte de la Secretaría de Tránsito de Tunja, se solicita al Contratista dar énfasis y evaluar las medidas de mitigación peatonal, teniendo en cuenta que en la zona existen asentamientos poblacionales que a futuro serían beneficiarios de la Institución Educativa y que requerirían cruzar la BTS, motivo por el cual se recomienda dejar plasmado en el estudio de tránsito la necesidad del paso peatonal e iniciar los acercamientos con la concesión, de igual manera se indica que el estudio se debe estructurar de acuerdo al Decreto Municipal No 269 del 2014.. Por parte del Contratista se manifiesta que en los aforos y estudios ya realizados se identificó que actualmente la mayoría de los beneficiarios llegarían en rutas escolares, sin embargo informan que atenderán la solicitud y recomendaciones, indicando que para incluir esta nueva variable se requiere un poco más de tiempo para la radicación del informe, por tal motivo el compromiso establecido en la presente mesa de trabajo para la radicación del informe es para el lunes 20 de septiembre de 2021. Una vez radicado el informe ante la Secretaría de tránsito, se programará nuevamente mesa de trabajo con el objetivo de subsanar las observaciones resultantes de la revisión.

AO 406058 IE Normal Santiago de Tunja:

De igual manera se realiza presentación por parte del Contratista, mostrando la información recibida (datos arquitectónicos, # de estudiantes), descripción de actividades realizadas (aforos, levantamiento topográfico), las alternativas y el diseño geométrico; evidenciando un avance ejecutado aproximado del 60%. Por parte de la secretaria de tránsito se informa que de acuerdo a lo sustentado por el Contratista, el estudio va bien encaminado y recuerda que el mismo se debe estructurar de acuerdo al Decreto Municipal No 269 del 2014. El Contratista manifiesta que radicará el estudio el próximo viernes 3 de septiembre de 2021. Una vez radicado el informe ante la Secretaría de tránsito, se programará nuevamente mesa de trabajo con el objetivo de subsanar las observaciones resultantes de la revisión.







COMPROMISOS


ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
AO 406036 IE Rural del Sur – Radicar estudio de tránsito ante la entidad competente.	Contratista	20-09-2021
AO 406058 IE Normal Santiago de Tunja – Radicar estudio de tránsito ante la entidad competente.	Contratista	03/09/2021

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

MESA TRABAJO ESTUDIO TRANSICIÓN DE SANTIAGO DE RURAL












PARTICIPANTES

NOMBRE	RAICO A HERRERA	Firma 
En Representación de	UGFFLO	
Correo electrónico	pherrera@ffic.com.co	
Teléfono	300 241 4965	
NOMBRE	Oscar Lozano	Firma 
En Representación de	Consorcio GA Escuelas	
Correo electrónico	oscar.lozano@alfacosas.com	
Teléfono	3143476783	
NOMBRE	José Ernesto Arias Gómez	Firma 
En Representación de	Supervisor técnico	
Correo electrónico	ing.josearias@hotmail.com	
Teléfono	3177731056	
NOMBRE	Felipe Rios Truseba	Firma 
En Representación de	Consorcio GA Escuelas	
Correo electrónico	feliroller@gmail.com	
Teléfono	300 319 7308	
NOMBRE	Fabian Parake A.	Firma 
En Representación de	Alcaldía de Tuzo - See Tto y Tpte	
Correo electrónico	fabian.parake@tuzo.gov.co	
Teléfono	3123570546	
NOMBRE	JUAN PABLO PEREIRA	Firma 
En Representación de	PAYE SAS	
Correo electrónico	coordinador.z.f.fie2@paye.co	
Teléfono	313 661 7664	

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

MFSA TRABAJO ESTUDIO TRANSITO IE SANTIAGO
IE RURAL.

PARTICIPANTES

NOMBRE	Rafael Ricardo Cabrera	Firma 
En Representación de	PAYC S.A.S	
Correo electrónico	coordinador1.fie2@payc.co	
Teléfono	3166182120	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		