



in:sent



43 c

**NIDIA LEONOR ISRAEL** <nidiainfraestructura@gmail.com>

lun, 26 j

para Pedro, INFRAESTRUCTURA, bibianabarrera_8, william.albarracin, alvaro.garcia, alejandro.funeme, Jose

Cordial Saludo Ing. Pedro Rodríguez.

En atención de dar cumplimiento a construcción de la IE Normal Santiago de Tunja, donde las necesidades técnicas identificadas en el lote durante el desarrollo de la obra inicial, socializado en mesas de trabajo y comités de gestión territorial, y, una vez desarrollada la etapa de reconocimiento del contrato de obra No. 1380-1798-20 de la obra, el contratista de obra, Consorcio L y B, en atención a lo solicitado por la ETC Tunja y el análisis técnico correspondiente, presentó mediante comunica solicitud de adición de obras complementarias fundamentales para la construcción del proyecto correspondiente a rellenos y filtros, de acuerdo con lo conversado e realizada el pasado 31 de marzo de 2023.

Por lo anterior, el contratista de obra remitió la justificación de las denominadas obras complementarias con su correspondiente alcance, presupuesto y plazo para la e los cuales fueron revisados por interventoría la cual, manifestó encontrar justificación técnica suficiente para elevar niveles arquitectónicos, y remitió aprobación de 2023 así:

- Alcance: Excavación, rellenos y filtros
- VALOR: \$ 856.963.627
- PLAZO: 3 meses, prórroga al contrato

En cuanto al presupuesto de las obras complementarias fundamentales es importante mencionar que el presupuesto corresponde a una valoración por precios uni listado de precios establecido para el contrato, teniendo en cuenta los precios ofertados por el contratista en la invitación interna 064 de 2023 (Se adjunta precios oferta

Por su parte, el contratista de interventoría Consorcio Consultores 026, en atención a su aprobación, solicitó la prórroga y adición correspondiente a la ejecución de acti para las obras complementarias a adicionar, por valor de CIENTO ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA (\$111.199.740) co