

Bogotá, D.C. 22 de Junio del 2023

Señores

CONSORCIO CONSULTORES 26

Atn. Ing. JOSE VICENTE BOCANEGRA

Representante Legal

Calle 44B No. 57A 52

La Ciudad

OFICIO No. 1380-1798-20203-021

REF: **CONTRATO DE OBRA No. 1380-1798-2023** cuyo objeto es **"REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y NARIÑO."**

Asunto: **SOLICITUD PRORROGA Y ADICION A COMPLEMENTARIAS**


Respetados Señores:

De acuerdo al oficio No. 1380-1798-2023-016 enviado el 7 de Junio de 2023 el cual hace referencia a la nueva propuesta del relleno de acuerdo a las cotas de entrega de Aguas lluvias y negras del proyecto y confirmadas por VEOLIA, solicitamos se tramiten recursos por valor de \$856.963.627, correspondientes a las obras complementarias de rellenos a realizar en el terreno.

Adicionalmente y de acuerdo a la programación anexa, estas obras tendrán una duración de 150 días, incluyendo la construcción de filtros los cuales se podrán construir simultáneamente con la construcción de cada uno de los bloques, es decir, solicitamos una prórroga de dos meses y medio (2,5) para dar inicio al contrato de la referencia realizando los rellenos a las cotas descritas en el oficio enunciado anteriormente.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Atentamente,



Ing. YOLANDA PULIDO PASACHOA

Representante Legal Suplente

CONSORCIO LYB

901.417.696-5