



Tunja, 06 de julio de 2023

Arquitecta

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

MARIA CAMILA MANRIQUE FFIE

CR 68B #75A17 3194340038

Bogotá, D.C., Bogotá, D. C.

3194340038

Psanchez@ffie.com.co



TUN2023EE003831

Asunto: : Solitud de precios FFIE, para aprobación de complementarias de la IE Normal Superior Santiago de Tunja.

Cordial saludo Arquitecta María Camila:

En atención de aprobación de complementarias del proyecto de la IE Normal Santiago de Tunja, donde en fecha 23 de junio se radico por parte del FFIE propuesta de obras complementarias, ya en fecha 27 de junio fue socializada en reunión virtual los estudios y presupuesto por parte del FFIE y contratistas.

Es de informar que la ETC siempre dentro de los tiempos que ha manejado en aprobación a obras complementarias se ha tomado ocho días hábiles, fecha que se culminaria el 10 de julio, es de esta manera que los ingenieros de Infraestructura revisaron la propuesta económica, donde se surgieron algunas dudas y solicitaron mediante correo, una reunión presencial nuevamente con el contratista de obra Consorcio L y B y su interventoría, para el día 5 de julio.

Como resultado de esta reunión se verifico la propuesta económica y técnica determinando por parte de la Secretaria de Infraestructura la aprobación técnica, pero se surgió dudas en cuanto a los precios, dudas que no fueron resueltas por el Contratista en su momento y que el desconocer desconoce su justificación. Es de indicar que en varios comités de Gestión Territorial, la Secretaría de Educación ha solicitado los citados precios al FFIE, sin obtener respuesta a la fecha.

Es por lo anterior que solicito arquitecta María Camila su gentil colaboración de la entrega formal de los precios que se manejan por parte del FFIE, donde se justifique jurídicamente, mediante resolución u otros, que avalen que el Municipio de Tunja debe manejar estos precios y no los de la Gobernación. Ya que en otras obras completarías aprobadas al FFIE en años pasados se venían avalando presupuestos con los precios establecidos por el departamento de Boyacá.

Es de esta manera y ya obtenido los citados precios con su justificación y el documento de viabilidad de recursos dado por el FFIE donde la ETC aprueba los recursos, que se podría estar culminando la aprobación de las complementarias para el proyecto de la IE Normal Superior Santiago de Tunja.

Atentamente,





JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educación Territorial
DESPACHO

Anexos:

Proyectó: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO
Revisó: JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL

