



Tunja, 09 de septiembre de 2023

**BORRADOR**



TUN2023ER005727  
TUN2023EE005013

Ingeniero

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA TUNJA**

**PEDRO RODRÍGUEZ ÁVILA**

CLL 19 9-95 EDIFICIO MUNICIPALEXT- 1405-1409

Tunja, Boyacá

7405770

infraestructura@tunja-boyaca.gov.co

Asunto: ADICION -ACTA TECNICA DE MODIFICACION CANTIDADES DE OBRA No.1  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1879 de 2023

Cordial saludo Ingeniero Rodríguez,

En respuesta a solicitud de adición de contrato 1879 del 2023, cuyo objeto es ET-72 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA I.E. GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CLUB DE LEONES DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ, donde informan de un modificadorio de cantidades de presupuesto de obra, generando un costo adicional por un valor de (\$23.333.419,00) PESOS MCTE esto debido a un cambio de actividades.

Es por lo anterior, que se hizo revisión del informe desde el área de Infraestructura Educativa, siendo revisado por el Ing. Weiner Pinzón profesional, quien informó que la propuesta esta acorde a las necesidades planteadas. Es de esta manera que se determino la aprobación de los recursos y se informara al área de presupuesto que se expida de CDP de adición.

Atentamente,

**JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL**

Secretario de Educación Territorial

DESPACHO

Proyectó: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO  
Revisó: JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL

Anexos:

