



Tunja, 11 de septiembre de 2023

Ingeniero

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA TUNJA

PEDRO RODRÍGUEZ ÁVILA

CLL 19 9-95 EDIFICIO MUNICIPALEXT- 1405-1409

Tunja, Boyacá

7405770

infraestructura@tunja-boyaca.gov.co



TUN2023ER005727

TUN2023EE005013

Asunto: ADICION -ACTA TECNICA DE MODIFICACION CANTIDADES DE OBRA No.1
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1879 de 2023

Cordial saludo Ingeniero Rodríguez,

En respuesta a solicitud de adición de contrato 1879 del 2023, cuyo objeto es ET-72 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA I.E. GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CLUB DE LEONES DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ, donde informan de un modificadorio de cantidades de presupuesto de obra, generando un costo adicional por un valor de (\$23.333.419,00) PESOS MCTE esto debido a nuevas actividades y a nuevos items que han surgido derivados de las excavaciones y el avance de la obra que se salen de planeado inicialmente.

Es por lo anterior, que por la naturaleza técnica y especializada del tema, se hizo revisión del informe desde el área de Infraestructura Educativa, siendo revisado por el Ing. Weiner Pinzón profesional, quien informó que la propuesta está acorde a las necesidades planteadas. Es de esta manera que se determinó acatar lo indicado por su sectorial y se informará al área de presupuesto para lo pertinente.

Atentamente,

JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL

Secretario de Educación Territorial

DESPACHO

Proyectó: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO

Revisó: JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL

Anexos:

