



Tunja, 28 de septiembre de 2023

Ingeniero

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA TUNJA**

PEDRO RODRÍGUEZ ÁVILA

CLL 19 9-95 EDIFICIO MUNICIPALEXT- 1405-1409

Tunja, Boyacá

7405770

infraestructura@tunja.gov.co



TUN2023EE005342

Asunto: SOLICITUD A REUNION DE INFORMACION Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES DE CONTRATO 977/2022

Cordial saludo Ingeniero Rodríguez:

En atención a solicitud de asunto, donde se requiere conocer el estado actual de ejecución del contrato de referencia, esto en aras de dar información a rectores respecto al avance en obras y conocer la trazabilidad a la fecha de este contrato. Es de esta manera que solicito Ing. Pedro Rodríguez se revisen los citados puntos a tratar en socialización comprendidos por:

1. - Información del estado actual de trámite de la licencia de construcción en modalidad de ampliación de la Institución Educativa José Joaquín Castro Martínez, dada ante la curaduría urbana No. 2, ya que desde el radicado de fecha 13 de mayo del proyecto, no se conoce el avance de este trámite y es necesario conocer si se está cumpliendo con el objeto contractual del contrato de referencia.
2. - Respecto a la ejecución de obras específicamente en la construcción de los mesones de los laboratorios de la IE Gimnasio Gran Colombiano, donde en la última visita dada en fecha 25 de julio de profesionales de la Secretaria de Educación, con acompañamiento del contratista Consorcio GEMA y profesionales de Secretaría de infraestructura se revisó construcción de mesones y se verifico algunas observaciones dadas por el rector en cuanto el acabado, también se verifico la construcción del mesón de la cocina se evidencio la poceta que este tendría notándose muy pequeña para las necesidades del restaurante. Es de esta manera que revisando el alcance presupuestal dado por la supervisión del contrato 0977/22022 que se manifestó por el área técnica de Educación la no construcción de este, ya que el señor rector no aceptaría el suministro de esta poceta, informándose en su momento que es más conveniente suministrar el mesón dentro del contrato de menaje dado por el PAE.
3. - Se solicita muy respetuosamente al área técnica de la Secretaria de Infraestructura, se revise si dentro del alcance del contrato es posible la adición de tres puntos de tomas corrientes en la zona de estufas, ya que estos no quedaron establecidos en el diseño inicial debido al desconocimiento en dotación del número de estufas asignados para el restaurante. Anexo





diseño establecido.

A lo anteriormente citado, la Secretaría de Educación solicita reunión técnica de profesionales responsables de la supervisión del contrato 0977/2022 y/o contratista de obra, para el día lunes 2 de octubre a las 11:30 am en la sala de juntas de la Secretaria de Educación, con el fin de revisar las observaciones citadas.

Agradezco su asistencia.

Atentamente,



**JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL**

Secretario de Educación Territorial  
DESPACHO

Anexos:

Proyectó: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO  
Revisó: ALVARO GARCIA MORENO

