

Bogotá, xx de xxxxx de 20xx

Señores

UNIDAD DE GESTIÓN

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ARQ. ÁLVARO JULIÁN ARDILA ESTÉVEZ

Coordinador Regional Zona centro Oriente

Calle 94 No 13-72

Piso 3 técnica

Bogotá D.C.

ASUNTO: Priorización de los recursos aportados por la ETC Tunja para la ejecución de obras complementarias de la IE Rural del Sur Tunja

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación nos permitimos informar al Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (el “**PA-FFIE**”), que la ETC Tunja ha determinado que la ejecución de las obras complementarias que se presentan a continuación sea ejecutada por el Contratista de Obra e Interventoría del PA-FFIE.

Esta determinación se hace en consideración a lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. 00911 de 2016 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Tunja, de acuerdo con las comunicaciones soporte producidas por el contratista de obra e interventoría, remitidas por el PA FFIE, a través de las cuales se indica la necesidad de ejecución de la obra complementaria de traslado de red de media tensión que interseca el lote, conforme se indica a continuación:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE OBRA COMPLEMENTARIA	COMUNICACIÓN PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA
Rural del Sur	excavaciones, rellenos, filtros y diseños complementarios	COINEDRUSUR-SA-20236884	B29-FFIE-2022-015

De acuerdo a lo indicado en las comunicaciones referidas, el valor y plazo de las obras complementarias requeridas es el siguiente:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE OBRA COMPLEMENTARIA	VALOR TOTAL REQUERIDO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Rural del Sur	excavaciones, rellenos, filtros y diseños complementarios	\$ 1.864.541.736	2.5 MESES

Cordialmente,

JOSE MORENO VILLAMIL

Secretaria de Educación de Tunja

jose.moreno@tunja.gov.co Tunja, Boyacá