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CONTRATO X ACTA DE ACUERDO
MARCO SERVICIO DE OBRA
N° 1380-53-2016 N° N°
ACTA No - REUNION VISITA DE OBRA BOBEROS A LA IE GONZALO SUAREZ RENDON DE
©° | TUNJA - BOYACA.
FECHA: 20/01/2021
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO
OBJETO: DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
FECHA PROPUESTA CU';AEP(I:_'TG@ETO
COMPROMISO RESPONSABLE | PARA LA EJECUCION DEL
COMPROMISO DEL
COMPROMISO!

/

/

/

/

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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TEMAS PRESENTE ACTA

Se relinen en las instalaciones de la IE Gonzalo Suarez Rendén representante de bomberos, representante de
la ETC, Representante del FFIE, Representante del Contratista Consorcio GA Escuelas y representante de
Interventoria Consorcio Sedes Educativas con el fin de hace seguimiento a observaciones hechas por la
dependencia de Bomberos Tunja a fin de obtener la certificacion de seguridad humana para el area construida
en la IE Gonzalo Suarez Rendon.

El capitan de bomberos informa que se requiere ejecutar la instalacion de una red seca que incluya la ubicacion
de una siamesa y gabinetes, durante recorrido la ETC informa que esta actividad estara a cargo de la
administracion municipal. En el acta de bomberos se aclara que para la siguiente visita se espera que estas
estructuras estén ejecutadas para dar el visto bueno a la certificacion de seguridad humana.

La UG FFIE informa a la ETC que estara a la espera de la soluciéon de red contraincendios para IE Gonzalo
Suarez Rendon con el fin de dar inicio al proceso de liquidacion al acuerdo de obra 201002 ejecutado por el
consorcio GA Escuelas y contratista de interventoria CSE.

Por otra parte, informa que para la firma del certificado de ocupacion por parte del supervisor técnico
independiente debe estar firmado el certificado de seguridad humana expedido por bomberos.

El comandante de bomberos hace lectura del acta diligenciada por esta entidad, la cual se anexa a la presente.

Finalmente, se hace recorrido de revision a los pendientes del acta del 16 de octubre de 2020 las cuales hacen
referencia a:

e Verificar el acabado de la lamina en acero galvanizado instalada como proteccién de las bajantes de
aguas lluvias que por sugerencia del FFIE se solicita que en anticorrosivo y pintura. — El contratista
realizo el debido acabado con pintura.

e Sefializar y marcar tapas de cajas de inspeccién de aguas negras, aguas lluvias, agua potable, cajas de
paso eléctricas, mejorar el acabado de los ganchos instalados en las tapas de concreto se deben dejar
a ras para evitar tropiezos. - El contratista realizo la debida sefializacién de las cajas de inspeccion
segun su funcion (Eléctrica, pluvial o sanitaria)

e Verificar tomas en el area de cocina deben ser tomas GFCI que cumplan con los requisitos para zonas
hamedas. - se cambiaron las tomas convencionales por tomas GFCI.

e La ETC solicita que se les allegue la documentacion referente al Dossier, adicionalmente solicita mesa
de trabajo para socializar el manual de mantenimiento y entregables a la ETC. Aun continua pendiente
el radicado de esta documentacion.

e EL FFIE solicita la instalacion de la sefializacion de acuerdo al plano de rutas de evacuacion, el
contratista informa que hara los respectivos ajustes atendiendo indicaciones.

COMPROMISOS.

e La ETC adelantara la ejecucion pertinente a la red contraincendios con el fin de obtener la certificacién
de seguridad humana para la IE Gonzalo Suarez Rendén.
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PARTICIPANTES
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