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CONTRATO 
MARCO 

X ACTA DE SERVICIO X 
ACUERDO DE 

OBRA 
X 

 

No XXX  Región Centro Oriente No ETC BOYACA 

ACTA No: MESA DE TRABAJO IE RURAL DEL SUR 

FECHA:  17/04/2023 

OBJETO: ￼  
DEFINICION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, ESCORRENTIAS Y SOCIALIZACION DE RELLENOS IE 
RURAL DEL SUR TUNJA 

 
COMPROMISOS ACTA ANTERIOR  

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA PARA 

LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

   

   

 

 
 

TEMAS PRESENTE ACTA 
 

 
Siendo las 09:15 am del día 17 de abril de 2023, se reúnen por medio de llamada virtual (Teams), 
Melissa Pulido Especialista FFIE, Gabriel Duarte Consorcio Consultores 26, Nidia Israel, Daniel 
Buitrago Contratista de Obra, Carlos Alberto Lozano Representante Legal Scandroots Colombia 
SAS, Constantino Parada, Wilson Velásquez, José Moreno, María Camila Manrique Profesional 
Senior de la UG FFIE, Paula Andrea Rojas Gestor, con el fin de definir el sistema de tratamiento de 
aguas residuales, escorrentías y rellenos, obras complementarias a llevas a cabo en el terreno donde 
se implantara la IE Rural del Sur, Tunja. 
  
 
Por parte del FFIE, se hace la presentación de la propuesta ya compartida con antelación ante la 
ETC, Tecnología Laminas Filtrantes. La ETC solicita información sobre costos, mantenimientos, todo 
teniendo en cuenta el número de alumnos que recibirán. La ETC informa que ellos también tienen 
una propuesta que deben evaluar, por lo que se llega al acuerdo que, después de una visita que 
realizaran en un colegio de Tuta Boyacá donde se llevó a cabo la propuesta de las láminas filtrantes, 
darán respuesta de la propuesta seleccionada para proseguir con el proyecto. Todo esto es 
importante ya que de los rediseños se obtiene el presupuesto final del proyecto. 
 
Con respecto al lote, se hizo una presentación por parte del contratista de obra, donde se 
evidenciaron las labores de replanteo realizadas en el sitio, así pues, el FFIE, se comprometió a 
enviar el presupuesto de estas obras complementarias, movimientos de tierras y rellenos para ser 
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validados por la ETC. Se programo mesa de socialización para el miércoles 19 de abril con el fin de 
aprobar dicho presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

COMPROMISOS 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
COMPROMISO 

Envío de la propuesta de tecnología de láminas 

filtrantes por parte del contratista  Scandroots 

Colombia SAS a la ETC 

 
UG FFIE 

18-04-2023 

Definición sistema de tratamiento de aguas 
residuales  

ETC 26-04-2023 

Envío del presupuesto de obras complementarias 
para ser validados por la ETC  

UG FFIE 18-04-2023 

Mesa de trabajo para socializar presupuesto de 
obras complementarias 

UG FFIE/ETC 19-04-2023 

 

 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE María Camila Manrique Firma 

En Representación de UG FFIE  

Correo electrónico mmanrique@ffie.com.co 

 Teléfono 3203436923 

NOMBRE Paula Andrea Rojas  Firma 

En Representación de UG FFIE 

Correo electrónico psanchez@ffie.com.co 
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 Teléfono 3194340038 

NOMBRE Melissa Pulido Firma: 

En Representación de UG FFIE 

Correo electrónico mpulido@ffie.com.co 

 Teléfono  

NOMBRE Gabriel Duarte Firma: 

En Representación de Consorcio Consultores 26 

Correo electrónico  

 Teléfono 3102441612 

NOMBRE Nidia Israel Firma: 

En Representación de ETC Tunja 

Correo electrónico nidiaisrael@hotmail.com 

 Teléfono 3135982517 

NOMBRE Daniel Buitrago 
Firma: 

En Representación de Consorcio Infraestructura Educativa 

Correo electrónico Daniel_f_90@hotmail.com 

 Teléfono 3102319272 

NOMBRE Carlos Alberto Lozano Firma 

En Representación de Scandroots Colombia SAS 

Correo electrónico anox_scandroots@biolodos.com 

 Teléfono  

NOMBRE Constantino Parada Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

 Teléfono  

NOMBRE Wilson Velásquez Firma: 

En Representación de ETC Tunja 

Correo electrónico  

 Teléfono  

NOMBRE José Moreno Firma: 
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En Representación de Secretaria de Educación Tunja 

Correo electrónico  

 Teléfono  

 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen 

en ella. 

 

 

 
 

Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre: María Camila Manrique    Nombre:  
PROFESIONAL SENIOR  
COORDINACIÓN CENTRO ORIENTE    REPRESENTANTE ETC BOYACÁ  
 

 
 

 

 

 

Original: FFIE 
Copia: Interventoría 

Copia: Contratista 


