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CONTRATO ACUERDO DE
VARGO X ACTA DE SERVICIO X OBRA X
No XXX Region Centro Oriente | No | ETC BOYACA

ACTA No: MESA DE TRABAJO IE RURAL DEL SUR

FECHA: 17/04/2023
DEFINICION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

OBJETO: s RESIDUALES, ESCORRENTIAS Y SOCIALIZACION DE RELLENOS IE
RURAL DEL SUR TUNJA

COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

FECHA
PROPUESTA PARA
LA EJECUCION
DEL COMPROMISO

ACTIVIDAD RESPONSABLE

TEMAS PRESENTE ACTA

Siendo las 09:15 am del dia 17 de abril de 2023, se retnen por medio de llamada virtual (Teams),
Melissa Pulido Especialista FFIE, Gabriel Duarte Consorcio Consultores 26, Nidia Israel, Daniel
Buitrago Contratista de Obra, Carlos Alberto Lozano Representante Legal Scandroots Colombia
SAS, Constantino Parada, Wilson Velasquez, José Moreno, Maria Camila Manriqgue Profesional
Senior de la UG FFIE, Paula Andrea Rojas Gestor, con el fin de definir el sistema de tratamiento de
aguas residuales, escorrentias y rellenos, obras complementarias a llevas a cabo en el terreno donde
se implantara la IE Rural del Sur, Tunja.

Por parte del FFIE, se hace la presentacion de la propuesta ya compartida con antelaciéon ante la
ETC, Tecnologia Laminas Filtrantes. La ETC solicita informacion sobre costos, mantenimientos, todo
teniendo en cuenta el nUmero de alumnos que recibiran. La ETC informa que ellos también tienen
una propuesta que deben evaluar, por lo que se llega al acuerdo que, después de una visita que
realizaran en un colegio de Tuta Boyaca donde se llevé a cabo la propuesta de las laminas filtrantes,
daran respuesta de la propuesta seleccionada para proseguir con el proyecto. Todo esto es
importante ya que de los redisefios se obtiene el presupuesto final del proyecto.

Con respecto al lote, se hizo una presentacién por parte del contratista de obra, donde se
evidenciaron las labores de replanteo realizadas en el sitio, asi pues, el FFIE, se comprometio a
enviar el presupuesto de estas obras complementarias, movimientos de tierras y rellenos para ser
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validados por la ETC. Se programo mesa de socializacion para el miércoles 19 de abril con el fin de

aprobar dicho presupuesto.

COMPROMISOS

FECHA
PROPUESTA
PARA LA
ACTIVIDAD RESPONSABLE EJECUCION
DEL
COMPROMISO
Envio de la propuesta de tecnologia de laminas
filtrantes por parte del contratista Scandroots UG EFIE 18-04-2023
Colombia SAS ala ETC
Def_|n|C|on sistema de tratamiento de aguas ETC 26-04-2023
residuales
Envio del presupuesto de obras complementarias
para ser validados por la ETC UG FFIE 18-04-2023
Mesa de trabajo para socializar presupuesto de UG EEIE/ETC 19-04-2023
obras complementarias
PARTICIPANTES
NOMBRE Maria Camila Manrique Firma
En Representacion de UG FFIE
Correo electrénico mmanrique @ffie.com.co
Teléfono 3203436923
NOMBRE Paula Andrea Rojas Firma
En Representacion de UG FFIE
Correo electrénico psanchez@ffie.com.co
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NOMBRE Melissa Pulido Firma:
En Representacion de UG FFIE
Correo electrénico mpulido@ffie.com.co
Teléfono
NOMBRE Gabriel Duarte Firma:
En Representacion de Consorcio Consultores 26
Correo electronico
Teléfono 3102441612
NOMBRE Nidia Israel Firma:
En Representacion de ETC Tunja
Correo electrénico nidiaisrael@hotmail.com
Teléfono 3135982517
NOMBRE Daniel Buitrago Firma:
En Representacion de Consorcio Infraestructura Educativa
Correo electrénico Daniel_f 90@hotmail.com
Teléfono 3102319272
NOMBRE Carlos Alberto Lozano Firma
En Representacion de Scandroots Colombia SAS
Correo electrénico anox_scandroots@biolodos.com
Teléfono
NOMBRE Constantino Parada Firma
En Representacion de
Correo electronico
Teléfono
NOMBRE Wilson Velasquez Firma:
En Representacion de ETC Tunja
Correo electrénico
Teléfono
NOMBRE José Moreno Fima:
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En Representacion de Secretaria de Educacién Tunja

Correo electronico

Teléfono

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
en ella.

Firma Firma

Nombre: Maria Camila Manrique Nombre:

PROFESIONAL SENIOR

COORDINACION CENTRO ORIENTE REPRESENTANTE ETC BOYACA

Original: FFIE
Copia: Interventoria

Copia: Contratista



