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CONTRATO X ACTA DE SERVICIO Acugggg DE
MARCO

N° 1380-53-2016 | N° 1 N.A.
ACTA No: REUNION No. 3 BOMBEROS Tunja — Boyaca.
FECHA: 19/10/2020

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS
OBJETO: POR FONDO DE FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA PROPUESTA cu:uEP?_Th?IEDETO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA EJECUCION DEL
DEL COMPROMISO COMPROMISO!
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1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del sequimiento y como evidencia de ejecucion.
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TEMAS PRESENTE ACTA

Se retinen en las instalaciones de las oficinas de bomberos Tunja representantes del Consorcio IE
Boyaca, Consorcio GA Escuelas, gestor territorial del FFIE, Capitan de bomberos y representante de
la interventoria con el fin de hacer seguimiento a los compromisos de la reunién del 28 de febrero de
2020 y que requisitos deben cumplir las IE en construccion para el cumplimientos de normas de
redes contraincendios y seguridad humana.

AO 201002 NSU_IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ RINCON.

Se inicia la reunién ensefando el plano de implantacién de la red seca contraincendios, el cual de
acuerdo a reunion anterior el contratista hizo cambio especificacion de tuberia la cual se planted
inicialmente en tuberia de Acero SCH 40 por polietileno de alta densidad dado que se debe conducir
enterrada desde el punto de conexion exterior hasta los gabinetes. Se informa que se modificé la
ubicacion de la Siamesa la cual en los planos iniciales se proponia en el sector de parqueaderos
ahora se ubica sobre el perimetro del predio sobre la calzada vehicular. También se propone ubicar el
hidrante cerca la siamesa de acuerdo a la aprobacion dada por la ESP Veolia S.A. Por su parte el
capitan de bomberos manifiesta que estd de acuerdo con los ajustes realizados. La interventoria
recuerda que se deben hacer pruebas de presion a la tuberia, instalar los gabinetes en zonas de facil
acceso, (circulaciones) evitar la exposicion de lo gabinetes a la intemperie, tener en cuenta la
instalaciéon de valvulas de alivio. También se recuerda que bomberos debe hacer prueba de presion a
la tuberia y dar certificacién de seguridad humana de las nuevas instalaciones construidas.

AO 201001 GSR_IE GONZALO SUAREZ RENDON.

El contratista informa que la |E se finalizo el pasado 8 de octubre de 2020 y se espera acordar visita
con bomberos a sitio de obra para verificar condiciones de seguridad humana y aplicacién de redes
contraincendios. Por parte de bomberos informa que evaluara la el concepto aportado por el
contratista sobre el tema del hidrante e informara sobre fecha para visita de campo.
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