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1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contratista CONSORCIO JEMA

Rep. Legal: CARLOS ALBERTO BELLO BECERRA
Contrato No. 977 SA-AMT00392021

Valor Inicial: $322.932.122,00

Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES

Fecha acta de Inicio: | 11 DE ABRIL DE 2022

Suspension No. 01 | 30 de junio de 2022

Acta de Reinicio
No.01

30 de agosto de 2022

Suspension No.02 07 de octubre de 2022

Ampliacion No.01 a
la suspensién No.02

4 de noviembre de 2022

Ampliacion No.02 a
la suspensién No.02

23 de noviembre de 2022

Fecha terminacién

(incluida prorrogas):

del Contrato | 22 de diciembre de 2022

2. JUSTIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Que en el curso de la ejecucion contractual se determiné como necesario realizar algunos ajustes al
contrato con el fin de dar cumplimiento total de las especificaciones técnicas establecidas en el
objeto contractual, de conformidad con la necesidad de aumentar y disminuir cantidades asi como
la necesidad de incluir items no previstos en el contrato inicial, se solicito al supervisor de la Alcaldia
Municipal de Tunja del contrato 977 de 2022 efectuar el correspondiente estudio de las solicitudes
planteadas, para lo cual, se llevé a cabo comité técnico el dia 02 de septiembre 2022, mediante el
cual se aprobaron las solicitudes de aumentar y disminuir cantidades asi como la necesidad de incluir
items no previstos mediante la definicion del alcance contractual.
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3. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES

Acorde con lo establecido en Acta de Reunién de fecha 02 de septiembre de 2022, con el fin de
cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de la referencia, se hace necesario incrementar
cantidades y adicionar items nuevos cuyos analisis de precios unitarios se estructurd segln precios
de Gobernacién de Boyaca Resolucién N°053 del 30 de noviembre de 2020, sin embargo, se
consideran items cuyo valor se tuvo por medio de dos (3) cotizaciones para tener el promedio de
cada insumo, los cuales se establecen de la siguiente manera:

a) REQUERIMIENTOS PARA EL FRENTE DE OBRA I.E. NORMAL FEMENINCA

NP NO PREVISTOS JUSTIFICACION
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Debido a que se interventora el area de
NP3 - M2 | cocina se hace necesaria una pintura

EPOXICA BLANCA POLIAMIDA . . .
resistente apta para ambientes humedos.

Se hace necesaria incluir esta actividad ya

NP5 | 31012 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE kg |due segun el disefio de mesones se
=—— | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA requiere la elaboracién de una parrilla para
su resistencia y rigidez
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M Se hace necesaria la instalacion de la la
NP6 | 3.13.24 | D=4MM (INCLUYE SUMINISTRO KG | malla electrosoldada para que las
FIJACION E INSTALACION estructuras soporten mas peso
Se hace necesaria esta actividad para la
NP7 | 1.04.19 “EAEOR1055¥SLADR|LLO ESTRUCTURAL M2 | elaboracion de los mesones y muros

divisorios segun disefios

Npg | . |SUMINISTROE INSTALACION DE UND. | conempiado iciments o5 necesar
AP LAVAPLATOS COCINA P y

para el correcto funcionamiento de la cocina

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE Se hace necesario incluir esta actividad

NP9 | 1.06.03 PVC 3" ML | debido a que se requieren para el manejo
de las aguas lluvias
LIMPIEZA Y RETIRO DE CAPA VEGETAL, Se hace necesario incluir esta actividad para
NP10 TIERRA Y OTROS SOBRE VIGA CANAL ML | el correcto funcionamiento de la viga canal
(SECCION MAXIMA 0,6 X 0,6) existente
SUMINISTRO E INSTALACION Se hace necesario incluir esta actividad para
NP11 | 1.12.39 | IMPERMEABILIZACION EN MANTO ML | el correcto funcionamiento de la viga canal
ASFALTICO existente
Se incluye esta actividad ya que se requiere
NP12 | 2.04.56 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND |en mesones de la cocina, para el uso

indicado segun planos arquitectonicos

Se hace necesaria esta actividad para
ML | ocultar tubos de electricidad o de
conduccién de agua.

REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO,
— | = | LADRILLO Y BLOQUE
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NP14 | 1.13.09 |CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM mz | Se hace necesario incluir esta actividad para
adecuar espacios interiores.
. ; Se hace necesaria incluir esta actividad para
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA i ;
NP16 | 1.02.40 SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4" ML e! correc?o fyn0|onam|ento delared
hidrosanitaria
Se hace necesaria incluir esta actividad para
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED : :
NP17 | 1.06.23 SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9 ML e! correc.to fgnmonamlento de lared
' hidrosanitaria
SUMINISTRO E INSTALACION Se hace necesaria esta actividad para el
NP18 | 116.04 COMBO,ACUACER LAVAMANOS, UND correcto funcionamiento del bafio propuesto
—— | ——— | SANITARIO, GRIFERIA E segun disefio arquitectdnico
INCRUSTACIONES
Se hace necesario incluir un revestimiento
pro| . |SMNSTOENSTAACONDE |, | T st e ety
= ENCHAPE PARA PISO g p a q
no sea muy resbaladizo y de un color claro
para evidenciar su estado de asepsia
i | - |SUNNSTROENSTAAOONDE |, | SereTecne i e
ENCHAPE PARA PARED ! pieza qu
resistente a la humedad
Se hace necesario incluir esta actividad para
DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE . .
NP21 | 1.01.54 ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO M2 | el desmonte la cubierta en el area donde se
encontraba el extractor
NP22 | 11233 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA M2 Se hace necesario incluir esta actividad en
—— | —— | EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10 el area donde se encontraba el extractor.
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS Sjeha:fa”eﬁig?o'gce'Lglrirf]ztﬁt jsc“‘g‘r’ad' ya
NP23 | 1.16.03 | AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO UND |9uePa 10 p
salubridad y asepsia de los estudiantes es
INC. GRIFERIA N )
necesaria un area para el lavado de manos
: Se hace necesaria incluir esta actividad para
NP25 | 1.07.49 SUMINISTRO E |N§TALAC|ON DE TUBERIA ML | el correcto funcionamiento de las redes
— | —— | PVC CONDUIT 3/4 o , s .
eléctricas segun plano eléctrico suministrado
Se hace necesaria incluir esta actividad para
SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG ; ;
NP26 | 1.07.15 HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA UND |el ’correcto funplonamlentp dg las rngs
eléctricas segun plano eléctrico suministrado
: Se hace necesaria incluir esta actividad para
SUMINISTRO E INSTALACION DE i :
NP27 | 1.07.45 TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS UND |el ,correcto funf:|onam|ent9 dg las rede§
eléctricas segun plano eléctrico suministrado
Se hace necesaria incluir esta actividad para
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA : ;
NP28 | 1.02.37 PVC SANITARIA D=2" ML e! correc.to flun0|ona’m|e.nto~de las redes
hidrosanitarias segun disefio
Se hace necesaria incluir esta actividad para
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA : :
NP29 | 1.02.38 PVC SANITARIA D=3" ML e! correc.to f.unC|ona,m|e.r1to~de las redes
hidrosanitarias segun disefio
. Se hace necesaria incluir esta actividad para
SUMINISTRO E INSTALACION DE ; ;
NP30 | 1.06.02 ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4" UND e! correc.to flun0|ona’m|e.nto~de las redes
hidrosanitarias segun disefio
Se hace necesaria esta actividad para la
NP31 | 1.02.04 EQSQ?LE(E INSPECCION DE 60X60X60cm UND |inspeccion y limpieza de la tuberia de
recoleccion
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DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO

Se hace necesaria incluir esta actividad para

NP32 EXISTENTE UND el ’cor.recto funleonamlentp dg las rede§
eléctricas segun plano eléctrico suministrado
Se hace necesaria incluir esta actividad para
NP33 DESMONTE DE ACOMETICA ELECTICA UND | el correcto funcionamiento de las redes
EXISTENTE . , o L
eléctricas segun plano eléctrico suministrado
Se hace necesaria incluir esta actividad para
NP34 | 1.01.21 551“3%&%0“ DE PISOS DE CONCRETO M2 | instalacion de redes de hidrosanitarias y
eléctricas
NP35 ESTUCO ACRILICO M2 Se hace necesaria mplwr estq actividad para
— la correcta adherencia de la pintura epoxica
Se hace necesaria incluir esta actividad para
NP36 | 1.07.05 SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC UN | el correcto funcionamiento de las redes
COMPLETA - , o .
eléctricas segun plano eléctrico suministrado
) Se hace necesaria incluir esta actividad para
NP37 | 1.07.09 | SALIDA TRIFASICA + TOMA, TUBO EMT UN | el correcto funcionamiento de las redes
eléctricas segun plano eléctrico suministrado
Se hace necesaria incluir esta actividad para
SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. : :
NP38 | 1.7.14 PVC @ 1/2 INCLUYE TOMA UN el ’cor.recto fun’c:lonamlentp dgz las redg_s
eléctricas segun plano eléctrico suministrado
Se hace necesaria incluir esta actividad para
SAIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR- : .
NP39 | 1.7.15 LS PVC 1/2 COMPLETA UN el ,correcto funf:|onam|ent9 dg las rede§
eléctricas segun plano eléctrico suministrado
. Es necesario incluir esta actividad para el
SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
NP40 | 1.07.19 LAMPARA LED HERMETICA 2x18W UN co’rregto funcpnamlento Qe Igs redeg '
eléctricas segun plano eléctrico suministrado
NP41 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ML Es necesario incluir esta actividad para la
- ACRILICO correcta adherencia de la pintura epoxica
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 24 Se hace necesaria mglwr esta actividad para
NP42 UN | el correcto funcionamiento de las redes
CIRCUITOS - , Y .
eléctricas segun plano eléctrico suministrado
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Se hace necesaria mqluw esta actividad para
NP43 ,. ML | el correcto funcionamiento de las redes
PVC CONDUIT 1/2 . . -y .
eléctricas segun plano eléctrico suministrado
SUMINISTRO, TRANSPORTE E Se hace necesaria incluir esta actividad para
NP44 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE UN | el correcto funcionamiento de las redes
TIPO VARILLA 5/8"X2,4M eléctricas segun plano eléctrico suministrado
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE Se hace necesaria incluir esta actividad para
NP45 | 1.07.54 | CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". UN | el correcto funcionamiento de las redes
INCLUYE INTERRUPTOR eléctricas segun plano eléctrico suministrado
Se hace necesaria incluir esta actividad para
NP46 | 1.07.57 SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG UN | el correcto funcionamiento de las redes
THHN PVC 1/2 s , Y e
eléctricas segun plano eléctrico suministrado
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 s Tiecosario ol esta actidac ¥a que se
NP47 MPa -(2500PSI) CON ACABADO EN ML rgnito ara la facilidad de su cuidado
GRANITO PULIDO granto p y
resistencia
) Se hace necesaria incluir esta actividad para
NP48 | 1.07.01 | ACOMETIDA AEREA 10 M/ PVC UND | el correcto funcionamiento de las redes

eléctricas segun plano eléctrico suministrado
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE

CONSTRUCCION INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
TUNJA

SA-AMT00392021 - MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y CONSTRUCCION DE

MEDIA CANA EN GRANITO PULIDO

Se hace necesario incluir esta actividad para
evitar la acumulacién de suciedad y la

NP49 FUNDIDA EN SITIO ML | oroliferacion de bacterias en zonas de dificil
acceso a la hora de realizar la limpieza

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE Es necesario incluir esta actividad para

NP50 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE M3 | realizar la correcta disposicion de los
ESCOMBROS residuos provenientes de la construccion
SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA Es necesario incluir esta actividad ya que

NP51 | 11243 METALICA PARA ESTRUCTURA DE KG segun disefio suministrado se evidencia en

— | " CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES el disefio de cielo raso IPE Y PTE para el
SEGUN DISENO anclaje de este a la de cubierta existe

b. REQUERIMIENTOS PARA EL FRENTE DE OBRA I.E. GRAN COLOMBIANO

NP NO PREVISTOS JUSTIFICACION
NP1 | 1.01.73 |RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | ML | >¢ Nace necesario incluir esta actividad para
— o la elaboracion los de mesones propuestos
NP2 ESTUCO ACRILICO HUMEDADES Y/O M2 Se hace necesaria incluir esta actividad para
- EXTERIOR la correcta adherencia de la pintura epoxica
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA Debido a que se interventora el area de
NP3 EPOXICA BLANCA TIPO 1 POLIAMIDA M2 | cocina se hace necesaria una pintura
resistente apta para ambientes humedos.
NP2 | 20456 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND Se incluye actividad ya que es necesaria
- T para el correcto funcionamiento de la cocina
NP5 | 1.04.19 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL M2 Se hace necesaria esta actividad para la
- o E=0,15MTS elaboracion de los mesone segun disefio
MESONES EN CONCRETO A=0 60 mts. 17.5 Es necesario incluir esta actividad ya que se
NP6 MPa -(2500PSI) CON ACABADO. EN T ML requiere de un mesdn con acabado en
— GRANITO PULIDO granito para la facilidad de su cuidado y
resistencia
Se hace necesario incluir esta actividad para
NP7 MEDIA CANA EN GRANITO PULIDO ML evitar la acumulacion de suciedad y la
S proliferacién de bacterias en zonas de dificil
acceso a la hora de realizar la limpieza
C. REQUERIMIENTOS PARA EL FRENTE DE OBRA I.E. JJ CASTRO MARTINEZ
NP NO PREVISTOS JUSTIFICACION
) Se incluye esta actividad, ya que segun
NPO1 | 1.12.47 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA M2 disefio arquitecténico y estructural el

THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360

acabado de la cubierta es teja
termoacustica
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CONSORCIO JEMA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION

TUNJA

SA-AMT00392021 - MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y CONSTRUCCION DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE

NP02

3.02.04

EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA
EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN
EXPLOSIVOS

M3

Es necesario incluir esta actividad para
cimentar y para limpiar terrenos

NP03

2.01.11

RELLENO SUBBASE GRANULAR
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

M3

Es necesario incluir esta actividad para
la instalacion de concreto.

Se remplaza el item contractual N° 2,2
de acuerdo al Grado de compactacion
requerido permitiendo un acabado mas
estable

NPO7

1.07.49

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
PVC CONDUIT 3/4"

ML

Se hace necesaria incluir esta actividad
para el correcto funcionamiento de las
redes eléctricas segun plano eléctrico
suministrado

NP08

1.02.20

LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa -
3000 PSI H=10 CM

M2

Se agrega este item no previsto para
remplazar el item contractual 2.7. LOSA
MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21
MPa - 3000 PSI H=20 CM, debido a
que de acuerdo al disefio estructural
entregado la placa propuesta tendria un
espesor de 10 cm

NP09

1.04.05

DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5
MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO

ML

Se agrega este item no previsto para
remplazar el item contractual 41.
DINTELES EN BLOQUE E=0.15 MTS,
debido a que el material de este es un
elemnto no estructural, por lo tanto se
proyectan dinteles en concreto por su
resistencia y rigidez para soportar el
peso que existe sobre las puertas y
ventanas

=
o
=

1.04.24

MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts

M2

Se agrega este item no previsto para
remplazar el item contractual 4.2.
MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS,
de acuerdo al disefio arquitectdnico y
estructural realizado de

mamposteria confinada en las aulas
propuestas

=
)
=
N

Suministro e instalacién de cable No 8 AWG
LHFRLS desde puntos eléctricos a tablero de
circuitos

ML

Se hace necesaria incluir esta actividad
para el correcto funcionamiento de las
redes eléctricas segun plano eléctrico
suministrado

=
)
—
N

Suministro e instalacion de cable No 10 AWG
LHFRLS desde puntos eléctricos a tablero de
circuitos

ML

Se hace necesaria incluir esta actividad
para el correcto funcionamiento de las
redes eléctricas segun plano eléctrico
suministrado

=
o
—
w

Suministro e instalacion de cable No 12 AWG
LSHF para circuitos ramales tomacorriente y
luminarias

ML

Se hace necesaria incluir esta actividad
para el correcto funcionamiento de las
redes eléctricas segun plano eléctrico
suministrado

=
)
=
N

1.07.14

SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC
@ 1/2 INCLUYE TOMA

UND

Se hace necesaria incluir esta actividad
para el correcto funcionamiento de las
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CONSORCIO JEMA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION

TUNJA

SA-AMT00392021 - MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y CONSTRUCCION DE
INSTITUCIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE

EDUCATIVAS

redes eléctricas segun plano eléctrico
suministrado

Suministro e instalacion de luminaria LED
SYLVANIA P23870 LED LINEAL COMERCIAL DE
40W DL UNV, especificaciones segun planos.
Incluye cordén de conexidn (cable encauchetado

Se hace necesaria incluir esta actividad
para el correcto funcionamiento de las
redes eléctricas segun plano eléctrico
suministrado

NP19 1,5m #12), clavija (enchufe) , toma, soporteria y UND
demas accesorios necesarios (tornilleria,
arandelas y terminales) para su correcta
instalacion (ver item de salidaa para luminaria).
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS Es necesario incluir esta actividad en el
NP16 | 3.10.07 EN TUBERIA METALICA AGUA NEGRA D=2", C. ML area de la escalera para evitar caidas
— | T 0.80, SOLDADO, SEGUN DISENO, INCLUYE
ANTICORROSIVO Y PINTURA.
Se hace necesaria incluir esta actividad
SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC para el correcto funcionamiento de las
NP17 | 1.07.05 COMPLETA. UND redes eléctricas segun plano eléctrico
suministrado
Suministro e instalacion de Sensor de movimiento Se hace necesaria incluir esta actividad
dual (PIR/ultrasénico) 360° techo 120/277/347 para el correcto funcionamiento de las
NP18 Vac. incluye caja, suplemento, aparato y demas UND | redes eléctricas segun plano eléctrico
accesorios necesarios para su correcta suministrado
instalacion.
Se hace necesaria incluir esta actividad
NP19 | 1.07 54 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE UND | Para el correcto funcionamiento de las
— | 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". redes eléctricas segun plano eléctrico
suministrado
Se hace necesaria incluir esta actividad
NP20 | 1.07 44 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO UND | Para el correcto funcionamiento de las
| PARCIAL 12 CIRCUITOS. redes eléctricas segun plano eléctrico
suministrado
Es necesario incluir un documento
Tramites y pago de Certificacion RETIE de las oficial que garantiza que una instalacion
NP21 instalaciones eléctricas por parte de una entidad GL | eléctrica cumple con todos los
acreditada. requisitos de seguridad establecidos en
el RETIE
Es necesario incluir un documento
NP22 Tramites y pago de Certificacion RETILAP de la Gl oficial que garantiza el cumplimeinto de
— iluminacién por parte de una entidad acreditada. los requisitos y medidas de los sistemas
de iluminacién y alumbrado publico
Es necesario incluir esta actividad para
NP23 | 1,09.05 | ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 | la proteccion y acabado de las puertas
ainstalar
Es necesario incluir esta actividad para
NP24 | 1.09.08 | ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS M2 | la proteccion y acabado de las puertas
a instalar
NP25 | 1.11.04 | ALISTADO PISO E=4 CM - 15 M2 Es necesaria incluir esta actividad para

la instalacion del piso
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CONSORCIO JEMA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE

SA-AMT00392021 - MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y CONSTRUCCION DE

CONSTRUCCION INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
TUNJA
. ( Es necesario incluir una zona dura
NP26 | 1.11.30 ggﬂ'gﬁ;ﬁg&zggzﬁg‘gm DE ADOQUIN M2 |resistey QUradero apta para el uso de
los estudiantes
. ; Es necesario inclui un la instalacién
NP27 | 1.11.34 glél\él;lgf[\ﬁg E;NSS EOA*%%(EHNC?AE BALDOSIN M2 | piso resiste y anFideinzante apto para el
uso de los estudiantes
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= Se hace necesaria la instalacion de la la
NP28 | 3.13.24 | 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E KG | malla electrosoldada para que las
INSTALACION) estructuras soporten mas peso
Se requiere esta activad en la zona
NP29 | 3.08.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO ML dura a ejecutar para evitar que tanto el
— | PREFABRICADO A-80 agua como los vehiculos invadan la
acera
NP30 | 1.15.08 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN M2 Ejrgﬁggsaac”caelsgcsllgr|ae§t:ut|£§ s;zlﬂertas
S LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO durabili . . ;
urabilidad, resistencia al exterior
Es necesario incluir esta actividad para
NP31 | 1.17.03 | CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO UND | el correcto funcionamiento de las
puertas a instalar
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Se hace necesaria Inou esta actlvdad
NP32 DE PUESTA A TIERRA DE TIPO VARILLA UND | P22 ¢l |°,°"‘?°t° ””°!°”a|m'e”t‘|),de.'as
5/8"X2.4M redes e éctricas segun plano eléctrico
suministrado
Se hace necesaria incluir esta actividad
NP33 | 1.07.01 | ACOMETIDA AEREA 10 M/ PVC UND | Para el correcto funcionamiento de las
redes eléctricas segun plano eléctrico
suministrado
Es necesario incluir esta activdad para
NP34 | 1.03.19 | PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS | M2 | servir como soporte para las cargas
vivas y cargas muertas.
SUMINISTRO E INSTALACION DE Es necesaria inclui esta activdad para la
NP35 | 1.11.37 | GUARDAESCOBA CON BALDOSIN DE ML | proteccion y acabado del piso a instalar
GRANITO
SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPA Es necesario incluir esta actividgd para
NP38 METALICA DE ACCESO M2 | el acceso a personas con movilidad
reducida
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, Es necesario incluir esta actividad para
NP39 | 3.13.22 | ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA M2 | realizar la estructura que soportara la
METALICA rampa metalica proyectada
. Es necesario incluir esta actividad para
M 1.05.02 | FIILOS Y DILATACIONES EN PANETES ML el acabado de los vértices y aristas
Es necesario incluir esta actividad para
M 1.09.14 | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ML el acabado de los vértices y aristas
7, /~/7
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