ALCALDIA DE TUNJA FECHA: 21/09/2015
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION :
c - oE CODIGO: CON-F046
CONTRATO DE OBRA N°/

ACTAN° 1 FECHA PRESENTE ACTA 13/04/2023 ARO) ( 977 de 2022
OBJETO: SA-AMT00392021-MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA

VALOR CONTRATO ORIGINAL 322.932.122,00
FECHA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION No. 01 13/04/2023 VALOR TOTAL ADICIONES 299.586.093,00
CONTRATO DE OBRA N 977 de 2022 VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA (147.669.171,00),

VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES
: CONSORCIO JEMA 849,044,
CONTRATISTA: ANTIDADES DE OBRA) 474.849.044,00
" 'VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE
SUPERVISOR O INTERVENTOR: MODIFIGACION ANTERIOR NIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO: GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA 151.916.922,00
PLAZO TOTAL CUATRO (4) MESES VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA 474.849.044,00
LAS PRESENTES
1.Que en el tes al contrato con el fin de ol ) con ftems . se soliito al supe etari
de Infraestructura del Municipio de Tunja efectuar licitudes pl . paralo cual, se técnico el dia 1 . medi las solicitudes d y disminuir cantidad I clui tems no previstos:
de I del P realizaron visitas a on disefios ya aprobados y el o Manicipio
Soue por parte de la supervision se solicito ncluir e 05 diserios [a solictud por parte de la a 3 cancha multple y IE José Joaquin para poder solicitar una colegio.
1E NORMAL FEMENINA LEONOR ALVAREZ PINZON -SEDE CENTRAL

4.Que por parte de Ia supenvision se solicito inclui en los disefios I

licitud por parte de la

1 PREUMINARES
1,01 | 10168 |LOCAUZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA w2 8400 sa52900 $405.636,00) - 45,40) 521923700 360 $186.39900)
2
21| 10702 [SAUDABIFASICA+ TOMA, TUBOEMT g % o 24 5 213.67000] §5.128¢ + 12,00 525640400 36,00 57.692.12000
3
31 ION DE GAS o 20 5 3689500 $1125.480,00 - (24,00) 51,125 48000] - 5000)
s MOBILARIO
a1 [ 1oars Wod E010MTS 2 3020 s3e.00 - 4.20) s 132138500] - so00)
ESONES EN CONCRETO A~0.60 mis. 17.5 MPa o o
42| 10408 | ooopsy e, ReFUERZO F010 m 5331 5 134.983.0) - 77) -52.263.665.0) : 549922750
5
51 [ 113 4 2 s s2015300 - (65,861 51329 25200] 250 5126500
52 | 10502 [FIO [ 9700 800000 - (92.20) s 737.96900] 350 S3ma1900
53 | 10914 |FLOSYON L 9700 5696100 - (92.20) s 641.80.0] 450 s33.41300
54 | tosor M2 3420 6311200 - (34.20) 52,158 43000] s000)
55 | 10913 | ESTUCOVVINIC 2 3420 s 1260000 - (32.20) s a32.268.0] - 5000
6
61 | 12003 i w2 5331 5 201.0580) $12850.502,00 - 6.77) -$4.042.54300) 3650 588082590
7 oTROS
7.0 | 11803 [ASEO GENERALENTREGA w2 5400 5540200 $453.768,00) + 183,01 5 588 62000) 267,01 5 Las2388,00)
SUBTOTALA $23.184.502.00
1 [PRELIMINARES
11| 10168 [LOCAUZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA w2 11900) 4825 $570.651,00 + 103,99 5 s02.156.00) 22299 5107680700
L | o0 ENMATER! RETIRO) v 3600 56605500 $2377.98000 + 1984 5131053100 5580 5368851100
L3 | 10164 |DESMONTE REIA METALICA. w2 9 51091100 $101.472,00 + 78 58532000 w2 $186.796,00)
2 CIMENTACION Y DESAGUES
21 | 1023 HeLs MTS 40% s 100 5593.3840) $5.933.84000 = 00 - 5593384000
22 | 10227 |RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CILINDRO m 13700 $ 1897700 $2.599.849,00 - (137,00 -52.599 8490 - 5000
23 | 10211 |CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA s 8 s 72176100) $5.774.088,00 + 829 5598339900 1629 5117570870
2.4 | 10213 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1MPa. SECCION RECTANGUL 447 5 662.168.0) $3.040.291,00 + 321 $2189755,00 768 5523905000
25 | 10200 | CONCRETO CICLOPEO 21WPa (3000 PSI) RELACION 60G/40P s 7 5420987,0) $2.946.909,00 $000) 700 52946.909,0
26 | 10201 | BASE EN CONCRETO POBRE E<0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) w2 11900 52092500 $3.561.551,00 + (8455), -52.530.057,0) 3445 5103105400
27 | 102,22 | LOSAMACIZACIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=20 C! w2 119.00) 5 136.369.0) $16227.911,00 - (119,00) - 16.227.911,00) - 5000)
3 estRucTURA
103,01 | COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENO! ™ | spassorm) 290132000 - (045) 55332130 291 53.448.108.00
32 | 10803 DE VIGA CANAL EN CONCRETO st 20| 5115285500 524208 - (©013) s 149.871.0) 197 5227112500
33 | 31012 FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 3 13866,04) $4.427,00) $61.384.959,00 - (9.136,74)| -5 40.448.348,00| 4.729,30 $20.936.611,00|
34| 1.03.24 [VIGA AMARRE SOBRE NMURO 21 MPa - (3000 PSI) v o] 57.77800] + 33 $ 285640100 550 sa717.77300)
4 MAMPOSTERIA
41 | 10404 |DINTELES EN BLOUE E-0.15 MTS e 27 52536100 5 68.483,00/ - @70 -5 68.483.0) - s000)
42 | 10415 | MUROENBLOQUE Noss E-012MTS v 8500 53697100 $3.10253500 - (85.00) -$3.142535.00) - 5000)
B INsTALACIONES ELECTRICAS
51| 1.07.02 |SALIDABIFASICA+ TOMA, TUBO EMT @ % D 500] s213.670,00] $1.709.360,00. - (8,001 -51.709.350,0] - $000]
52| 107,04 |SAUDALAMPARA TOMA PVC COMPLETA o 6 5 133.937,00) $803.622,00 - (600) - 803.622.00) - 5000)
B PARETES Y PINTURA
6.1 | 10513 |PARETEUSO MUROS 1:4. w2 17000) 5201830 $3.43111000 + 864 5 174.381,00) 178,64 5360549100
6.2 | 10913 [ESTUCOYVINILO TRES MANOS EN MUROS w2 8500 s 1260000 $1.074.40000 £ $118613800 17884 5226053800
7 encrapes
HREF | 11004 o o0 w2 1000 $53.37500 $6.084.75000 - (11400) -56.084 75000 - s000)
HIREFI | 11139 |SUMINISTRO € INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINISOL 7 CM L 10100 51673500 $1.690.235,00 - (101,00) -$1.690.235.0) - 5000)
s cusierta
siRer | 11213 : M 4600 59839500 5452617000 230 5226308500 9,00 567892550
Rerl | 11223 w2 11600 $5220900 $6.056.244,00 + (11600) 5605624400 - s000)
HIREFI | 11306 | CIELORASO EN DRYWALL1/2 w2 115, 56009900 5691138500 - (115,00 -$6911.385.0) - 5000)
s caRPINTERIA METALICA
JIREF! | 11510 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL 181X 2 INCLUYE AN o ) sa21.70100) $843.402,00 = - 000 200 $s43.40200]
REFI | 11515 |VENTANAEN ALUMINIO CORREDIZA w2 1400 5 224.01900) $3.136.26600 + 376 58423110 1776 35757700
#iRer) | 11705 [VIDRO4MM w 140 54095400 $573.356,00) + 376 5 153.987,0) 17,76 $727.343,00)
0 orros
101 | 11803 |ASEO GENERALENTREGA w2 11900) 554020 $642.838,00) $000) 11900 5 642.838,00)
SuBTOTALB $82.081.521,00
'1.01.68 |LOCALIZACION Y REPLANTEO 0BRA ARQUITECTONICA 39000 5482500 (21000) 51,014 09000 180,00 $869.22000)
12| 1.01.24 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO v 83617 $7.220) - @313) 5341789100 36304 262,601
1.3 | 1.01.26 | DEMOLICION GUARDAESCOBA (NCLUYE RETIRO) L 5050 5152500 511041300 + a2 57531800 10177 $165.73100)
L4 | L0131 | DEMOLICION MURO CONCRETO HASTA E= 15CM w2 192 53057600 $587.059,00 + 370 5 113.13100) 2.9 $700.15000)
L5 | 1.01.34 |oemoucion paferes 2 1550 5460900 7282200/ + 166,85 s 769.012.00) 182,65 $801.83400)

21 | 107.02 [sAUDABIFASICA TOMA, TUSO EMTB 1/2

500 5106335000

22 | 107.08 |SALIDALAMPARATOMA PVC COMPLETA

52.2769290)

$26.929.488,00

4.1 | 1.05.13 |PARETE USO MUROS 1:4 w 158 5201830 $318.891,00 + 232,98 5470223500 28,78 550011260
42 | 10013 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS v 1550 s 1260000 $199.712,00) + 453 5 573.098.0) 110 $77281000)
4.3 | 1.09.14 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO M 6500 5696100 $452.465,00) (65.00) s a52.465.0) - 5000)
44 | 10918 |VINILOTIPO | SOBAE PARETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO v 6300 5820700 $569.043,00) - (69,00) 5 569.043.00) - 5000

81 | 1.18.03 |ASEO GENERAL ENTREGA v 350,00 55.402,00) - (152,99) -5 526.152,0) 23706 5126059800
susTOTALC 285.00)
[ \ | \ \ | \ \ | \ \ =

COSTO DIRECTO| $240.717.018,00 $0,00 $0,00 -$ 113.591.670,00 $ 127.125.348,00.

ADMINISTRACION| 25% $60.179.255,00

IMPREVISTOS % $4.814.340,00

UTHIoAD) % $7.221.511,00

COSTOS INDIRECTOS OBRA (AIU) $ 72.215.106,00

'SUBTOTAL OBRA [CAPITULOS A.8,C) $ 312.932.124,00

ESTUDIOS, DISENO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL DE ACUERDO A
o 100|  $e4036000 $8.403.360,00) = 500 100 5540336000
Técnicas capitulo D en el numeral 2.1.3 del Estudio Previo.
A 19% $1.596 638,40 $1.596.638,40) 5000 - 5159663800
SUBTOTALD $9.999.998,40 $9.999.998,00

Esmco /ACRILICO HUMEDADES Y/0 EXTERIOR $17.120,14 5000 317 317

55428400 5528400

Direccin: Calle 19.#9 95 Piso 3 Edifcio Municipal l'uma, xovm Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302

Cadigo postal 150001



ALCALDIA DE TUNJA|

FECHA: 21/09/2015

SR
5 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
7 PROCESO: ;
FORMATO: ACTA DE DE CODIGO: CON-Fode
o CONTRATO DE OBRA  (N°/
ACTAN 1 FECHA PRESENTE ACTA 13/04/2023 ARO) 977 de 2022
VALOR CONTRATO ORIGINAL s 322.932.122,00
FECHA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION No. 01 13042023 VALOR TOTAL ADICIONES s 299.586.093,00
CONTRATO DE OBRANo 977 de 2022 VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA s (147.669.171,00)
CONTRATISTA: CONSORCIO JEMA VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES | ¢ A0t
CANTIDADES DE OBRA)
SUPERVISOR O INTERVENTOR: VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE NA
MODIFICACION ANTERIOR
SUPERVISOR DEL CONTRATO: GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA s 151.916.922,00
PLAZO TOTAL CUATRO (4) MESES VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA | § 474.849.044,00
DE LAS PRESENTES
. i I contrato con el fin do dar cumplimient ttal do o . g fems o . 50 solcit a supervisr de a Secretaria
e Ifraestnuctura del Municiio de Tunja efectuar el correspondiente estudio de la solcitudes planteadas, para o ual, s llevda cabo comit técnico el dia 1 die agosto de 2022, se aprobaron las soliiudes y disminui cantdades asi com Ia necesidad de incli tems no prevlos:
2 f dol aol roalizaron vstas a cuentan con disefos ya aprobados y el o Municipio
3.Que por parte de la supenvision se solicito incluir en los disefios la solicitud por parte de la i la bateria sanitaria, cancha miltiple y A la IE José Joaquin para poder solicitar una construccion del colegio.
4.Que por parte de la supenvision se solicito incluir en los disefios la solicitud por parte de la IE NORMAL FEMENINA LEONOR ALVAREZ PINZON -SEDE CENTRAL
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA
MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES AT
VALOR
mem | Rer DESCRIPCION uNDAD | canTIDAD e VALORTOTAL . canTioa vator canTioan vaLoR
[SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA BLANCA TIPO 1
np2 SoLAMIOA wa 00 s6218634 000 + s $197.1510 s 519713100
NP3 | 20456 |PUNTOHIDRAULICO 1/2" uno 00| 1125760 50,00, + 2,00 5225.154,00] 2,00 $225.154,00]
NP4 | 10415 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURALE-0.15MITS vz oo susssos 000 + 3509 sazmisir0 3569 saamsir
NS | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS COCINA| uno 00| 5142153904 50,00/ + 100 142153900 1,00 51.421.539.00]
" s
NP5 | 10301 [eraoc torMALEra MADERS s o] sLismona s000 + 030 s3s0a230 030 53502300
NP7 MEDIA CARA EN GRANITO PULIDO M $8238109) $0,00 + - 5000 $000)
SUBTOTALA $6.539.048,00]
w o pRevisTos
|SUMINISTRO E INSTALACION TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL
Neot | 1247 |35 w2 000 snssso s000 + 13900 ssu556800 13900 sosisssnn
EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANACION, CANALES Y
NP0z | 30208 [ oS s o] suseen) 000 + su98 s se900 sess s13.0285850
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANGHA
neos | 2001 ws 000 so1a97 000 + su98 ssomaas sass so0m80300
ooy VisRaoosn
NPO7 | 1.07.49 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" L 0,00 $21.112,47] $0,00 + 80,00 $1.688.998,00| 80,00 $1.688.998,00|
NPO8 | 1.02.20 (LOSAM M M2 0,00 $101.450,69| $0,00 + 13118 $13.308.302,00| 13118 $13.308.302,00]
RETO DE 15X20crs. 17 - o e
NPOS | 10405 | pecienzo s 00 s6278325 501 + z $175.793.00 z $175.753,00)
NP10 | 1.04.24 |MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts M2 0.00| $119.082,74| $0,00 + 86,70 $10.324.474,00| 86,70 $10.324.474,00]
Ne1t s e de crtdtor m 000 sasiog s000 + 800 saura130 3800 s 2701300
; o
ne12 e 000 sariead 000 + 3800 s 1920100 3800 s17920100
Vo2
ne13 omacermonte s lamrae e 000 s365334 000 + 800 s 1036700 3800 s 03670
NP14 | 10714 |SAUDATOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA uno 00| 521364037 $0,00, + 1200 $2.563.684.0 12,00 $2.563.684.00|
| COMERCIAL DE 40W DL UNV, especificaciones segin planos. Incluye.
Ne1s B ey o oo s s000 + 20 s350270200 200 s350270200)
uminaia)
DEGARANDASEN w
NP16 | 3.10.07 |NEGRAD=2",C.0.80, SOLDADO, SEGUN DISERIO, INCLUYE MU 0,00 $459.119,02| $0,00 + 2430 $11.156.592,00| 2430 $11.156.592,00]
NP17 | 1.07.05 |SALIDALAMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. UND 0,00| $188.813,37| $0,00 + 24,00 $4.531.521,00) 24,00 $4.531.521,00|
SAUOA PARA INTERRUPTOR DOBLE CRBLE TZAWG THFN COBRE PVC 172
NP19 | 10758 |\nciuve INTERRUPTOR uno 000 $92127,25 5000 + 300 527638200 300 5 276.382,00|
NP20 | 1.07.44 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS., uno 00| 535961061 $0,00 + 100 $359.611,00 1,00 $359.611,00]
NP23 | 1,0905 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 0,00 $16.684,41] $0,00 + 8,00 $133.475,00) 8,00 $133.475,00|
NP24 | 1.09.08 | ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS. MU 0.0 $14.773,22| $0,00 + 840 $124.095,00 840 $124.095,00|
Np2s | 11i04 |AUSTADOPSOE- M- 15 va o s0ma 000 + 12400 s37aa75500 5374879500
NP26 | 11130 ION DE. INCRETO 6 CM M2 0.00| $77.700,15| $0,00 + 70,13 $5.449.112,00) 7013 $5.449.112,00|
TON B SISV T
ne2z | vanas [0 w2 o0 sssansd 000 + 317 s oa1ss3300 317 -
WA = T TNCIONE STV pon " e e
Ne2s | 31324 [ ol aciony xs 009 s7.38005 s ; s126551700 : $1.265517.00)
SUMINISTRO € INSTALACION OE SARDINEL PREFABICADO -0, WNCLUVE
e ) e 001 ss27651 000 + 59 s1263.02000 593 s 12622000
NP3L | 117,03 |CERRADURA ENTRADA DOBLE CIUINDRO o oo s 000 + 20 smasm 200 sa2620
NP32 | 107.52 | TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) o oo sassasia 000 + 100 sasss5100 100 sases1o0
RSO E ACONETIDR AERER EN TUBO T, WO pon " o -
Y e oo s34 s : sasss1 ! s 25310
SUMINISTRO € ISTALACION
T e sssus7s 000 + ) sass2as300 w250 s2smal
NP38 ION DE ACCE: M2 $505.583,97| $0,00 + 12,54 $6.340.023,00) 1254 $6.340.023,00|
SUVINISTRO, TRANSPORTE, FAGRICRCION, ENSANIEUAVE Y WONTAVE OE
neso | 312 [0 va 525874 000 + 55250 s 1320605500 ss260 s 220645500
NP40 | 1.0502 [FIILOSY DILATACIONES EN PARETES. MU $9.852.23] $0,00 + 80,60 $794.090,00| 80,60 $794.090,00|
NP41 | 1.09.14 |FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ML $8.502,85| $0,00 + 80,60 $685.330,00| 80,60 $ 685.330,00|
SUBTOTALB. $129.208.249,00|
NP1 |SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA BLANCA POLIAMIDA w2 00| 56218636 $0,00 + 89,00 5553458600 89,00 55534.586,00)
NP2 ESTUCO ACRILICO w2 00| $17.02814] $0,00, + 89,00 $1.524.048.0 89,00 $1524.048,00|
NP3 | 1.10.14 | SUMINISTRO £ INSTALACIGN REJILLAS DE PISO SOSCO 4+4*3 ALUMINIO o 00| $25.750,45] $0,00, + 1000 $257.505,00 1000 $257.505,00|
VAR = TNCIOE STV "
nea | 330 | AN xs 009 s7.38005 000 + 151,20 s 101286300 19120 s1ar2a6300)
NP5 | 1.04.19 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0,15MTS M2 0,00| $119.964,05| $0,00 + 23,00 $2.759.173,00| 23,00 $2.759.173,00|
NP6 | suMINISTRO € INSTALACION DE LAVAPLATOS COCINA uno 00| 140487245 $0,00, + 3,00 $4334.623.00 300 $4334.623,00|
TPTEZR Y RETIRO OF CRPA VEGETAL
w7 canagsecoon MaXMAG S X0 e 000 s158977 000 + 20 s 1076500 1200 s 15076500
SUMINISTRO € NSTALACION IMPER) WANTO - pon " P P
nes | 11230 [\ GACANALES m s7annas s ] sss2osn0 . $952937.0]
NP9 | 20056 [PunTo HoRALICO 1/ o o] suzsm) 000 + 600 se7sa6100 600 sorsas100]
NP10 | 1.01.71 | REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE M 00| s21115| $0,00, + 40,00 $84.461,00) 40,00 $84.461,00
NP11 | 1.02.40 i PvC ML 0,00 $54.934,97] $0,00 + 30,00 $1.648.049,00| 30,00 $1.648.049,00|
3 TURERAPVCE
12 | 10623 [pof's v m 0 $1285010 $000 + 000 $514.00400) 000 $51400400)
156 TON CONIE ACURCER UAVAVANS.
ne1s | 1soa [SEREROR S o oo suzesal 000 + 100 si2ce000 100 s 1266500
NP14 | 11144 | PISOCERAMICA 51751 CM M2 0,00| $94.652,14| $0,00 + 144,86 $13.711.309,00| 144,86 $13.711.309,00]
NSO E LU
ness | 11005 w2 o0 s7630639 000 + 17208 s 13136 15000 17206 s 213610000
NP16 | 1.01.54 |DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/0 ASBESTO CEMENTO 2 o s119929 000 ¥ 7 soro7a0d o sovoTase
TON CUBERTAEN
newz | 11233 [ORSTO w2 o0 s 775904 000 + 7 ss0050200 wn s 00200
TSGR ESTATACION CAVAWAGS AVANTT CON PEGESTAL OLoR
NP18 | 116,08 |3AET e cnremy oo o] o 5000 + 100 sa2smm 100 s 2123200
NP19 | 1.07.15 | SALIDATOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA uND 0,00 $168.041,37| $0,00 + 13,00 $2.184.538,00) 13,00 $2.184.538,00|
NP20 | 1.02.37 |SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA| ML 0.00] $24.389,23 $0,00 + 840 $204.870,00| 840 $204.870,00|
NP21 | 1.02.38 |SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA ML 0,00 $31.098,23] $0,00 + 12,00 $373.179,00) 12,00 $373.179,00|
ne22 16N 0E 1357 oo 009 s3070040 000 + 1000 ss0r0750 1000 530707500
NP23 | 1.02.04 |CAJAS DE INSPECCION DE 60X60X60cm LADRILLO unD 0,00 $342.016,05| $0,00 + 3,00 $1.026.048,00| 3,00 $1.026.048,00|
ne2a DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO EXSTENTE o o] susane 000 + 100 sasasam 100 s 21843400
W2 DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS oo 00| $319.949,20 $0,00 + 100 $309.949,00 1,00 $349.949,00]
NP26 | 10121 |DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO<<10CMS wa o0 s a6 000 + 3025 s125830500 w25 s1258.303.00)
NP27 | 1.07.05 |SALIDALAMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA uN 0,00| $188.813,37| $0,00 + 17,00 $3.209.827,00) 17,00 $3.209.827,00|
ne2s | 10207 EN MATERAL ReriR0) s 00 ss100359 000 + 543 sassasiom 5435 s2esas1900)
NP29 | 1714 |SAUDATOMAGRCI ABLEL2AWG THHN. PUC 9 1/2 INCLUYE TOMA w o] sassin] 000 + 300 o 300 e
NP30 | 10719 ION DE A8W uN 0,00 $129.398,61 $0,00 + 17,00 $2.199.776,00) 17,00 $2.199.776,00|
NP31 FILOSY DILATACKONES EN ESTLICO ACRILICO L 0,00 $12.986,03| $0,00 + 152,90 $1.985.564,00| 152,90 $1.985.564,00|
nez2 SUMINISTRO € INSTALACION TABLERO 24 CIRCUITOS w o] o 000 + 100 s35001500 100 533501500
NP33 SUMINISTRO € INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1/ M 000 524.783.96 $000 + 25,00 561959900 25,00 5 619.599,00|
NP34 | 107.47 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 112" e 000 s 300517 5000 + 2w s39607300 200 533607300
NP3s | 1220 [cABLE AWG/THW e 00 s 018649 000 + 800 ssa035000] 800 ssa0ss000]
NP36 | 10752 | TIERRATABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) o oo sasasia 000 + 100 susassio 100 s 4568510
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12AWG THHN COBRE PYC 112 o o o
NP37 | 10754 | \\c\ ivE INTERRUPTOR w oc0| 5921272 50, + X 527638200 . $276.382,00)
REFUERD)
ne3s | Losos [¥oo wa oo sians 000 + 5000 - 5000
[ eso [ 12008 v w2 o] smanz) 000 + so0d s000
RSO E ACOETIDR AERER EN TUBO T, WO pon " - -
W | 10701 | Nt tanie oo o] smssiag s : ssssi ! s 235310
0 0¢ s08 TRARSFORTE ¥ DSF o
Nea1 Eetomanos s o0 sassss2] 000 + 5555 sass105800 sass s 295105800
neaz N oo saess 000 + 507 s 1925625700 1567 s 1925629700
sustoraLc ssozseznm
cosTo omecto $ 225.873.918,00 § 352.999.266,00
AoMINSTRACION 5% § 56.468.480,00) §88.249.817,00
MPREVISTOS| B $4.517.478,00 $7.059.985,00
urioAD » §6.776.218,00) $10.589.978,00
COSTOS INDIRECTOS OBRA (D) $ 67.762.176,00 § 105.899.780,00
SUBTOTALITEMS NO PREVISTOS [CAPITULOS ALC] §293.636.094,00 $ 458.899.046,00
o
colommano oo s11000000 000 100 s11000000 100 5110000000
CONFINAMIENTO INSTITUCION EDLCATIVA RURALDEL SUR SEDE JOSE o $155000000 s000 100 s155000000 100 s195000000)
J0AQUI CASTRO MARTINEZ

Direccién: Calle 19 #3995 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
i b:

wet
Cadigo postal: 150001



'ALCALDIA DE TUNJA

FECHA: 21/09/2015

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIGN

FORMATO: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

CODIGO: CON-F046

CONTRATO DE OBRA Ne /.
ACTAN° 1 FECHA PRESENTE ACTA 13/04/2023 ANO) ( 977 de 2022
OBJETO: SA-AMT00392021-MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA
'VALOR CONTRATO ORIGINAL s 322.932.122,00
FECHA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION No. 01 13/04/2023 VALOR TOTAL ADICIONES $ 299.586.093,00
CONTRATO DE OBRA No : 977 de 2022 'VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA s (147.669.171,00)
VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES
3 (CONSORCIO JEMA 474.849.044,00
CONTRATISTA CANTIDADES DE OBRA) s
. VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE
SUPERVISOR O INTERVENTOR: MODIFICACION ANTERIOR NIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO: GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA 'VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA $ 151.916.922,00
PLAZO TOTAL CUATRO (4) MESES VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA | § 474.849.044,00
LAS PRESENTES
1. Que en el I contrato con el fn de ifcac i Il con i i i i tems . se solcité al supervisor de la Secretaria
de Infraestructura del Municipio de Tunja efectuar olicitudes planteadas, para lo cual, se técnico el dia 1 de agosto de 2022, ‘se aprobaron Iz y necesidad de incluir items no previstos:
2 de ol por o tanto ss reaizaron vsitas a ntituciones esducativas que cuentan con disefos ya aprobados y el por Municipio
3.Que por parts de en los cisenos Ia solictud por parte e | ia saniaria, ’ Glple y di y IE José Joaquin i g [ colegio,
4Que por parte de enlos d tud por parte de | IE NORMAL FEMENINA LEONOR ALVAREZ PINZON -SEDE CENTT
M | ReF DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VALOR VALORTOTAL - CANTIDAD. VALOR CANTIDAD VALOR
UNITARID
UND $1.950.000,00| $0,00| 1,00 $1.950.000,00| 1,00 $1.950.000,00|
PINZON -SEDE CENTRAL
VA 19% '5950.000,00| $950.000,00 $0,00f '$950.000,00)
susTOTALD $950.000,00 $595000000

Direccién: Calle 19 #3995 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Teléfor
i web:

:(578)740 57 70 ext. 1302

Cadigo postal: 150001




