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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

Contratista CONSORCIO JEMA 

Rep. Legal: CARLOS ALBERTO BELLO BECERRA 

Contrato No. 977 SA-AMT00392021 

Valor Inicial:   $ 322.932.122,00 

Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES 

Fecha acta de Inicio: 11 DE ABRIL DE 2022 

Suspensión No. 01 30 de junio de 2022 

Acta de Reinicio 

No.01 
30 de agosto de 2022 

Suspensión No.02 07 de octubre de 2022 

Ampliación No.01 a 

la suspensión No.02  
4 de noviembre de 2022 

Ampliación No.02 a 

la suspensión No.02  
23 de noviembre de 2022 

Fecha terminación 

del Contrato 

(incluida prorrogas): 

22 de diciembre de 2022 

 

2. JUSTIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA 

Que en el curso de la ejecución contractual se determinó como necesario realizar algunos ajustes al 

contrato con el fin de dar cumplimiento total de las especificaciones técnicas establecidas en el 

objeto contractual, de conformidad con la necesidad de aumentar y disminuir cantidades así como 

la necesidad de incluir ítems no previstos en el contrato inicial, se solicitó al supervisor de la Alcaldía 

Municipal de Tunja del contrato 977 de 2022 efectuar el correspondiente estudio de las solicitudes 

planteadas, para lo cual, se llevó a cabo comité técnico el día 02 de septiembre 2022, mediante el 

cual se aprobaron las solicitudes de aumentar y disminuir cantidades así como la necesidad de incluir 

ítems no previstos mediante la definición del alcance contractual.  
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3. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES 

 

Acorde con lo establecido en Acta de Reunión de fecha 02 de septiembre de 2022, con el fin de 

cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de la referencia, se hace necesario incrementar 

cantidades y adicionar ítems nuevos cuyos análisis de precios unitarios se estructuró según precios 

de Gobernación de Boyacá Resolución N°053 del 30 de noviembre de 2020, sin embargo, se 

consideran ítems cuyo valor se tuvo por medio de dos (3) cotizaciones para tener el promedio de 

cada insumo, los cuales se establecen de la siguiente manera:  

 

a) REQUERIMIENTOS PARA EL FRENTE DE OBRA I.E. NORMAL FEMENINCA  

 

NP   NO PREVISTOS   JUSTIFICACION  

NP3  - 
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 
EPOXICA BLANCA  POLIAMIDA 

M2 
Debido a que se interventora el área de 
cocina se hace necesaria una pintura 
resistente apta para ambientes húmedos.   

NP5  3.10.12 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 
ACERO DE REFUERZO  60000 PSI 420 MPA 

KG 

Se hace necesaria incluir esta actividad ya 
que  según el diseño de mesones se 
requiere la elaboración de una parrilla para 
su resistencia y rigidez 

NP6  3.13.24 
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M 
D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO  
FIJACIÓN E INSTALACIÓN 

KG 

Se hace necesaria la instalación de la la 
malla electrosoldada para que las 
estructuras soporten más peso 

NP7  1.04.19 

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 
E=0,15MTS 

M2 
Se hace necesaria esta actividad para la 
elaboración de los mesones y muros 
divisorios según diseños 

NP8  - 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAVAPLATOS COCINA 

UND 
Se incluye actividad ya que no se había 
contemplado inicialmente y es necesaria 
para el correcto funcionamiento de la cocina 

NP9  1.06.03  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE 
PVC 3" 

ML 
Se hace necesario incluir esta actividad 
debido a que se requieren para  el manejo 
de las aguas lluvias  

NP10    
LIMPIEZA Y RETIRO DE CAPA VEGETAL, 
TIERRA Y OTROS SOBRE VIGA CANAL 
(SECCION MAXIMA 0,6 X 0,6) 

ML 

Se hace necesario incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de la viga canal 
existente  

NP11  1.12.39 

SUMINISTRO E INSTALACION 
IMPERMEABILIZACION EN MANTO 
ASFALTICO  

ML 
Se hace necesario incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de la viga canal 
existente 

NP12  2.04.56 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 
Se incluye esta actividad ya que se requiere 
en mesones de la cocina, para el uso 
indicado según planos arquitectónicos 

NP13  1.01.71 

REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, 
LADRILLO Y BLOQUE 

ML 
Se hace necesaria esta actividad  para 
ocultar tubos de electricidad o de 
conducción de agua. 
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NP14  1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM M2 
Se hace necesario incluir esta actividad para 
adecuar espacios interiores. 

NP16  1.02.40 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4" 

ML 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de la red 
hidrosanitaria  

NP17  1.06.23 

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 
SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9 

ML 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de la red 
hidrosanitaria 

NP18  1.16.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
COMBO,ACUACER LAVAMANOS, 
SANITARIO, GRIFERIA E 
INCRUSTACIONES 

UND 

Se hace necesaria esta actividad para el 
correcto funcionamiento del baño propuesto 
según diseño arquitectónico  

NP19  - 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ENCHAPE PARA PISO  

M2 

Se hace necesario incluir un revestimiento 
de tráfico pesado, resistente a la humedad y 
que sea resistente a productos químicos que 
no sea muy resbaladizo y de un color claro 
para evidenciar su estado de asepsia  

NP20  - 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ENCHAPE PARA PARED 

M2 
Se hace necesario incluir un revestimiento 
antideslizante de fácil limpieza que sea 
resistente a la humedad  

NP21  1.01.54 

DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE 
ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO  

M2 
Se hace necesario incluir esta actividad para 
el desmonte la cubierta en el área donde se 
encontraba el extractor 

NP22  1.12.33 

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA 
EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10 

M2 
Se hace necesario incluir esta actividad en 
el área donde se encontraba el extractor.  

NP23  1.16.03 

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS 
AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO 
INC. GRIFERIA  

UND 

Se hace necesaria incluir esta actividad, ya 
que para el manejo de alimentos por 
salubridad y asepsia de los estudiantes es 
necesaria un área para el lavado de manos  

NP25  1.07.49 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
PVC CONDUIT 3/4" 

ML 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado  

NP26  1.07.15 

SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG 
HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA 

UND 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 

NP27 1.07.45 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS 

UND 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 

NP28  1.02.37 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 
PVC SANITARIA D=2" 

ML 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
hidrosanitarias según diseño  

NP29  1.02.38 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 
PVC SANITARIA D=3" 

ML 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
hidrosanitarias según diseño  

NP30  1.06.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4" 

UND 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
hidrosanitarias según diseño  

NP31  1.02.04 
CAJAS DE INSPECCION DE 60X60X60cm 
LADRILLO 

UND 
Se hace necesaria esta actividad para la 
inspección y limpieza de la tubería de 
recolección 
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NP32   
DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO 
EXISTENTE 

UND 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 

NP33   
DESMONTE DE ACOMETICA ELECTICA 
EXISTENTE  

UND 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 

NP34  1.01.21 
DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO 
<=10 CMS 

M2 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
instalación de redes de hidrosanitarias y 
eléctricas  

NP35    ESTUCO ACRILICO  M2 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
la correcta adherencia de la pintura epoxica  

NP36  1.07.05 
SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC 
COMPLETA 

UN 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 

NP37  1.07.09 SALIDA TRIFÁSICA + TOMA, TUBO EMT UN 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 

NP38  1.7.14 
SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. 
PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA 

UN 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 

NP39  1.7.15 
SAIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-
LS PVC 1/2 COMPLETA 

UN 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 

NP40  1.07.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LÁMPARA LED HERMÉTICA 2x18W 

UN 
Es necesario incluir esta actividad para el 
correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 

NP41    
FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO 
ACRILICO  

ML 
Es necesario incluir esta actividad para la 
correcta adherencia de la pintura epoxica  

NP42    
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 24 
CIRCUITOS 

UN 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 

NP43    
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC CONDUIT  1/2" 

ML 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 

NP44    
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE 
TIPO VARILLA 5/8"X2,4M 

UN 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 

NP45  1.07.54 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 
CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2".  
INCLUYE INTERRUPTOR 

UN 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 

NP46  1.07.57 
SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG 
THHN PVC 1/2 

UN 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 

NP47    
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 
MPa -(2500PSI) CON ACABADO EN 
GRANITO PULIDO 

ML 

Es necesario incluir esta actividad ya que se 
requiere de un mesón con acabado en 
granito  para la facilidad de su cuidado y  
resistencia 

NP48 1.07.01 ACOMETIDA AÉREA 10 M/ PVC UND 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las redes 
eléctricas según plano eléctrico suministrado 
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NP49    
MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO  
FUNDIDA EN SITIO  

ML 

Se hace necesario incluir esta actividad para 
evitar la acumulación de suciedad y la 
proliferación de bacterias en zonas de difícil 
acceso a la hora de realizar la limpieza 

NP50    
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE 
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS 

M3 
Es necesario incluir esta actividad para 
realizar la correcta disposición de los 
residuos provenientes de la construcción  

NP51  1.12.43 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA 
METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE  
CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES 
SEGÚN DISEÑO 

KG 

Es necesario incluir esta actividad ya que 
según diseño suministrado se evidencia en 
el diseño de cielo raso IPE Y PTE para el 
anclaje de este a la de cubierta existe  

 

 

b. REQUERIMIENTOS PARA EL FRENTE DE OBRA I.E. GRAN COLOMBIANO  

 

NP   NO PREVISTOS   JUSTIFICACION  

NP1  1.01.73 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE 0" A 12" ML 
Se hace necesario incluir esta actividad para 
la elaboración los de mesones propuestos  

NP2    
ESTUCO ACRILICO HUMEDADES Y/O 
EXTERIOR 

M2 
Se hace necesaria incluir esta actividad para 
la correcta adherencia de la pintura epoxica 

NP3    
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA 
EPOXICA BLANCA TIPO 1 POLIAMIDA 

M2 
Debido a que se interventora el área de 
cocina se hace necesaria una pintura 
resistente apta para ambientes húmedos.   

NP4  2.04.56 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 
Se incluye actividad ya que es necesaria 
para el correcto funcionamiento de la cocina 

NP5  1.04.19 
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 
E=0,15MTS 

M2 
Se hace necesaria esta actividad para la 
elaboración de los mesone según diseño 

NP6    
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 
MPa -(2500PSI) CON ACABADO EN 
GRANITO PULIDO 

ML 

Es necesario incluir esta actividad ya que se 
requiere de un mesón con acabado en 
granito  para la facilidad de su cuidado y  
resistencia 

NP7    MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO  ML 

Se hace necesario incluir esta actividad para 
evitar la acumulación de suciedad y la 
proliferación de bacterias en zonas de difícil 
acceso a la hora de realizar la limpieza 

 
 
 

C. REQUERIMIENTOS PARA EL FRENTE DE OBRA I.E. JJ CASTRO MARTINEZ 

NP   NO PREVISTOS   JUSTIFICACION  

NP01  1.12.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA 
THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360 

M2 

Se incluye esta actividad, ya que según 
diseño arquitectónico y estructural el 
acabado de la cubierta es teja 
termoacustica 
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NP02  3.02.04 
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA DE LA 
EXPLANACIÓN, CANALES Y  PRESTAMOS SIN 
EXPLOSIVOS 

M3 
Es necesario incluir esta actividad  para 
cimentar y para limpiar terrenos 

NP03  2.01.11 
 RELLENO SUBBASE GRANULAR 
COMPACTADO  CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 

Es necesario incluir esta actividad para 
la instalación de  concreto.  
Se remplaza el item contractual  N° 2,2  
de acuerdo al Grado de compactación 
requerido permitiendo un acabado mas 
estable 

NP07  1.07.49 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
PVC CONDUIT 3/4" 

ML 

Se hace necesaria incluir esta actividad 
para el correcto funcionamiento de las 
redes eléctricas según plano eléctrico 
suministrado 

NP08  1.02.20 
LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 
3000 PSI H=10 CM 

M2 

Se agrega este item no previsto para 
remplazar el item contractual 2.7. LOSA 
MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 
MPa - 3000 PSI H=20 CM, debido a 
que de acuerdo al diseño estructural 
entregado la placa propuesta tendría un 
espesor de 10 cm 

NP09  1.04.05 
DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 
MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO 

ML 

Se agrega este item no previsto para 
remplazar el item contractual 41. 
DINTELES EN BLOQUE E=0.15 MTS, 
debido a que el material de este es un 
elemnto no estructural, por lo tanto se 
proyectan dinteles en concreto por su 
resistencia y rigidez   para soportar el 
peso que existe sobre las puertas y 
ventanas 

NP10  1.04.24 MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts M2 

Se agrega este item no previsto para 
remplazar el item contractual 4.2. 
MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS, 
de acuerdo al diseño arquitectónico y 
estructural realizado de 
mampostería confinada en las aulas 
propuestas  

NP11    
Suministro e instalación de cable  No 8 AWG 
LHFRLS desde puntos eléctricos a tablero de 
circuitos 

ML 

Se hace necesaria incluir esta actividad 
para el correcto funcionamiento de las 
redes eléctricas según plano eléctrico 
suministrado 

NP12    
Suministro e instalación de cable  No 10 AWG 
LHFRLS desde puntos eléctricos a tablero de 
circuitos 

ML 

Se hace necesaria incluir esta actividad 
para el correcto funcionamiento de las 
redes eléctricas según plano eléctrico 
suministrado 

NP13    
Suministro e instalación de cable  No 12 AWG 
LSHF para circuitos ramales tomacorriente y 
luminarias 

ML 

Se hace necesaria incluir esta actividad 
para el correcto funcionamiento de las 
redes eléctricas según plano eléctrico 
suministrado 

NP14  1.07.14 
SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC 
Ø 1/2 INCLUYE TOMA 

UND 
Se hace necesaria incluir esta actividad 
para el correcto funcionamiento de las 
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redes eléctricas según plano eléctrico 
suministrado 

NP15    

Suministro e instalación de luminaria LED 
SYLVANIA P23870 LED LINEAL COMERCIAL DE 
40W DL UNV, especificaciones según planos. 
Incluye cordón de conexión (cable encauchetado 
1,5m #12), clavija (enchufe) , toma, soporteria y 
demas accesorios necesarios (tornilleria, 
arandelas y terminales) para su correcta 
instalación (ver item de salidaa para luminaria).   

UND 

Se hace necesaria incluir esta actividad 
para el correcto funcionamiento de las 
redes eléctricas según plano eléctrico 
suministrado 

NP16  3.10.07 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS 
EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 
0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA. 

ML 

Es necesario incluir esta actividad en el 
área de la escalera para evitar caídas 

NP17  1.07.05 
SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC 
COMPLETA. 

UND 

Se hace necesaria incluir esta actividad 
para el correcto funcionamiento de las 
redes eléctricas según plano eléctrico 
suministrado 

NP18    

Suministro e instalación de Sensor de movimiento 
dual (PIR/ultrasónico) 360° techo 120/277/347 
Vac. incluye caja, suplemento, aparato y demas 
accesorios necesarios para su correcta 
instalación.   

UND 

Se hace necesaria incluir esta actividad 
para el correcto funcionamiento de las 
redes eléctricas según plano eléctrico 
suministrado 

NP19  1.07.54 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 
12AWG THHN COBRE PVC 1/2". 

UND 

Se hace necesaria incluir esta actividad 
para el correcto funcionamiento de las 
redes eléctricas según plano eléctrico 
suministrado 

NP20  1.07.44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
PARCIAL 12 CIRCUITOS. 

UND 

Se hace necesaria incluir esta actividad 
para el correcto funcionamiento de las 
redes eléctricas según plano eléctrico 
suministrado 

NP21    
Trámites y pago de Certificación RETIE de las 
instalaciones eléctricas por parte de una entidad 
acreditada. 

GL 

Es necesario incluir un documento 
oficial que garantiza que una instalación 
eléctrica cumple con todos los 
requisitos de seguridad establecidos en 
el RETIE 

NP22    
Trámites y pago de Certificación RETILAP de la 
iluminación por parte de una entidad acreditada. 

GL 

 Es necesario incluir un documento 
oficial que garantiza  el cumplimeinto de 
los requisitos y medidas de los sistemas 
de iluminación y alumbrado público 

NP23  1,09.05 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 
Es necesario incluir esta actividad para 
la protección y acabado de las puertas 
a instalar  

NP24  1.09.08  ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS M2 
Es necesario incluir esta actividad para 
la protección y acabado de las puertas 
a instalar 

NP25  1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 M2 
Es necesaria incluir esta actividad para 
la instalación del piso  

file:///C:/Users/arqlu/Desktop/COLEGIOS%20TUNJA/MODIFICATORIO/3.%20con-f046%20acta%20de%20modificacion%20de%20cantidades%20-%20IE%20JJ%20CASTRO%20MARTINEZ.xls%23NP15!A1
file:///C:/Users/arqlu/Desktop/COLEGIOS%20TUNJA/MODIFICATORIO/3.%20con-f046%20acta%20de%20modificacion%20de%20cantidades%20-%20IE%20JJ%20CASTRO%20MARTINEZ.xls%23NP16!A1
file:///C:/Users/arqlu/Desktop/COLEGIOS%20TUNJA/MODIFICATORIO/3.%20con-f046%20acta%20de%20modificacion%20de%20cantidades%20-%20IE%20JJ%20CASTRO%20MARTINEZ.xls%23NP17!A1
file:///C:/Users/arqlu/Desktop/COLEGIOS%20TUNJA/MODIFICATORIO/3.%20con-f046%20acta%20de%20modificacion%20de%20cantidades%20-%20IE%20JJ%20CASTRO%20MARTINEZ.xls%23NP18!A1
file:///C:/Users/arqlu/Desktop/COLEGIOS%20TUNJA/MODIFICATORIO/3.%20con-f046%20acta%20de%20modificacion%20de%20cantidades%20-%20IE%20JJ%20CASTRO%20MARTINEZ.xls%23NP19!Área_de_impresión
file:///C:/Users/arqlu/Desktop/COLEGIOS%20TUNJA/MODIFICATORIO/3.%20con-f046%20acta%20de%20modificacion%20de%20cantidades%20-%20IE%20JJ%20CASTRO%20MARTINEZ.xls%23NP20!Área_de_impresión
file:///C:/Users/arqlu/Desktop/COLEGIOS%20TUNJA/MODIFICATORIO/3.%20con-f046%20acta%20de%20modificacion%20de%20cantidades%20-%20IE%20JJ%20CASTRO%20MARTINEZ.xls%23NP21!A1
file:///C:/Users/arqlu/Desktop/COLEGIOS%20TUNJA/MODIFICATORIO/3.%20con-f046%20acta%20de%20modificacion%20de%20cantidades%20-%20IE%20JJ%20CASTRO%20MARTINEZ.xls%23NP22!A1
file:///C:/Users/arqlu/Desktop/COLEGIOS%20TUNJA/MODIFICATORIO/3.%20con-f046%20acta%20de%20modificacion%20de%20cantidades%20-%20IE%20JJ%20CASTRO%20MARTINEZ.xls%23NP23!A1
file:///C:/Users/arqlu/Desktop/COLEGIOS%20TUNJA/MODIFICATORIO/3.%20con-f046%20acta%20de%20modificacion%20de%20cantidades%20-%20IE%20JJ%20CASTRO%20MARTINEZ.xls%23NP24!A1
file:///C:/Users/arqlu/Desktop/COLEGIOS%20TUNJA/MODIFICATORIO/3.%20con-f046%20acta%20de%20modificacion%20de%20cantidades%20-%20IE%20JJ%20CASTRO%20MARTINEZ.xls%23NP25!A1


CONSORCIO JEMA 
   

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 

CONSTRUCCION 

SA-AMT00392021 - MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

TUNJA 

 

CONSORCIO JEMA – NIT: 901.561.012-3 - Correo: consorciojema22@gmail.com  
Carrera 11 No. 13 – 82 Oficina. 207 – Celular: 320 371 4176 

Sogamoso - Boyacá 

NP26  1.11.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 
PEATONAL CONCRETO 6 CM 

M2 
Es necesario incluir una zona dura 
resiste y duradero apta para el uso de 
los estudiantes   

NP27  1.11.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN 
DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM 

M2 
Es necesario inclui un la instalación 
piso resiste y antideslizante apto para el 
uso de los estudiantes   

NP28  3.13.24 
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 
4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E 
INSTALACION) 

KG 
Se hace necesaria la instalación de la la 
malla electrosoldada para que las 
estructuras soporten más peso 

NP29  3.08.18 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO 
PREFABRICADO A-80 

ML 

Se requiere esta activad en la zona 
dura a ejecutar para evitar que tanto el 
agua como los vehículos invadan la 
acera 

NP30  1.15.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN 
LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO 

M2 
Es necesaria incluir este tipo de puertas 
para los accesos a las aulas por su 
durabilidad, resistencia al exterior  

NP31  1.17.03 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO UND 
Es necesario incluir esta actividad para 
el correcto funcionamiento de las 
puertas a instalar  

NP32    
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
DE PUESTA A TIERRA DE TIPO VARILLA 
5/8"X2,4M 

UND 

Se hace necesaria incluir esta actividad 
para el correcto funcionamiento de las 
redes eléctricas según plano eléctrico 
suministrado 

NP33 1.07.01 ACOMETIDA AÉREA 10 M/ PVC UND 

Se hace necesaria incluir esta actividad 
para el correcto funcionamiento de las 
redes eléctricas según plano eléctrico 
suministrado 

NP34  1.03.19 PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS M2 
Es necesario incluir esta activdad  para 
servir como soporte para las cargas 
vivas y cargas muertas. 

NP35  1.11.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA CON BALDOSÍN DE  
GRANITO 

ML 
Es necesaria inclui esta activdad para la 
protección y acabado del piso a instalar  

NP38    
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMPA 
METÁLICA DE ACCESO 

M2 
Es necesario incluir esta actividad para 
el acceso a personas con movilidad 
reducida 

NP39 3.13.22 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN,  
ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 
METÁLICA 

M2 

Es necesario incluir esta actividad para 
realizar la estructura que soportara la 
rampa metálica proyectada 

NP40 1.05.02 FIILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 
Es necesario incluir esta actividad para 
el acabado de los vértices y aristas  

NP41 1.09.14 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ML 
Es necesario incluir esta actividad para 
el acabado de los vértices y aristas 
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